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 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo monográfico describirá básicamente la secuencia para la 
elaboración de un presupuesto tal y como se realiza en una empresa constructora. 
Dentro de este trabajo se integran una serie de procesos y secuencias que en la 
práctica son indispensables para la estructuración del presupuesto. 
La finalidad primordial de este libro es permitir obtener a los profesionales, 
estudiantes y personas interesadas que lo utilicen, los conocimientos 
fundamentales y necesarios para poder elaborar un Presupuesto de Obra 
empleando criterios técnicos para la formulación del mismo en obras de Edificación 
Es importante señalar que los análisis de costos que se presentan deben 
adaptarse, al momento de su utilización, a los diferentes tipos de obra y a las 
características de cada una de ellas, teniendo en consideración aspectos tales 
como: costos de materiales, manos de obra y equipo a utilizar, lugar y tiempo de 
ejecución, entre otros. 
Para este fin, se analizará el Proyecto “Restaurante de Arepas Venezolanas”, el 
que proporcionará una guía para analizar proyectos de mayor o menor 
envergadura. 
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 ANTECEDENTES: 
En la actualidad se pretende construir estructuras seguras, que satisfagan diversas 
necesidades de resistencia ante cualquier evento catastrófico. Es así que se 
buscan sistemas constructivos que tiendan a minimizar un poco los efectos 
causados por un sismo o terremoto. 
Buscando un método de producción masivo que pudiera afrontar cuantitativamente 
el problema, se introdujeron los sistemas de construcción liviana que comprende 
un conjunto de técnicas constructivas de tipo modular de forma rápida, económica 
y segura. 
Apareciendo una nueva generación de tecnología de construcción, utilizando 
materiales sintéticos y químicos que combinados con los tradicionales 
proporcionan nuevas propiedades a los sistemas constructivos, más ligeros, fáciles 
de instalar y adaptables a las diferentes condiciones del medio, aislamiento 
térmico, acústico, resistente al fuego, entre otros cuya filosofía sigue el sistema 
constructivo EMMEDUE con poli estireno expandido y malla electro soldada 
espacial. 
A partir de enero de 2010 fue introducido este sistema en el país, alcanzando gran 
notoriedad y aceptación en el medio estructural, ya que se ha comprobado su 
eficiencia como diafragma estructural a través de ensayos mecánicos en 
laboratorios y universidades de prestigio a nivel mundial. En Nicaragua existen 
diversas edificaciones construidas con este sistema, por ejemplo: Residencial Las 
Delicias, Residencial Monte Cielo, viviendas unipersonales, la urbanización Santa 
Amita km 10 carretera sur y otras. 
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 JUSTIFICACION: 
Los proyectos de construcción son indispensables para el desarrollo moderno, 
equilibrado y sustentable de cualquier país; estos proyectos generan 
infraestructura física que cada vez es más compleja, día a día surgen materiales 
nuevos en el mercado que hacen que las obras tecnifiquen su forma de 
construcción debido al empleo de estos y a los métodos constructivos. 
Así como cambian y se tecnifican los materiales así deberían actualizarse los 
materiales bibliográficos que nos proporcionen normas y criterios de construcción 
y de rendimiento a fin de que el estudiantado se mantenga actualizado referente a 
estos cambios. 
En la materia de costos y presupuestos existe la necesidad de crear un texto guía 
que refuerce el tema y que contribuya al aprendizaje del mismo, sin embargo, esta 
guía no abarca todos los casos específicos, pero si ejemplos con los cuales se 
pueden asociar a casos particulares a fin de dar solución a los mismos. 
La estimación de costos y la elaboración de presupuestos representa uno de los 
pasos más importantes en lo que se refiere la planificación de una obra. En cada 
etapa de la construcción representa la base para la toma de decisiones y, en los 
que se refiere en obras de carácter público (licitaciones) es el factor más importante 
en la adjudicación de contratos. 
Actualmente la gran competitividad en el sector de la construcción hace que la 
estimación de costos sea una de las causas de éxito o fracaso de empresas. 
También hay que tener en cuenta que el presupuesto es el medio con el que nos 
comunicamos con nuestro cliente. Este documento debe provenir de un estudio 
serio basado en conocimientos reales de precio del mercado de materiales, 
equipos y personal, impuestos, retenciones, gastos administrativos y método 
constructivo utilizado.  
 
 
 5 
 
   OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Elaborar el presupuesto general del sistema constructivo EMMEDUE del Proyecto 
Construcción de Restaurante “Arepas Venezolanas”. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Establecer el Take off del proyecto Construcción de Restaurante “Arepas 
Venezolanas”. 
2. Estimar los costos unitarios de obras verticales con el sistema constructivo 
EMMEDUE. 
3. Elaborar una hoja de cálculo de costos unitarios en Excel para la continua 
actualización de los mismos. 
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2.1 MARCO TEORICO 
Los presupuestos son el resultado más aproximado como dato de partida de un 
proyecto, además para realizar un presupuesto es necesario conocer los factores 
que intervienen en la ejecución de la obra y analizarlos de forma minuciosa. 
En un presupuesto inciden de forma directa las cantidades de materiales, la mano 
de obra, la cual debe ser variable según el clima, altitud y factores que afecten el 
rendimiento del operario, la construcción de una edificación es una tarea que puede 
parecer abrumadora en un principio. Cuando se está preparado para construir un 
nuevo edificio una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿Cuánto 
va a costar todo esto y como se puede determinar el costo total? 
Una cosa que es importante recordar es que el costo de construcción de del edificio 
en sí, es solo una parte total del gasto, realmente llevar a cabo la construcción es 
el mayor gasto en condiciones normales, pero hay otros gastos que son esencial y 
no debe subestimarse. 
Los principales elementos que componen total del proyecto son los siguientes: 
-Levantamiento topográficos  
- Programación de obra 
- Planos constructivos  
- Especificaciones técnicas 
- Tasas para permisos para usos especiales 
- Seguros y primas de construcción 
- Seguros y primas de edificación 
- Mobiliarios y equipos  
El costo de construcción incluye costos directos e indirectos incurridos en la misma, 
tales como materiales, mano de obra, costo de planeación e ingeniería, gastos de 
supervisión y administración, impuestos y gastos originados por prestamos 
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obtenidos específicamente para este fin, que se devenguen durante el periodo 
efectivo de la construcción. 
El análisis de costos es aproximado debido a que existen diversos métodos 
constructivos, también es especifico debido a que el proceso se realiza en base a 
las condiciones de tiempo, lugar y secuencia de eventos. 
El análisis de costos también es dinámico debido al mejoramiento constante de 
métodos, equipos, materiales por lo que es necesario realizar constantes 
actualizaciones de los mismos. 
2.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMEDUE 
2.2.1 Descripción  
El sistema de paneles EMMEDUE es un innovador sistema constructivo sismo 
resistente licenciado por EMMEDUE® (Italia), basado en un conjunto de paneles 
estructurales de poliestireno expandido ondulado, con una armadura básica 
adosada en sus caras, constituida por mallas de acero galvanizado de alta 
resistencia, vinculadas entre sí por conectores de acero electro-soldados. 
Estos paneles colocados en obra según la disposición arquitectónica de muros, 
tabiques y losas, son completados “in situ” mediante la aplicación de micro-
concreto, a través de dispositivos de Impulsión neumática. De esta manera, los 
paneles conforman los elementos estructurales de cerramiento vertical y horizontal 
de una edificación, con una capacidad portante que responda a las solicitaciones 
de su correspondiente cálculo estructural. 
El modularidad del sistema favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un 
elevado poder de integración con otros sistemas de construcción. 
La simplicidad de montaje, extrema ligereza y facilidad de manipulación del panel, 
permiten la ágil ejecución de cualquier tipología de edificación para uso 
habitacional, industrial o comercial. 
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2.2.2 Materiales Componentes 
2.2.2.1 Núcleo central 
Alma de poliestireno expandido, no tóxico, auto extinguible, químicamente inerte, 
densidad 13 Kg/m3 y morfología variable según modelo. Una de sus ventajas es 
que evita el paso del agua y la humedad, creando además una barrera térmica que 
evita la condensación en muros. 
Los espesores varían desde 40mm hasta 400 mm. 
2.2.2.2 Acero de refuerzo 
Malla electrosoldada compuesta por alambres lisos de acero galvanizado, calibre 
14, colocada en ambas caras del alma de poliestireno, unidas entre sí por 
conectores del mismo material con similares características. 
Diámetros varían desde 2.50mm hasta 3.50mm. Esfuerzo mínimo de fluencia: 
Fy=6120.00 Kg/cm2. El espaciamiento entre los alambres longitudinales y 
verticales varía entre 65, 75, 80, 100 y 160mm en ambas direcciones. El 
espaciamiento de los alambres transversales (conectores) es de 65 mm. 
2.2.2.3 Panel para muro estructural 
Usado en construcciones de 4 a 6 pisos como máximo, incluso en zonas sísmicas, 
además en entrepisos y en losas de cubierta con luces hasta 5 m. En estos casos, 
debe considerarse la incorporación de acero de refuerzo adicional y la 
incorporación mayor de concreto estructural en la cara superior (4 a 6 cm).Se 
comercializan cuatro tipos de paneles, según el tipo de cuadrícula que forma la 
malla estructural: superior, premium, estándar y social. (ver detalle en anexos). 
2.2.2.4 Mallas de refuerzo 
Formada con acero galvanizado y trefilado, con un diámetro de 2.5 mm, 
utilizándose para reforzar vanos y encuentros en ángulo entre paneles, dando 
continuidad a la malla estructural. Se fijan al panel con amarres realizados con 
alambres de acero o grapas. (ver anexos). 
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2.2.2.4.1 Mallas angulares MRA 
Refuerza las uniones en las esquinas. Cantidad necesaria: 4 unidades por esquina 
(dos internas y dos externas). 
2.2.2.4.2 Mallas planas MRP 
Refuerza los vértices de vanos y se colocan a una inclinación de 45°. Reconstituye 
mallas cortadas. Eventuales empalmes entre paneles. Cantidad necesaria: 2 
unidades por puerta. 4 unidades por ventana. 
2.2.2.4.3 Mallas U MRU 
Reconstituye la continuidad de los paneles al costado de las puertas y ventanas. 
También se utiliza en todo borde libre que necesite reforzamiento. 
2.2.3 Propiedades y ventajas del sistema de paneles EMMEDUE 
Dentro de las principales propiedades y ventajas del uso de este sistema 
constructivo se tiene: 
 Los paneles al ser revocados (repellados), conforman un muro sólido resistente 
 estructuralmente, con propiedades de aislamiento termo-acústico. 
 Los paneles son resistentes al fuego. 
 La construcción con este tipo de paneles es antisísmica. 
 Los paneles son fáciles de manejar y montar. 
 El uso de los paneles es versátil, dado que se utiliza en muros interiores como 
exteriores, en muros curvos, arcos y en cubiertas planas o inclinadas. 
 Los paneles son fáciles de transportar gracias a su bajo peso. 
 Según pruebas de laboratorios se demuestra que un panel terminado de 11.00 
cm es capaz de obtener un aislamiento acústico de 40 decibeles; condición 
catalogada como “nivel tranquilo”. En comparación con los sistemas 
convencionales, la ventaja obtenida con el uso del panel es notoria, pues 
equipara a los sistemas constructivos de mampostería y se acerca al nivel de 
aislamiento acústico proporcionado por el concreto reforzado.  
 La capacidad de aislamiento térmico del panel es cuatro veces más que la 
correspondiente a un muro de albañilería y doce veces más que un muro de 
hormigón. 
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 Sobre el panel repellado pueden aplicarse todo tipo de acabados; desde 
pintura, azulejos, tapiz, etc. 
 No es requerida mano de obra especializada en la construcción de los paneles. 
 Gran durabilidad del sistema constructivo. 
 Su versatilidad le permite adaptarse a los sistemas constructivos 
convencionales. 
 Fácil y ágil montaje de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
 Flexibilidad de tamaños en los paneles para necesidades específicas. 
 Las mallas sobresalen 50 mm en caras opuestas, de modo tal que al solaparse 
entre sí aseguran la continuidad por yuxtaposición de las armaduras, sin 
necesidad de colocar elementos adicionales de empalme. 
 El sistema en sí no representa un foco de contaminación ambiental. 
2.2.4 ETAPAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
2.2.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
i- Limpieza inicial del sitio de trabajo.  
ii- Planificación de los lugares y superficies en el sitio de trabajo disponibles para 
las actividades propias del proceso productivo.  
iii- Definición de la forma de almacenaje de los paneles, mallas y aceros de 
refuerzo. Se recomienda que estos materiales sean almacenados en lugares 
cubiertos libres de humedad. Es conveniente la elaboración de un plan que permita 
la ubicación e identificación rápida de los distintos tipos de paneles a utilizar en la 
obra. 
2.2.4.2 FUNDACIONES  
i- Verificar la nivelación del terreno.  
ii- Verificar la resistencia del suelo. Mejorar en caso hasta alcanzar capacidad 
admisible ≥ 0.5 /2.  
iii- Replantear todo el proyecto en el terreno.  
iv- Marcar, excavar, fundir y curar por 7 días mínimo, vigas de fundación. 
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2.2.4.3 ANCLAJE INICIAL EN VIGA DE CIMENTACION DEFINIENDO HILERA 
EXTERIOR  
i- Trazar líneas para anclaje de varillas sobre viga de fundación: se deberá realizar 
el replanteo y señalización de los ejes principales, ejes de anclaje y ejes de 
acabado de paredes, utilizando lienzas sumergidas en tinta de diferente color para 
cada caso. El cálculo para determinar las dimensiones de los ejes es:  
a.) Línea de anclaje: Para determinar las líneas de anclaje de las varillas No.3, 
espesor del panel dividido en 2, más 1. (Ver Figura No.1.13.) 
ii- Marcar líneas de acabado de paredes sobre viga de fundación: Se determinan 
las líneas de acabado. Espesor del panel dividido en 2, más 3. (Ver Figura 
No.1.14.) 
iii- Marcar puntos de perforación sobre las líneas de anclaje en viga de fundación. 
(Ver Figura No.1.15.) 
iv- Perforar la viga de cimentación sobre las líneas de anclaje: En esta etapa 
tenemos 2 alternativas:  
a.) Iniciar la perforación una vez que la losa de cimentación haya fraguado 
y haya adquirido una resistencia adecuada para la colocación de las varillas. 
Utilizar ancla lineal de 50 cm de desarrollo. Se recomienda varillas de 
anclaje de diámetro no mayor a 10.00 mm. La perforación se deberá realizar 
manualmente con taladro eléctrico de roto percusión, utilizando una broca. 
Luego de perforar, limpiar el orificio y colocar la varilla con un adhesivo que 
garantice la adherencia entre el acero y el concreto.  
b.) Iniciar la colocación de las varillas de anclaje antes del colado de la viga 
de cimentación, la profundidad de empotramiento será 10 cm más un bastón 
de anclaje de 15 cm y de la parte superior de la viga de fundación tendrá un 
saliente de 40 cm para un total de desarrollo de 65 cm. Se recomienda 
varillas de anclaje de diámetro no mayor de 10.00 mm.  
v- La colocación de las varillas de anclaje en ambas alternativas se realiza 
empezando desde los extremos (esquinas de las paredes) a una distancia de 20 
 13 
 
cm. Primeramente se colocan los anclajes de la hilera exterior para facilitar en 
montaje de los paneles. Los anclajes en la hilera interior se efectúan en una etapa 
posterior. El espaciamiento entre cada perforación según ambas alternativas será 
cada 40 cm en forma intercalada (tres varillas) en cada lado del panel. 
2.2.4.4 MONTAJE Y ARMADO DE PAREDES  
i- Armado mediante colocación sucesiva de paneles:  
a.) Cortar paneles para dejar aberturas para puertas y ventanas.  
b.) Iniciar la colocación de los paneles en una esquina de la edificación.  
c.) Adicionar sucesivamente los paneles, en los dos sentidos, considerando la 
verticalidad de las ondas y la correcta superposición de las alas de traslape de las 
mallas de acero.  
d.) Amarrar mallas mediante procedimiento manual o grapado mecánico.  
e.) Formar cubos para las habitaciones, fijando los paneles a las varillas de anclaje. 
(Ver Figura No.1.16.) 
ii- Armado mediante colocación de paneles pre ensamblados o tipo muro:  
a.) Se unen y amarran varios paneles hasta formar un muro completo, según el 
diseño de la panelización o despiece de paneles por pared. Se debe considerar 
preferentemente la verticalidad de las ondas de los paneles.  
b.) Realizar cortes y aberturas en los “paneles” o “muros completos”, para puertas 
y ventanas.  
c.) Se levanta manualmente el muro y se procede a su colocación en el sitio 
correspondiente, siguiendo la hilera de varillas de anclaje.  
d.) Amarrar los paneles a las varillas de anclaje. (Ver Figura No.1.17.) 
2.2.4.5 APLOMADO, APUNTALADO DE PAREDES, CANALIZACIÓN Y 
MALLAS DE UNIÓN.  
i- Utilizando reglas, puntales y niveles verticales, se procede al aplome de paredes 
por la parte posterior a la cara que va a ser sometida a revocado.  
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ii- Ubicar los puntos de apuntalamiento a 2/3 de la altura de la pared.  
iii- Cuando las paredes son muy esbeltas y delgadas o no poseen arriostramiento 
transversal, es conveniente hacer dos apuntalamientos, a 1/3 y a 2/3 de la altura. 
(Ver Figura No.1.18.) 
iv- Canalizaciones para instalaciones eléctricas y/o sanitarias: a. Los tubos flexibles 
pasan fácilmente por debajo de la malla mientras que los tubos rígidos pueden 
requerir cortar la malla. En este último caso se deberá reconstruir la zona con una 
malla de refuerzo plana en el área. Nota: Las tuberías de cobre deben aislarse del 
contacto con la malla de acero, forrándolas con material aislante, evitando la 
conducción eléctrica entre los dos metales diferentes. Generalmente se utiliza un 
soplete para abrir canales en los paneles. (Ver Figura No.1.19.) 
2.2.4.6 ANCLAJE FINAL EN VIGA DE CIMENTACION DEFINIENDO HILERA 
INTERIOR  
i- El procedimiento es similar al descrito para el anclaje inicial.  
2.2.4.7 COLOCACIÓN DE PANELES LOSA  
i- Limpiar área de trabajo. Colocar las mallas angulares sobre la malla de la pared, 
calculando la altura exacta a la que debe empalmar con la malla inferior de los 
paneles de losa.  
ii- Colocar los paneles de losa sobre las mallas angulares, dejando una separación 
de 3 cm respecto de la armadura del panel de pared. (Ver Figura No.1.20.) 
iii- Encofrar losa. Este procedimiento debe acompañarse con el apuntalamiento 
inferior de la losa para soportar el peso del concreto aún sin fraguar y adquirir la 
resistencia específica.  
iv- Colocar acero de refuerzo adicional si es necesario junto a toda canalización 
hidrosanitaria y eléctrica (referirse a los procedimientos correspondientes).  
2.2.4.8 REVOCADO DE PANELES DE PARED  
i- Verificar paredes antes del lanzado del mortero: aplomado de las paredes, 
escuadras, colocación de las mallas de refuerzo, colocación de guías o maestras 
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en puntos de referencia, colocación y aislamiento de cajas de electricidad, limpieza 
de paneles.  
ii- Preparar el plan de lanzado.  
a.) Establecer y documentar: volumen de mortero a ser lanzado, período y horario 
de ejecución del trabajo, características técnicas del producto, recursos humanos, 
recursos físicos (equipo y herramientas) requeridas, lugar de ejecución en la obra, 
secuencia de ejecución.  
b.) Respecto al equipo, se deberá seleccionar entre equipo para lanzado continuo 
o discontinuo, en función de las características de la obra y otras variables como 
tiempo y costo.  
iii- Preparar el micro-concreto en base a las especificaciones técnicas.  
iv- Realizar prueba empírica para conocer la consistencia de la mezcla.  
v- Lanzar el micro-concreto:  
a.) Lanzar el micro-concreto sobre los paneles en dos capas: la primera debe cubrir 
la malla y alcanzar un espesor aproximado de 2 cm.  
b.) Retirar las guías maestras.  
c.) Humedecer las paredes.  
d.) La segunda capa se deberá proyectar aproximadamente unas tres horas 
después de la primera, hasta alcanzar un espesor de 3.0cm. El tiempo máximo 
entre capas no deberá exceder las 8 horas.  
e.) El lanzado se ejecuta de abajo hacia arriba, colocando la boca de los elementos 
de salida de mortero a una distancia aprox. de 10 cm. de la pared. (Ver Figura 
No.1.21.) 
vi- Curar el mortero humedeciendo continuamente las paredes.  
2.2.4.9 COLADO DE CONCRETO Y REVOQUE DE MICROCONCRETO EN 
LOSAS  
i- Verificar condiciones antes del colado: ortogonalidad y fijación del encofrado, 
colocación y ubicación de armaduras, instalaciones hidrosanitarias y 
canalizaciones eléctricas.  
ii- Preparar el concreto según especificaciones.  
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iii- Fundir el concreto en la parte superior del panel losa. (Ver Figura No.1.22.) 
iv- Curar el concreto por un tiempo mínimo de 7 días.  
v- Luego que la capa superior de concreto en la losa ha fraguado, se debe 
desencofrar la losa y retirar todos los apuntalamientos en la parte inferior, así 
mismo verificar y completar toda canalización.  
vi- Preparar, probar el micro-concreto a proyectar en la capa inferior siguiendo los 
mismos procedimientos que el caso para muros. (ver Figura No.1.23.) 
2.2.5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO ESPECÍFICO  
La tabla siguiente muestra los equipos, herramientas y accesorios que deben 
usarse para la buena práctica constructiva y que son específicos de uso de 
EMMEDUE. (Ver figuras No.1.24 y No.1.25). 
 
HERRAMIENTAS EQUIPOS 
Engrapadoras Mezcladora de mortero 
Lanzamorteros (revocadoras) Lanzamortero para lanzado continuo 
Sopletes  Compresor de aire 
Disco de corte  
Tiralíneas  
Taladros eléctricos  
Tenaza para corte  
Sistema de apuntalamiento para muros   
Sistema de apuntalamientos para losas   
Andamios  
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3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Esta investigación, según el nivel de profundidad fue descriptiva, porque se 
detallaron las etapas y sub-etapas para la elaboración del costo y presupuesto del 
sistema constructivo. 
Según el tiempo de ocurrencia la investigación fue prospectiva, ya que la 
información necesaria se recopilo a medida que se fue aplicando el método directo. 
El enfoque de este estudio fue cuantitativo, para determinar la cantidad de 
material que conllevo cada una de las actividades del proyecto. 
Se hizo uso del método deductivo para abordar los conocimientos relacionados 
con el costo y presupuesto, y con el sistema constructivo. 
El método de análisis, fue imperativo para analizar y procesar la información 
bibliográfica y elaborar el marco teórico. De la misma manera, se hizo uso del 
método para examinar cual era la condición idónea de concluir el costo y 
presupuesto. 
El método de síntesis, permitió redactar las conclusiones que se derivan del 
análisis de los resultados y las conclusiones del informe monográfico. 
El área de estudio con la que se trabajó se localiza en el departamento de 
Managua, municipio de Managua. 
3.2 Procedimiento de la metodología: 
Para la realización de este estudio se usó el método directo aplicando el siguiente 
procedimiento. 
a. Análisis de la información compilada: normativas de construcción, norma 
de rendimientos, planos estructurales y arquitectónicos en formato digital 
y físico. 
b. Se procederá la obtención de las cantidades de materiales para cada 
etapa mediante el take off. 
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c. Se elaborará un listado de costos unitarios para los materiales y mano 
de obra, al igual que la cotización de los materiales, equipos y normas 
de rendimiento diario. 
d. Para cada una de las actividades que se definieron en los costos 
unitarios se estima el tiempo de duración para cada una de ellas. Este 
tiempo se calcula tomando en cuenta las actividades de obra a ejecutar 
y las normas de rendimiento horario. Luego se procede a la suma 
acumulada de cada uno de los tiempos por actividad y así se obtiene el 
tiempo total de construcción de la obra. 
e. Obtención de los costos indirectos, tomando en consideración los gastos 
técnicos y administrativos. 
f. Con los datos calculados en las actividades anteriores se conformará el 
cuadro presupuestario final en Excel, en el cual es podrá visualizar y 
analizar cada una de las etapas desarrolladas en el proyecto, con sus 
respectivos precios unitarios y totales. Dicho libro de Excel también 
mostrara una página adicional con los materiales a usar y sus 
respectivos precios. 
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4.1 TAKE OFF (Cuantificaciones). 
Se denomina take off, al cálculo de las cantidades de obra que tiene un proyecto, 
dichas cantidades están expresadas en unidades de medida tales como: libras, 
metros cuadrados, metros cúbicos, etc. 
Para realizar un take off, es necesario contar con una guía que nos oriente a cerca 
del orden lógico para calcular cada una de las etapas de la obra. En Nicaragua se 
utiliza para ese fin, el “CATALOGO DE ETAPAS Y SUBETAPAS DE EJECUCION 
DE OBRAS DE CONSTRUCCION / MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA”.  
4.1.1 ETAPA 010 PRELIMINARES 
La etapa de obras preliminares tiene como objetivos la limpieza del terreno, la 
delimitación del área de trabajo, la ubicación de los edificios (obra) y la preparación 
de las condiciones para el personal que laborará en la obra. 
Esta etapa se divide en las siguientes sub-etapa  
a)  Sub-etapa 010.01 Limpieza Inicial 
A como su nombre lo indica, consiste en limpiar el área en donde se realizará el 
proyecto, generalmente es realizada por ayudantes, pero en este caso, dado que 
se efectuará movimiento de tierra, la limpieza inicial se realizará cuando se ejecute 
el descapote o remoción de la capa vegetal del terreno. (Ver movimiento de tierra). 
La unidad de medida utilizada es el metro cuadrado. 
b) Sub-etapa 010.02 Trazo y nivelación 
Esta sub-etapa es realizada por una cuadrilla de topografía, el maestro de obras y 
ayudantes, con el objetivo principal de dejar colocados los niveles a utilizar en el 
movimiento de tierra y luego determinar los ejes, sitios y niveles en donde se 
realizarán las excavaciones estructurales. La unidad de medida utilizada es el 
metro cuadrado. 
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b.1) Cálculo del área de trazo y nivelación: (Ver plano Poligonal del área 
del proyecto): 
* Todas las cotas están en metros a menos que se determine lo contrario. 
Para calcular el área de la poligonal del proyecto, es necesario dividir la poligonal 
en triángulos y utilizar la fórmula de Herón para calcular el área de cada uno de 
ellos. El área total será la sumatoria de las áreas de los triángulos. 
Dado el triángulo siguiente: 
 
                                                                  El área será igual a:    
                                                                 Area ∆ = √ [S x (S-a) x (S-b) x (S-c)] 
                                                                                en donde: 
                                                   Semiperímetro = S = Perímetro del triángulo / 2 
                                                                 y el perímetro será igual a: 
                                                                                P = a + b + c 
∆ ABC 
a = 53.231 m   b = 39.882 m   c = 35.256 m 
P = 53.231 m + 39.882 m + 35.256 m = 128.369 m 
S = 128.369 m / 2 = 64.185 m 
S-a = 64.185 m – 53.231 m = 40.954 m 
S-b = 64.185 m – 39.882 m = 24.303 m 
S-c = 64.185 m – 35.256 m = 28.929 m 
Area ∆ ABD = √ (64.185 m x 40.954 m x 24.303 m x 28.929 m)  
Área ∆ ABD = 703.072 m2 
∆ ACD 
a = 35.868 m   b = 53.231 m    c = 32.293 m 
P = 121.392 m 
S = 60.696 m  
 Area ∆ ACD = 565.256 m2 
c 
a b 
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∆ ADF 
a = 36.556 m   b = 35.868 m   c = 7.735 m 
P = 80.159 m 
S = 40.079 m  
 Área ∆ ADF = 138.697 m2 
 
∆ DEF 
a = 7.588 m   b = 7.735 m   c = 1.5 m 
P = 16.823 m 
S = 8.411 m  
 Área ∆ DEF = 5.691 m2 
AREA DE LA POLIGONAL = 703.072 m2 + 565.256 m2 + 138.697 m2 + 5.691 m2 
= 1412.716 m2  
c) Sub-etapa 010.3 Construcciones temporales 
Las construcciones temporales son aquellas que serán utilizadas para dar albergue 
temporal a los trabajadores, guardar herramientas y materiales de construcción y 
brindarles condiciones higiénicas a los trabajadores durante el transcurso del 
proyecto (Bodega, Comedor, letrinas, champas, etc.). La unidad de medida 
utilizada es por precio global (glb.). 
d) Sub-etapa 010.4 Fabricación de obras de madera 
Esta etapa consiste en la elaboración del mobiliario que será utilizado por los 
residentes, fiscales, bodegueros y maestros (sillas, mesas, planeras), así como de 
muebles para la colocación de algunos materiales de construcción (polines, 
estantes). La unidad de medida utilizada es por precio global (glb.).   
e) Sub-etapa 010.5 (Instalaciones de servicios temporales)  
Cuando hablamos de servicios temporales, nos estamos refiriendo a las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas que tienen como objetivo llevar estos 
servicios tanto a las oficinas y bodegas del plantel, como a los sitios en donde se 
necesitan los mismos. 
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RESUMEN DE LA ETAPA 
DESCRIPCION U/M Cantidad Observaciones 
Limpieza Inicial m2 - Realizada en actividad de descapote 
Trazo y nivelación m2 1412.716  
Área del terreno m2 1412.716  
Longitud de trazo m 125.97  
Construcciones 
temporales 
Glb - 
Determinarlas, al conocer el personal 
que laborará en obra 
Obras de Madera Glb - 
Determinarlas al conocer el personal 
administrativo del proyecto. 
Servicios 
temporales 
Glb - 
Incluidos en ofertas hidrosanitarias y 
eléctricas 
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4.1.2 ETAPA 020 MOVIMIENTO DE TIERRA 
Esta etapa comprende todas las actividades realizadas con el objetivo de mejorar 
las condiciones del suelo en donde se construirá la obra. 
 Esta etapa comprende las siguientes sub-etapas 
a) Sub-etapa 020.2 Descapote:  
El descapote consiste en la remoción de la capa vegetal del terreno. En este caso 
se pide sustituir una capa de 30 centímetros de espesor mediante métodos 
mecánicos (Bulldozers) en toda el área de la poligonal. (Ver plano 1, Poligonal del 
área del proyecto) 
a.1) Cálculo del Volumen de descapote: 
Área de la poligonal = 1,412.716 m2 
Profundidad = 0.30 m 
 
 Vd = 1412.716 m2 x 0.30 m = 423.81 m3  
 
 a.2) Cálculo del material a botar: 
La cantidad de material a botar será igual al volumen de descapote por el factor de 
abundamiento del terreno. Usaremos para este caso Fa = 1.30. (Se asume este 
valor cuando no se cuenta con un estudio preliminar de suelos). 
El sitio donde se botará y tenderá el material sobrante producto del 
descapote está situado a 5.7 km del proyecto. 
 V botar = Vd x Fa = 423.81 m3 x 1.30 = 550.953 m3  
 b)  Sub-etapa 020.3 Corte y relleno 
La parte correspondiente al corte está incluida en el volumen de descapote debido 
a que el corte realizado será reemplazado por material selecto de un banco situado 
a 5 kilómetros del proyecto. El corte se calcula independientemente del descapote 
cuando hay áreas en donde se reutilizará el material cortado para relleno (relleno 
compensado). 
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b.1) Cálculo del Volumen de relleno: 
El cálculo del relleno será realizado en etapas 
b.1.1) Relleno con material selecto  
Se rellenará con material selecto toda el área excavada hasta el nivel en 
donde se encontrará los niveles de las terrazas. 
b.1.2) Relleno en terrazas: 
Terraza Nivel 100.05 m (Ver plano: Plano de conjunto Niveles y terrazas) 
Área = 1413.43 m2 
V de corte = 324.02 m3 
V terraplén= 428.37 m3 
V neto(ajustado) = 104.35 m3 
(cálculo realizado con autodesk civil 3d) 
Nota: el volumen de corte será utilizado para la creación de la superficie base donde se harán las 
plataformas. 
  
Terraza Parqueo 
Área = 353.44 m2 
Espesor = 0.13 m 
 Volumen de la terraza = 51.17 m3 
Terraza NT 100.45 m 
Área = 153.497 m2 
Espesor = 0.40 m 
Volumen de la terraza = 65.53 m3  
 
Terraza anden, parqueo y acceso al edificio 
Área = 33.346 m2 
Volumen de la terraza = 8.55 m3  
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 Volumen total de material selecto = 104.35 m3 + 51.17 m3 + 65.53 m3 + 
8.55 m3 = 229.60 m3 
Vol. total de relleno = 428.37 m3 + 51.17 m3 + 65.53 m3 + 8.55 m3 = 553.62 m 
c)  Sub-etapa 020.5 (Acarreo de materiales): 
Esta sub-etapa se refiere al acarreo de material selecto al proyecto, de un 
banco situado a 5 kilómetros del mismo. 
c.1) Cálculo del acarreo de Material selecto: 
El volumen de acarreo de material selecto será igual al volumen de relleno 
multiplicado por el factor de abundamiento (Usar 1.30). 
 
 Vac = 229.60 m3 x 1.3 = 298.48 m3 
 
 
RESUMEN DE LA ETAPA 
 
DESCRIPCION U/M CANTIDAD 
DESCAPOTE m3 550.953 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECTO 
m3c 229.60 
RELLENO CON MATERIAL 
DE SITIO 
m3c 324.02 
ACARREO DE MATERIAL 
SELECTO 
m3 298.48 
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4.1.3 ETAPA 030 FUNDACIONES 
Las fundaciones son todos aquellos elementos estructurales que tienen la función 
de transmitir las cargas de un edificio a tierra firme. Entre estas tenemos:           
Vigas asísmica, zapatas y pedestales. 
En esta etapa se realizan las siguientes sub-etapas: 
a) Sub-etapa 030.1 Trazo y nivelación 
a.1) Cálculo de las longitudes de trazo y nivelación: (Ver plano: Planta de 
fundaciones): 
L eje 1 = 11.64 m + (0.30 m* x 2) = 12.24 m 
L eje 2 = 1.73 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.23 m 
L eje 3 = 2.01 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.51 m 
L eje 4 = 2.30 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.80 m 
L eje 5 = 2.02 m + (0.40 m* x 2) = 2.42 m 
L eje 5’ = 4.15 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m* x 1) = 4.65 m 
L eje 6 = 3.46 m + (0.30 m* x 2) = 4.06 m 
L eje 7 = 13.64 m + (0.30 m* x 2) + (0.25 m x 1) = 14.065 m 
L eje 7’= 9.63 m + (0.30 m* x 2) = 10.23 m 
L eje 8 = 2.68 m + (0.30 m* x 1) + (0.25 m x 1) = 13.105 m 
L eje A = 12.10 m + (0.30 m* x 2) = 12.70 m 
L eje B = 1.73 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.23 m 
L eje C = 2.88 m + (0.30 m* x 2) = 3.28 m 
L eje D = 1.73 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.23 m 
L eje E = 5.18 m + (0.30 m* x 2) = 5.78 m 
L eje F = 1.73 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 2.23 m 
L eje G = 5.18 m + (0.30 m* x 2) = 5.78 m 
L eje H = 10.08 m + (0.30 m* x 1) + (0.20 m** x 1) = 10.58 m 
L eje I = 5.18 m + (0.30 m* x 2) = 5.78 m 
L eje J = 6.92 m + (0.125 m*** x 2) = 7.17 m 
Longitud total a trazar Edif. Dirección = 126.07 m 
 
* La distancia están centro a centro, esta corresponde a la mitad del ancho de una Zc-1 de 0.60 m. 
** La distancia están centro a centro, esta corresponde a la mitad del ancho de una Zc-2 de 0.40 m. 
*** La distancia está centro a centro, esta corresponde a la mitad del ancho de una PB-3 de 0.25 m. 
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a.2) Cálculo del número de niveletas dobles: 
     Número de niveletas dobles = 8 unidades  
a.3) Cálculo del número de niveletas sencillas: 
      Número de niveletas sencillas = 27 unidades 
b) Sub-etapa 030.2 Excavación Estructural 
Son todas aquellas obras que tienen como finalidad la preparación del área 
de colocación de todos los elementos estructurales de fundación.  
b.1) Cálculo de la longitud de excavación de Zapatas corridas: 
Para determinar el cálculo de la excavación de Viga asísmica, es necesario 
conocer los siguientes detalles: 
Longitud (L) total a excavar: para determinar la longitud a excavar 
utilizamos de inicio los ejes longitudinales en su totalidad, luego lo 
hacemos con los perpendiculares a estos, restándole la mitad del ancho 
de excavación en cada extremo y el ancho total de excavación en las 
intersecciones intermedias. (Ver plano: Planta de Fundaciones). 
L eje A = (7.49 m + 1.73 m + 1.44 m + 1.44 m) = 12.1 m 
L eje I = (2.02 m + 3.16 m) = 5.18 m 
L eje H = (2.28 m + 2.32 m +2.32 m) = 6.92 m 
L eje 7 = 2.01 m 
L eje 8 = 9.63 m 
L perimetral = 47.48 m 
 
* Las distancias están centro a centro, esta corresponde a dos veces la mitad del ancho de la 
Zapata corrida (0.3 m x 2) y (0.2 m x 2) respectivamente. 
 Ancho de excavación = 0.60 m y 0.40 m (Ver plano Planta estructural de 
fundación y detalles) 
L eje B = 1.73 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 1.23 m 
L eje C = 2.88 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 2.38 m 
L eje D = 1.73 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 1.23 m 
 30 
 
L eje E = 5.18 m – (2 extremos x (0.6 m/2)) = 4.58 m  
L eje F = 1.73 m – (1 extremo x (0.6 m /2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 1.23 m 
L eje G = 5.18 m– (2 extremos x (0.6 m/2)) = 4.58 m 
L eje H = 3.16 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 2.66 m 
L eje 2 = 1.73 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 1.23 m 
L eje 3 = 2.01 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) + (1 extremo x (0.4 m/2)) = 1.91m 
L eje 4 = 2.30 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) + (1 extremo x (0.4 m/2)) = 2.20 m 
L eje 5 = 2.02 m – (2 extremos x (0.4 m /2) = 1.62 m 
L eje 5’= 4.15 m – (1 extremo x (0.6 m/2)) – (1 extremo x (0.4 m/2)) = 3.65 m 
L eje 6 = 3.46 m – (2 extremos x (0.6m/2)) = 2.86 m 
L eje 7 = 7.13 m – (1 extremo x (0.6 m/2) + (1 extremo x (0.6 m/2)) = 7.13 m 
Longitud total de excavación Zc-1 = 60.05 m 
Longitud total de excavación Zc-2 = 23.92 m 
b.2) Calculo excavación Viga asísmica 
Longitud de Viga asísmica (VA) 
VA-1 = 9.63 m – (2 extremo x (1m de ancho/2)) – (4 extremo x (1.2 m de ancho/2)) 
VA-1 = 6.23 m 
VA-2 = 11.01 m – (8 extremo x (1m de ancho/2)) – (2 extremo x (0.6 m de ancho/2)) 
VA-2 = 6.41 m 
a.1) Cálculo del volumen Excavación de Zapatas corridas (ZC) 
ZC-1 = 60.05 m x 0.60 m x 0.525 m = 18.916 m3 
ZC-1 = 18.916 m3 
ZC-2 = 23.92 m x 0.40 m x 0.525 m = 5.086 m3 
ZC-2 = 5.023 m3 
a.2) Cálculo de la Excavación de Viga Asísmica 
VA-1 = 60.05 m x 0.25 m x 0.525 m = 0.818 m3 
VA-1 = 0.818 m3 
VA-2 = 9.287 m x 0.25 m x 0.525 m = 0.841 m3 
VA-2 = 0.841 m3  
 31 
 
a.3) Cálculo de Zapatas Aisladas: 
Vol. exc Z = Ancho x Longitud x nivel de desplante terreno x cant. De zapatas 
Vol. exc Z-1 = 1 m x 1 m x 1.125 m x 2 = 2.25 m3 
Vol. exc Z-2 = 1.2 m x 1.2m x 1.125 m x 2 = 3.24 m3 
Vol. exc Z-3 = 1 m x 1 m x 0.525 m x 4 = 2.10 m3 
Vol. Total exc Z = 7.59 m3 
 
3) Profundidad de excavación = 0.525 m (Ver detalle) 
Volumen de excavación = 18.91 m3 + 5.08 m3 + 0.82 m3 + 0.84 m3 + 7.59 m3 
V excavación = 33.19 m3 compacto 
V excavación = 33.251 x 1.3 (factor abundamiento) = 43.23 m3 suelto 
 
NOTA: EN EL CASO QUE EXISTIERAN ZAPATAS, SE DEBERÁN RESTAR LAS LONGITUDES 
DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS QUE COINCIDAN CON LAS LONGITUDES DE EXCAVACIÓN 
DE VIGAS ASÍSMICAS Y ZAPATAS CORRIDAS.  
 
      b)  Sub-etapa 030.7 Suelo cemento 
Esta sub-etapa tiene como objetivo el mejoramiento la capacidad de carga 
de los suelos. En el caso particular del proyecto se utilizará suelo cemento  
b.1) Cálculo del relleno con lodo cemento: 
Para determinar el cálculo del relleno con lodo cemento, es necesario tener 
la siguiente información: 
Longitud total a rellenar (Igual que la de excavación) 
 Ancho de relleno  
 Altura de relleno  
Datos: 
Área de relleno con suelo cemento = 9.28 m2 
Altura de relleno = 0.30 m 
El volumen de relleno se calculará a como sigue: 
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V relleno lodo cemento = 9.28 m2 x 0.30 m = 2.784 m3 
Para determinar la cantidad de tierra a reutilizar en la elaboración del lodo 
cemento, es necesario calcular las cantidades de materiales para un metro cúbico 
del mismo, la proporción utilizada será de 1 parte de cemento y 12 partes de tierra. 
c) Sub-etapa 030.4 Acero de Refuerzo 
c.1) Cálculo del acero de refuerzo Principal (longitudinal): 
Para calcular el acero principal de la zapata corrida, debemos tomar en cuenta 
lo siguiente: 
1) Determinar la longitud de los ejes perimetrales del edificio. 
2) Estudiar independientemente los ejes restantes (internos) 
3) Realizar el cálculo del acero de refuerzo en libras. 
1) Determinación de acero de refuerzo por tramos: 
1.1 Determinación de la longitud (L) del tramo 1: (Ver plano) 
Tramo 1 = eje A + eje E + eje I + eje H + eje 1+ eje 7 + eje 8 
Longitud Tramo 1 = 58.83 m 
1.2 Determinación de la longitud (L) del tramo 2: 
Tramo 2 = eje 3 + eje H  
Tramo 2 = 2.01 m + 3.16 m = 5.17 m 
1.3 Determinación de la longitud (L) del tramo 3: 
Tramo 3 = eje 4 + eje D 
Tramo 3 = 2.30 m + 1.73 m = 4.03 m 
1.4 Determinación de la longitud de VA-2: 
VA-2 = eje 8 + eje J + eje 7 
L eje 8 = 3.05 m 
L eje J = 6.92 m 
L eje 7 = 1.04 m 
VA-2 = 3.05 m + 6.92 m + 1.04 m = 11.01 m 
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2) Determinación de la longitud de los ejes internos del edificio: 
L eje B = 1.73 m 
L eje C = 2.88 m 
L eje F = 1.73 m 
L eje G = 5.18 m 
L eje 2 = 1.73 m 
L eje 5 = 2.02 m 
L eje 5’ = 4.15 m 
L eje 6 = 3.46 m 
L eje 7’ = 9.63 m 
3) Determinación de la longitud de los ejes externos del edificio: 
L eje 7 = 0.96 m 
4) Cálculo del peso en libras del acero de refuerzo: 
Tramo 1 
Acero Tramo 1 = (Número de varillas en el elemento) x [(Long perimetral) + (Long 
traslapes)] x (Libras por metro lineal) 
 En donde: 
Long traslapes = (Número de traslapes) x (Longitud de un traslape) 
Número de traslapes = (Longitud perimetral / longitud de la varilla) 
Para efecto de take off, la longitud del traslape será igual al número de la varilla 
dividido entre 10. Para refuerzo mayor al #8, el traslape deberá soldarse. 
Long de un traslape = (# varilla/10) 
#  de traslapes = (58.83 m / 6 m) = 9.8 -------Redondear al inmediato superior = 10 
traslapes 
Longitud traslape # 3= 3/10 = 0.3 m 
L traslapes = 10 traslapes x 0.3 m = 3 m 
L traslapes especiales = 2 traslapes x 0.225 m = 0.45 m 
 
Ac ∅ 9.5 mm del Tramo 1 = 4 elementos x (58.83 m + 3 m + 0.45 m) x (1.224 lb. 
/m) = 304.92 lb. 
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Ac ∅ 9.5 mm del Tramo 2  
L traslapes especiales = 2 traslapes x 0.225 m = 0.45 m 
Ac ∅ 9.5 mm del Tramo 2 = 3 elementos x (5.17 m + 0.45 m) x (1.224 lb/m) = 
20.64 lb. 
Ac ∅ 9.5 mm del Tramo 3 
L traslapes especiales = 2 traslapes x 0.225 m = 0.45 m 
Ac ∅ 9.5 mm del Tramo 3 = 3 elementos x (4.03 m + 0.45 m) x (1.224 lb/m) = 
16.45 lb. 
Ac ∅ ½” de VA-2 
Número de traslapes = (11.01 m / 6 m) +1 =2.83 ----- Redondear al inmediato 
superior = 3 traslapes 
Longitud traslape #4= 4/10 = 0.4 m 
L traslape = 3 traslapes x 0.4 m = 1.20 m 
Ac ∅ ½” de VA-2 = 4 elementos x (11.01 m +1.20 m) x (2.19 lb. /m) = 106.96 lb. 
EJES INTERNOS 
Acero # 3 del eje = (Número de varillas en el elemento) x ((L eje) + (L traslapes)) x 
(Libras por metro lineal) 
En donde: 
L traslapes = (Número de traslapes) x (Longitud de un traslape) 
Número de traslapes = (Longitud perimetral / longitud de la varilla) + (número de 
intersecciones extremas) 
Eje B 
L traslapes = (1 traslape x 0.225 m) + (1 traslape x 0.15 m) = 0.375 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje B = 3 elementos x (1.73 m + 0.375 m) x (1.224 lb/m) = 7.73 lb. 
Eje C 
L traslapes = (1 traslape x 0.225 m) + (1 traslape x 0.15 m) = 0.375 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje C = 3 elementos x (2.88 m + 0.375 m) x (1.224 lb/m) = 11.95 lb. 
Eje F 
L traslapes = (1 traslape x 0.225 m) + (1 traslape x 0.15 m) = 0.375 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje F = 3 elementos x (1.73 m + 0.375 m) x (1.224 lb/m) = 7.73 lb. 
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Eje G  
L traslapes = (2 traslape x 0.225 m) = 0.45 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje G = 3 elementos x (5.18 m + 0.45 m) x (1.224 lb/m) = 20.67 lb. 
Eje 2  
L traslapes = (1 traslape x 0.225 m) + (1 traslape x 0.15 m) = 0.375 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje 2 = 3 elementos x (1.73 m + 0.375 m) x (1.224 lb. /m) = 7.73 lb. 
Eje 5  
L traslapes = 2 traslape x 0.15 m = 0.3 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje 5 = 3 elementos x (2.02 m + 0.3 m) x (1.224 lb. /m) = 8.52 lb. 
Eje 5’   
L traslapes = (1 traslape x 0.225 m) + (1 traslape x 0.15 m) = 0.375 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje 5’ = 3 elementos x (4.15 m + 0.375 m) x (1.224 lb. /m) = 16.62 lb. 
Eje 6  
L traslapes = 2 traslape x 0.225 m = 0.45 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje 6 = 4 elementos x (3.46 m + 0.45 m) x (1.224 lb. /m) = 19.14 lb. 
Eje 7 
L traslapes = 2 traslape x 0.225 m = 0.45 m 
Ac ∅ 9.5 mm eje 7 = 4 elementos x (0.96 m + 0.45 m) x (1.224 lb. /m) = 6.90 lb. 
Eje 7’ o VA-1  
Número de traslapes Eje 7’ = (9.63 m / 6 m) + 1= 2.6-------Redondear al 
inmediato superior = 3 traslapes 
Longitud traslape #4= 4/10 = 0.4 m 
L traslapes = (3 traslapes x 0.4 m) + (2 veces 0.1m) = 1.4 m 
Ac ∅ ½” eje 7’ = 4 elementos x (9.63 m + 1.4 m) x (2.19 lb. /m) = 96.62 lb. 
 
5) Cálculo del peso en libras del acero de refuerzo Transversal: 
Calculo de acero de refuerzo transversal Zc-1 
# ref. transv = [Long Zc-1 – ((# intersecciones x long intersección))] / dist separación 
Ac transv = # ref. transv x Long. Ref. transv x (Libras por metro lineal) 
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Tramo 1 
# ref. transv = 58.83 m + (2 x 0.225 m) – (5 x 0.45 m) – (8 x 0.30 m) = 54.63 m / 
0.15 m = 364.2 = 364 unid. 
Ac transv Tramo 1 = 364 x 0.45m = 163.8 m x 1.224 lb. /m = 200.49 lb.  
Eje 6  
# ref. transv = 3.46 + (2 x 0.225 m) – (2 x 0.45 m) – (2 x 0.30 m) = 2.41 m / 0.15 
m = 16.07 = 16 
Ac transv eje 6 = 16 x 0.45 m x 1.224 lb. /m = 8.81 lb. 
Eje 7 
# ref. transv = 0.96 m + (2 x 0.225 m) – (1 x 0.45 m) = 0.96 m / 0.15 m = 6.4 = 6 
Ac transv eje 7 = 6 x 0.45 m x 1.224 lb. /m = 3.30 lb. 
Calculo de acero de refuerzo transversal Zc-2 
Tramo 2 
# ref. transv = 5.17 m + (2 x 0.225m) – (2 x 0.45 m) – (1 x 0.30 m) = 4.42 m / 0.15 
m = 29.46 = 29 
Ac transv Tramo 2 = 29 x 0.3 m = 9.6 m x 1.224 lb. /m = 10.65 lb.  
Tramo 3 
# ref. transv = 4.03 m + (2 x 0.225m) – (2 x 0.45 m) – (2 x 0.30 m) = 2.98 m / 0.15 
m = 19.86 = 20 
Ac transv Tramo 3 = 20 x 0.3 m = 6 m x 1.224 lb. /m = 7.34 lb.  
Eje B 
# ref. transv = 1.73 + 0.225 m + 0.15 m – (1 x 0.45 m) – (1 x 0.3 m) = 1.355 m / 
0.15 m = 9.033 = 9 
Ac transv eje B = 9 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 3.30 lb. 
 
Eje C 
# ref. transv = 2.88 m + 0.225 m + 0.15 m – (1 x 0.45 m) – (2 x 0.3 m) = 2.205 m / 
0.15 m = 14.7 = 15 
Ac transv eje C = 15 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 5.51 lb. 
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Eje F 
# ref. transv = 1.73 m + 0.225 m + 0.15 m – (1 x 0.45 m) – (1 x 0.3 m) = 1.355 m / 
0.15 m = 9.03 = 9  
Ac transv eje F = 9 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 3.30 lb. 
Eje G 
# ref. transv = 5.18 m + (2 x 0.225 m) – (2 x 0.45 m) – (2 x 0.30 m) = 4.13 m / 0.15 
m = 27.53 = 28 
Ac transv eje G = 28 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 10.28 lb. 
Eje 2 
# ref. transv = 1.73 m + 0.225 m + 0.15 m – (1 x 0.45 m) – (1 x 0.3 m) = 1.355 m / 
0.15 m = 9.03 = 9  
Ac transv eje 2 = 9 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 3.30 lb. 
Eje 5 
# ref. transv = 2.02 m + (2 x 0.15 m) – (2 x 0.3 m) = 1.72 m / 0.15 m = 11.46 = 11 
Ac transv eje 5 = 12 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 4.04 lb. 
Eje 5’ 
# ref. transv = 4.15 m + 0.225 m + 0.15 m – (1 x 0.45 m) – (1 x 0.3 m) = 3.755 m / 
0.15 m = 25.16 = 25 
Ac transv eje 5’ = 25 x 0.3 m x 1.224 lb. /m = 9.18 lb. 
Acero longitudinal de Zc -1 = 330.96 lb. 
Acero longitudinal de Zc -2 = 118.04 lb. 
Total acero longitudinal = 449 lb. 
Acero de refuerzo transversal Zc -1 = 200.49 lb + 8.81 lb + 3.30 lb 
Acero de refuerzo transversal Zc -1 = 212.61 lb 
Acero de refuerzo transversal Zc -2 = 10.65 lb + 7.34 lb + 3.30 lb + 5.51 lb + 3.30 
lb + 10.28 lb + 3.30 lb + 4.04 lb + 9.18 lb  
Acero de refuerzo transversal Zc -2 = 56.92 lb. 
Total Acero transversal = 269.53 lb. 
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Total Acero ∅ 9.5 mm = 718.53 lb 
Acero #4 de Viga asísmica = 203.58 lb. 
 
6) Cálculo del acero de Zapatas: 
Acero Principal Z-1: 
La parrilla de la retorta consta de 6 varillas #4 @ 0.17m en ambas direcciones con 
longitud de 0.85 m teniendo un recubrimiento de 0.075 m a ambos lados y en 
ambas direcciones. 
El cálculo del acero de la parrilla es: 
App = [(0.85m x 6) + (0.85 m x 6)] x 2 = 20.4 ml 
App = 20.4 ml x 2.19 lb. / m = 44. 68 lb. 
Acero de pedestal 
Para calcular el Acero principal del pedestal es necesario conocer la altura, sección 
y recubrimiento en el pedestal (en base a éste se calcula la sección del estribo) y 
el tamaño de la parrilla; en dependencia de ésta se calculará el valor de anclaje 
entre la parrilla y el pedestal. 
Calculando el Acero principal del pedestal (PB): 
Acero principal del pedestal = Altura desde la parte superior hasta la parrilla x 
Cantidad de varillas que integran el pedestal + (Anclaje: Pedestal – Parrilla y 
Pedestal) 
Altura = Nivel de desplante + Altura de anclaje placa – recubrimiento inferior – 
altura de parrilla – recubrimiento concreto placa 
 
Acero principal del PB-1: 
Altura = 1.20 m + 0.075 m – 0.075 m – 0.025 m -0.10 m 
Altura = 1.075 m  
Número de varillas que integran el pedestal = 6 
Número de varillas que integran el pedestal en diagonal al acero de la parrilla = 4 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 2 x [(√0.852+0.852)- (√0.202+0.252)] 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 1.764 ml 
Número de varillas que integran el pedestal perpendicular a la parrilla = 2 
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Anclaje Pedestal – Parrilla = 0.85 m – 0.20 m 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 0.65 ml 
Acero principal del PB-1= [(1.075 m x 6) + 1.764 m + 0.65 m] x 1.03 x 2 = 18.26 ml 
Acero Principal Z-2: 
La parrilla de la retorta consta de 7 varillas #4 @ 0.17m en ambas direcciones con 
longitud de 1.05 m teniendo un recubrimiento de 0.075 m a ambos lados y en 
ambas direcciones. 
El cálculo del acero de la parrilla es: 
App = [(1.05 m x 7) + (1.05 m x 7)] x 2 = 29.4ml 
App = 29.4 ml x 2.19 lb. / m = 64.39 lb. 
Acero principal del PB-2: 
Altura = 1.20 m + 0.075 m – 0.075 m – 0.025 m -0.10 m 
Altura = 1.075 m 
Número de varillas que integran el pedestal = 8 
Número de varillas que integran el pedestal en diagonal a la parrilla = 4 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 2 x [(√1.0752 + 1.052) – (√0.252+0.252)] 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 2.263 ml 
Número de varillas que integran el pedestal perpendicular a la parrilla = 4 
Anclaje Pedestal – Parrilla = (1.05 m – 0.25 m) x 2 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 1.6 ml 
Acero principal PB-2 = [(1.075 m x 8) + 2.263 m + 1.60 m] x 1.03 x 2 = 25.673 ml 
Acero Principal Z-3: 
La parrilla de la retorta consta de 5 varillas #4 @ 0.21m en ambas direcciones con 
longitud de 0.85 m teniendo un recubrimiento de 0.075 m a ambos lados y en 
ambas direcciones. 
El cálculo del acero de la parrilla es: 
App = [(0.85 m x 5) + (0.85m x 5)] x 4 = 34 ml 
App = 34 ml x 2.19 lb. / m = 74.46 lb. 
Acero principal PB-3: 
Altura = 0.3 m – 0.075 m + 0.075m  
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Altura = 0.3 m  
Número de varillas que integran el pedestal = 4 
Anclaje Pedestal – Parrilla = 4 x 0.10 m  
Anclaje Pedestal – Parrilla = 0.4 ml 
Acero principal del –  PB-3= [(0.3 m x 4) +0.4 m] x 1.03 x 4 = 6.592 ml 
Nota: Ver plano Detalles de fundación  
Total Acero 5/8” = 18.26 m + 25.673 m + 6.592 m = 50.522 ml  
Total Acero 5/8” = 50.522 ml x 3.41 lb. / ml = 172.29 lb 
c.2) Cálculo del acero de estribos: 
Al calcular el acero de refuerzo en estribos, debemos tomar en cuenta lo siguiente: 
1) Determinar las longitudes entre caras internas de columnas para cada 
tramo y sumarlas, el resultado será la longitud a estribar total. 
2) Buscar en los planos la separación entre estribos (Ver Detalle) 
3) Calcular el número de estribos  
4) Calcular la longitud del estribo (Ver Detalle) 
5) Determinar el peso total en libras. 
1) Determinar las longitudes a estribar: 
VA-1                             Número de tramos (3) 
 Entre A y E = 3.46 m – 0.10 m – 0.125* m = 3.235 m 
 Entre E y F = 2.90 m – 0.25 m = 2.65 m 
 Entre B y B’ = 3.27 m – 0.10 m – 0.125 m = 3.045 m 
L Eje 7’ = 8.93 m 
*La longitud corresponde a dos veces la mitad del ancho de una columna (0.25 m / 2) 
VA-2                            Número de tramos (3) 
 Entre H y J= 3.05 m – 0.30 m – 0.1= 2.65 m 
Entre J e I= 1.04 m – 0.30 m – 0.1= 0.64 m                        (3) 
Entre 8 y 7 = 6.92 m – (0.10 m x 6) = 6.32 m 
L VA-2 = 9.61 m 
Cant. de zapatas 
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Longitud total a estribar VA-1 = 8.93 m 
Longitud total a estribar VA-2 = 9.61 m 
2) Separación de los estribos: 
Según detalle los estribos están separados a cada 10 centímetros el uno del otro. 
3) Número de estribos: 
Para n tramos, el # de estribos será el siguiente: 
# Estribos tramo 1= (Longitud del tramo 1 / (Separación entre estribos)) +1 
# Estribos tramo n = (Longitud del tramo n / (Separación entre estribos)) + 1  
# Estribos VA -1= (8.93 m / 0.10 m) + 1 = 90.3 --- Redondear = 90 estribos 
# Estribos VA -2 = (9.61 m / 0.10 m) + 1 = 97.1--- Redondear = 97 estribos 
PB – 1  
   Long a estribar = 1.075 m – 0. 075m = 1.00 m  
       Separación de los estribos: 
Según detalle los estribos están separados a cada 10 centímetros el uno del otro. 
# Estribos PB -1= (1.00 m / 0.10 m) = 10 estribos 
PB – 2  
   Long a estribar = 1.075 m – 0. 075m = 1.00 m 
# Estribos PB -2= (1.00 m / 0.10 m) = 10 estribos 
PB – 3 
Long a estribar = 0.22 m (ver detalle en planos detalle fundación) 
# Estribos PB -3 = (0.22 m / 0.10 m) = 2.2 = 2 estribos 
 
4) Cálculo de la longitud del estribo: 
La longitud de un estribo será igual al perímetro de la sección en estudio, menos 
los recubrimientos a ambos lados y en ambas direcciones, adicionándoles el valor 
de los ganchos de inicio y de cierre. 
 L estribo = 2 x [Alto de la sección – (recub inferior + recub superior)] + 2 x 
[Ancho de la sección – (2 x recub lateral)] + Longitud de los ganchos 
 Longitud de los ganchos = 2 x 10 x dv (diámetro de la varilla en metros) 
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L estribo VA-1  
L estribo = 2x [0.25 – (0.075+0.05)] +2 x [0.25 – (2 x 0.05)] + (2 x 10 x 0.25 
pulg. X 0.0254 m / pulg.) = 0.68 m 
L estribo VA-2 
L estribo = 2x [0.25 – (0.075+0.05)] +2 x [0.30 – (2 x 0.05)] + (2 x 10 x 0.25 
pulg. X 0.0254 m / pulg.) = 0.78 m 
L estribo PB-1  
L estribo = 2x [0.30 – (2 X 0.05)] +2 x [0.35 – (2 x 0.05)] + (2 x 10 x 0.375 
pulg. X 0.0254 m / pulg.) = 1.09 m 
L estribo PB-2 
L estribo = 2x [0.35 – (2 X 0.05)] +2 x [0.35 – (2 x 0.05)] + (2 x 10 x 0.375 
pulg. X 0.0254 m / pulg.) = 1.19 m 
L estribo PB-3 
L estribo = 2x [0.25 – (2 X 0.05)] +2 x [0.25 – (2 x 0.05)] + (2 x 10 x 0.375 
pulg. X 0.0254 m / pulg.) = 0.79 m 
 
5) Cálculo del total de Acero de estribos: 
El peso en libras del acero de estribos será igual al número de estribos multiplicado 
por la longitud de un estribo y este a su vez por el factor de conversión de metros 
lineales a libras del acero #2. 
Acero de refuerzo #2= 90 estribos x 0.68 m x 0.55 lb. / m = 33.66 lb. 
Acero de refuerzo #2= 97 estribos x 0.78 m x 0.55 lb. / m = 41.61 lb. 
Acero de refuerzo #3= 2 x10 estribos x 1.09 m x 1.23 lb. / m = 26.82 lb. 
Acero de refuerzo #3= 2 x10 estribos x 1.19 m x 1.23 lb. / m = 29.28 lb. 
Acero de refuerzo #3= 4 x 2 estribos x 0.79 m x 1.23 lb. / m = 7.77 lb 
Total Acero de refuerzo #2 = 75.27 lb. 
Total Acero de refuerzo #3 = 63.87 lb. 
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c.3) Cálculo del alambre de amarre: 
El alambre que se utiliza para amarrar el acero principal con los estribos es el 
alambre recocido # 18, que tiene un peso de 0.0315 lb/m. 
El cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 
Alambre recocido #18 = Longitud del amarre x # de elementos longitudinales x 
0.0315 lb/ m x # de estribos o elementos transversales. 
Comúnmente, la longitud del amarre es de 0.30 m (determinado en campo). 
Alambre # 18 ZC-1= 0.30 m x 4 var. x 0.0315 lb/m x 386 elem transv = 14.59 lb 
Alambre # 18 ZC-2= 0.30 m x 3 var. x 0.0315 lb/m x 160 elem transv = 4.63 lb 
Alambre # 18 VA = 0.30 m x 4 var. x 0.0315 lb/m x 187 estribos = 7.07lb. 
Alambre # 18 PB-1 = 2 x (0.30 m x 6 var. x 0.0315 lb/m x 10 estribos) = 1.134 lb. 
Alambre # 18 PB-2 = 2 x (0.30 m x 8 var. x 0.0315 lb/m x 10 estribos) = 1.512 lb. 
Alambre # 18 PB-3 = 4 x (0.30 m x 4 var. x 0.0315 lb/m x 2 estribos) = 0.30 lb. 
Alambre # 18 ZC- 1= 0.30 m x 4 var. x 0.0315 lb/m x 386 elem transv = 14.59 lb 
Alambre # 18 ZC-1= 330.97 lb x 0.05 % = 16.54 lb  
Alambre # 18 ZC-2= 0.30 m x 3 var. x 0.0315 lb/m x 160 elem transv = 4.63 lb 
Alambre # 18 ZC-2= 118.04 lb x 0.05 % = 5.90 lb  
 
d) Sub-etapa 030.5 Formaletas 
d.1) Cálculo de la formaleta de pedestales: 
Para calcular el área de formaleteado, es necesario conocer el # de caras de 
contacto de la formaleta en cada columna, es por eso que para tener una mayor 
precisión en los cálculos se recomienda analizar cada columna por separado. 
Formaleta PB – 1 
Dimensión 0.35 m x 0.30 m   h = 0.75 m 
A Formaleta = (0.35 m x 0.75 m x 2 caras) + (0.30 m x 0.75 m x 2 caras) 
A Formaleta = 0.975 m2 x 2 pedestales = 1.95 m2 
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Formaleta PB – 2 
Dimensión 0.35 m x 0.35 m   h = 0.75 m 
A Formaleta = (0.35 m x 0.75 m x 4 caras)  
A Formaleta = 1.05 m2 x 2 pedestales = 2.10 m2 
Entonces el área será: 
A Formaleta = 4.05 m2 
e) Sub-etapa 030.6 Concreto 
En nuestro caso se utilizará concreto de 3000 psi en todos los elementos 
estructurales. 
e.1) Cálculo del concreto de Viga Asísmica 
Al calcular la cantidad de concreto de una asísmica, debemos tener en cuenta 
lo siguiente: 
1) Longitud de la Viga Asísmica (Ver plano Planta de fundaciones) 
VA-1 = 9.63 m – (2 extremo x (0.30 m de ancho/2)) – (4 extremo x (0.35 m de 
ancho/2)) 
VA-1 = 8.63 m 
VA-2 = 11.01 m – (8 extremo x (1m de ancho/2)) – (2 extremo x (0.6 m de ancho/2)) 
VA-2 = 6.41 m 
2) Concreto Viga Asísmica 
VA-1 = 8.63 m x 0.25m x 0.25 m = 0.54 m3 
VA-2 = 6.41 m x 0.25 m x 0.35 m = 0.48 m3 
Volumen total concreto VA = 1.02 m3 
e.2) Cálculo del volumen de concreto de Zapatas corridas 
1) Longitud de zapata corrida (Ver plano Planta de fundaciones) 
Longitud perimetral 
L eje A = (7.49 m + 1.73 m + 1.44 m + 1.44 m) = 12.1 m 
L eje I = (2.02 m + 3.16 m) = 5.18 m 
L eje H = (2.28 m + 2.32 m +2.32 m) = 6.92 m 
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L eje 7 = 2.01 m 
L eje 8 = 9.63 m 
L perimetral = 47.48 m 
ZC-1 = 47.48 m + 4.58 m + 2.86 m + 7.13 m = 62.05 m 
ZC-2 = 1.23 m + 2.38 m + 1.23 m + 1.23 m + 4.58 m + 2.66 m + 1.23m +1.91 m + 
2.20 m + 1.62 m + 3.65 m = 23.92 m  
La longitud total será: 
L total de Zc-1 = 62.05 m 
L total de Zc-2 = 23.92 m 
* Las distancias están centro a centro, esta corresponde a dos veces la mitad del ancho de la 
Zapata corrida (0.3 m x 2) y (0.2 m x 2) respectivamente 
2) Concreto Zapata corrida (Ver Detalle en plano de fundaciones) 
Ancho = 0.60 m y 0.40 m 
Alto = 0.25 m  
ZC-1 = 62.05 m x 0.60 m x 0.25 m = 9.308 m3 
ZC-1 = 9.038 m3 
ZC-2 = 23.92 m x 0.40 m x 0.25 m = 5.392 m3 
ZC-2 = 2.392 m3 
 
e.3) Cálculo de concreto Zapatas Aisladas: 
Vol. exc Z = Ancho x Longitud x espesor x cant. De zapatas 
Vol. exc Z-1 = 1 m x 1 m x 0.35 m x 2 = 0.70 m3 
Vol. exc Z-2 = 1.2 m x 1.2m x 0.35 m x 2 = 1.008 m3 
Vol. exc Z-3 = 1 m x 1 m x 0.30 m x 4 = 1.20 m3 
Vol. Total exc Z = 2.908 m3 
e.4) Cálculo de concreto pedestal 
PB-1 = 0.30 m x 0.35 m x 0.75 m = 0.158 m3 
PB-2 = 0.35 m x 0.35 m x 0.75 m = 0.184 m3 
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Volumen total concreto pedestales = 0.341 m3 
El volumen de concreto será: 
Volumen de Concreto = 1.02 m3 +11.70 m3 x 2.91 m3 x 0.341 m3 = 15.97 m3 
  f) Sub-etapa 030.7 (Relleno y Compactación) 
El relleno y compactación es el resultado de la diferencia entre el Volumen total de 
excavación compacto, menos el volumen de concreto, menos el volumen de 
relleno de suelo cemento.  
V relleno = V excavación compacto – V de Suelo cemento – V de Concreto 
V relleno = 33.19 m3c – 2.784 m3 – 15.97 m3 = 14.436 m3 compacto 
V relleno = 14.436 x 1.3 = 18.77 m3 suelto 
   g) Sub-etapa (Acarreo de tierra sobrante) 
El volumen de tierra a botar fuera del proyecto, será igual a la diferencia entre el 
Volumen de excavación suelto, menos el Volumen de tierra reutilizable en suelo 
cemento, menos el volumen suelto utilizado en relleno y compactación. 
V botar =  V excavación suelto – V de tierra reutilizable en Suelo cemento – V de 
relleno suelto 
V botar = 43.144 m3s – 3.786 m3 s – 18.77 m3 s = 20.59 m3 
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RESUMEN DE LA ETAPA 
 
 
Descripción 
  
U/M 
Zapatas 
aisladas 
Zapatas 
corridas 
 
Pedestales 
Viga 
Asísmica 
 
Total 
Excavación  m3c 7.59 23.94  1.66 33.19 
Relleno  m3c     14.44 
A Botar  m3s     20.59  
Ac Ref #5  Lb.   172.29  172.29 
Ac Ref #4  Lb. 183.52   203.58 387.10 
Ac Ref 9.5 mm Lb.  718.53   718.53 
Ac Ref #3 lb. Lb.   63.89  63.87 
Ac Ref 7.01 mm  Lb.  183.84   183.84 
Ac Ref #2  Lb.    75.27 75.23 
Al amarre # 18 Lb.    20.07 20.07 
Concreto  m3 2.91 11.7 0.34 1.02 15.97 
Formaletas  M2   4.05  4.05 
Suelo Cemento m3 2.784    2.784 
 
 
4.1.4 ETAPA 040 ESTRUCTURAS 
Cuando hablamos de estructuras, nos estamos refiriendo a aquellos elementos 
verticales y horizontales que están sobre el nivel del terreno natural y que sirven 
para recibir cargas y transmitirlas al suelo. Estas pueden ser, vigas, columnas, 
muros de concreto reforzado, losas, etc.                                                 
Tipos de columna del edificio: 
Según planos de elevación estructural, hay tres tipos de columnas (Detalle lamina 
ES 02). Estos a su vez pueden clasificarse según su altura, con el fin de agruparlas 
y evitar repetir una y otra vez los cálculos (Ver planos: Elevaciones estructurales). 
a.1) Determinación de altura de columnas 
Columnas CM-1: 
 H1 = 0.09 m +3.63 m = 3.72 m 
Cantidad = 2 columnas 
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Columnas CM-2:  
H1= 0.09 m + 3.35 m – 0.15 m = 3.29 m 
Cantidad = 2 
Columnas CM-3:  
H1= 0.29 m + 2.51 m + 0.10 m = 2.90 m 
Cantidad = 4 
a.2) Cálculo del peso de las columnas metálicas (CM) 
Longitud total de columna CM -1 = 2 cajas metálicas x 3.72 m = 7.44 m 
Cajas de 4” x 6” x 1/8” = 2 perlines de 2” x 6” x 1/8” 
Longitud en pies de caja metálica = 2 x 7.44 m x 3.2808 pie / m = 48.82 pie 
a = 1”   b = 2”   c = 6” 
D = (2 x 1”) + (2 x 2”) + 6” = 12” 
E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
D-E = 12” – 1” = 11” 
Peso CM -1 = (11 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 48.82 pie  
Peso CM -1 = 228.23 lb. 
Longitud total de columna CM -2 = 2 cajas metálicas x 3.29 m = 6.58 m 
Cajas de 6” x 6” x 1/8” = 2 perlines de 3” x 6” x 1/8” 
Longitud en pies de caja metálica = 2 x 6.58 m x 3.2808 pie / m = 43.17 pie 
a = 1”  b = 3”   c = 6” 
D = (2 x 1”) + (2 x 3”) + 6” = 14” 
E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
D-E = 14” – 1” = 13” 
Peso CM -2 = (13 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 43.17 pie  
Peso CM -2 = 238.54 lb. 
Longitud total de columna CM -3 = 4 cajas metálicas x 2.90 m = 11.60 m 
Cajas de 4” x 4” x 1/8” = 2 perlines de 2” x 4” x 1/8” 
Longitud en pies de caja metálica = 2 x 11.6 m x 3.2808 pie / m = 76.11 pie 
a = 1”   b = 2”  c = 4” 
D = (2 x 1”) + (2 x 2”) + 4” = 10” 
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E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
D-E = 10” – 1” = 9” 
Peso CM -3 = (9 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 76.11 pie  
Peso CM -3 = 291.14 lb.        
 
ESPESOR LAMINA LB/PIE2 
1/16” 2.55 
1/8” 5.10 
3/8” 15.3 
5/8” 25.5 
Cuadro: Pesos de lámina por pie cuadrado  
 
a.3) Cálculo del peso de las platinas: 
Platinas 12” x 14” x 5/8” = 2 platinas  
Longitud = 12 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 1 pie  
Ancho = 14 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 1.167 pie 
Área de 2 platinas = 2 x 1 pie x 1.167 pie = 2.33 pie2  
Peso 2 platinas = 2.33 pie2 x 25.5 lb. / pie2 = 59.50 lb. 
Platinas 14” x 14” x 5/8” = 2 platinas  
Longitud = 14 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 1.167 pie  
Ancho = 14 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 1.167 pie 
Área de 2 platinas = 2 x 1.167 pie x 1.167 pie = 2.72 pie2  
Peso 2 platinas = 2.72 pie2 x 25.5 lb. / pie2 = 68.60 lb. 
Platinas 10” x 10” x 5/8” = 4 platinas  
Longitud = 10 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.833 pie  
Ancho = 10 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.833 pie 
Área de 4 platinas = 4 x 0.833 pie x 0.833 pie = 2.777 pie2  
Peso 4 platinas = 2.777 pie2 x 25.5 lb. / pie2 = 70.83 lb. 
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a.4) Cálculo del concreto de malla tipo U viga corona: 
1) Determinación de la longitud de malla tipo U de viga corona: 
La longitud de concreto de columnas será igual a la sumatoria de cada tramo 
a reforzar: 
 Panel EMMEDUE PSME80 
Eje 1                   11.72 m 
Eje 7                   12.46 m 
Eje 8                     9.55 m 
Eje A                                                       
Tramo 1=             7.38 m                        
Tramo 2 =            4.73 x 1.01 = 4.78 m  
                           Sumatoria = 12.16 m 
Eje H                  6.92 m                              
Eje I                   3.09 x 1.01 = 3.12 m                               
La longitud total será igual a: 
Long de Viga corona = 11.72 m + 12.46 m + 9.55 m +12.16 m + 6.92 m + 3.12 m   
Long de Viga corona = 55.93 m             
Panel EMMEDUE PSME60 
Eje 2                   1.65 m 
Eje 3                   2.05 m 
Eje 4                   2.38 m 
Eje 5                   2.02 m 
Eje 5'                  2.90 m 
Eje 6                   3.39 m                         
Eje B                                                      
                          1.65 m x 1.01 = 1.667 m  
Eje C                                                      
                           2.81 m x 1.01 = 2.84 m 
Eje D                                                    
                          1.65 m x 1.01 = 1.667 m 
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Eje E                    
                          3.88 m x1.01 = 3.92 m       
Eje F 
                          1.73 m x 1.01 = 1.75 m 
Eje G 
                          3.00 m x 1.01 = 3.03 m 
 
Eje H 
                          3.09 m x 1.01 = 3.12 m 
La longitud total será igual a: 
Long de Viga corona = 1.65 m + 2.05 m + 2.38 m + 2.02 m + 2.90 m + 3.39 m + 
1.667 m + 2.84 m + 1.667 m + 3.92 m + 1.75 m + 3.03 m + 3.12 m 
Long de Viga corona = 32.38 m 
2) Cálculo del Volumen de micro concreto de 2000 psi: 
Alto de viga = 0.06 m    Ancho de viga = 0.15 m 
V de mortero de 2000 psi = 55.93 m x 0.15 m x 0.06 m = 0.503 m3 
Alto de viga = 0.06 m   Ancho de viga = 0.13 m 
Volumen de mortero de 2000 psi = 32.38 m x 0.13 m x 0.06 m = 0.25 m3 
Volumen Total mortero de 2000 psi = 0.503 m3 + 0.25 m3 = 0.755 m3 
a.5) Cálculo de la Formaleta de Viga corona:                   
Eje 1 
Long. cara de contacto = 11.79 m + 1.60 m + 1.59 m + 4.02 m + 3.89 m = 22.89 m 
Eje 2 
Long. cara de contacto = 1.59 m x 2 = 3.18 m 
Eje 3 
Long. cara de contacto = 2.01 m + 1.88 m = 3.89 m 
Eje 4 
Long. cara de contacto = 2.29 m + 2.03 m = 4.32 m   
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Eje 5  
Long. cara de contacto = 2.02 m + 1.95 m = 3.97 m 
Eje 5'                   
Long. cara de contacto = 2.96 m + 2.77 m = 5.73 m 
Eje 6 
Long. cara de contacto = 3.32 m + 3.06 m = 6.38 m 
Eje 7 
Long. cara de contacto = (2 x 0.96 m) + 3.32 m + 2.77 m + 1.12 m + 1.89 m + 1.88 
m + 9.48 m + 2.02 m = 24.40 m 
Eje 8 
Long. cara de contacto = 9.78 m + 9.48 m = 19.26 m 
Eje A 
Long. cara de contacto = 6.92 m + 6.77 m + 0.91 m + 4.90 m + 4.75 m = 24.25 m 
Eje B 
Long. cara de contacto = 1.62 m x 2 = 3.24 m 
Eje C 
Long. cara de contacto = 2.74 m + 2.61 m = 5.45 m 
Eje D 
Long. cara de contacto = 1.74 m + 1.62 m = 3.36 m 
Eje E 
Long. cara de contacto = (1.45 m x 2) + (2.34 m x 2) = 7.58 m 
Eje F 
Long. cara de contacto = 1.60 m + 1.74 m = 3.34 m 
Eje G 
Long. cara de contacto = 1.99 m + 2.12 m = 4.11 m 
Eje H 
Long. cara de contacto = 6.92 m + 6.77 m + (3.06 m x 2) = 19.81 m 
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Eje I 
Long. cara de contacto = 0.53 m + 4.90 m + 5.28 m = 10.71 m 
Longitud total de formaleta = 22.89 m + 3.18 m + 3.89 m + 4.32 m + 3.97 m + 
5.73 m + 6.38 m + 24.40 m + 19.26 m + 24.25 m + 3.24 m + 5.45 m + 3.36 m + 
7.58 m + 3.34 m + 4.11 m + 19.81 m + 10.71 m 
Longitud total de formaleta = 175.87 m 
Área total de formaleta de viga corona = 10.55 m2 
 
Resumen de la etapa 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES 
CM-1 lb 228.23 
CM-2 lb 238.54 
CM-3 lb 291.14 
PLATINAS 5/8” lb 198.93 
FORMALETA m2 10.55 
MICROCONCRETO m3 0.755 
 
4.1.5 ETAPA 050 PANELES EMMEDUE  
Según el método constructivo, se clasifica en:  
a) Cálculo de las áreas de pared: (Ver planos de elevaciones estructurales) 
Eje 1        Longitud = 11.72 m         Altura = 2.94 m 
Área 1 = 11.72 m x 2.94 m = 34.46 m2 
Área (ventanas) = 3.42 m2 
Ventana 3 = 1.15 m x 1.49 m x 2 = 3.42 m2 
Área (puerta) = 1.02 m x 2.51 m = 2.56 m2 
Área Eje 1 = 34.46 m2 – 3.42 m2 – 2.56 m2   
Área Eje 1 = 28.48 m2 
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Eje 2       Longitud = 1.65 m          Altura = 3.16 m 
Área Eje 2 = 1.65 m x 3.16 m = 5.21 m2 
Área Eje 2 = 5.21 m2 
Eje 3         Longitud = 2.05 m        Altura = 3.25 m 
Área Eje 3 = 2.05 m x 3.25 m = 6.66 m2 
Área Eje 3 = 6.66 m2 
Eje 4       Longitud = 2.38 m       Altura = 3.38 m 
Área Eje 4 = 2.38 m x 3.38 m = 8.04 m2 
Área Eje 4 = 8.04 m2 
Eje 5       Longitud = 2.02 m      Altura = 3.41 m 
Área Eje 5 = 2.02 m x 3.41 m = 6.89 m2   
Área Eje 5 = 6.89 m2   
Eje 5’      Longitud = 2.90 m     Altura = 3.46 m 
Área 1 = 2.90 m x 3.46 m = 10.03 m2 
Área (ventana) = 1.00 m x 0.92 m = 0.92 m2 
Área Eje 5’ = 10.03 m2 – 0.92 m2 = 9.11 m2 
Área Eje 5’= 9.11 m2 
Eje 6     Longitud = 3.39 m     Altura = 3.64 m 
Área 1 = 3.39 m x 3.64 m = 12.34 m2 
Área (puertas) = (0.82 m x 2.51 m x 2) + (1.02 m x 2.51 m) = 6.68 m2 
Área Eje 6 = 12.34 m2 – 6.68 m2 = 5.66 m2 
Área Eje 6 = 5.66 m2 
Eje 7    Longitud = 12.38 m     Altura = 4.88 m 
Área 1 = 12.38 m x 4.88 m = 60.41 m2 
Área (ventanas) = (1.00 m x 0.65 m) + (0.355 m x 0.355 m x 14) = 2.41 m2 
Área 2 = 3.39 m x 2.51 m = 8.51 m2 
Área 3 = 2.82 m x 2.51 m = 7.08 m2 
Área Eje 7 = 60.41 m2 – 2.41 m2 – 8.51 m2 – 7.08 m2 = 42.41 m2 
Área Eje 7 = 42.41 m2  
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Eje 8    Longitud = 9.55 m    Altura = 3.98 m 
Área 1 = 9.55 m x 3.98 m = 38.01 m2 
Área (ventanas) = 2.09 m x 2.35 m x 2 = 9.82 m2 
Área (puerta principal) = 2.51 m x 1.97 m = 4.94 m2 
Área Eje 8 = 38.01 m2 – 9.82 m2 – 4.94 m2 = 23.25 m2 
Área Eje 8 = 23.25 m2 
Eje A 
Área 1   Longitud = 6.90 m   Altura = 3.98 m 
Área 1 = 6.90 m x 3.98 m = 27.46 m2 
Área (ventanas) = (2.33 m x 2.09 m x 2) + (1.01 m x 0.69 m x 3) = 11.83 m2 
Área 2 = 0.53 m x 4.88 m = 2.58 m2 
Área (puerta) = 2.51 m x 0.92 m = 2.31 m2 
Área 3    Longitud = 4.67 m    Altura 1= 4.88 m      Altura 2 = 3.77 m  
Área 3 = 4.67 m x (4.88 m + 3.77 m) /2 = 20.20 m2 
Área 3 = 20.20 m2 
Área (CM -1, PB-1) = (3.62 m x 0.15 m) + (0.26 m x 0.30 m) = 0.62 m2 
Área Eje A = 27.46 m2 + 2.58 m2 + 20.20 m2 – 14.14 m2  – 0.62 m2 = 35.48 m2 
Área Eje A = 35.48 m2 
Eje B    Longitud = 1.65 m    Altura 1 = 3.64 m     Altura 2 = 3.38 m 
Área Eje B = 1.65 m x (3.64 m + 3.38 m) /2 = 5.79 m2 
Área Eje B = 5.79 m2 
Eje C     Longitud = 2.81 m    Altura 1 = 3.37 m      Altura 2 = 2.95 m 
Área 1 = 2.81 m x (3.37 m + 2.95 m) /2 = 8.88 m2 
Área (puertas) = 0.79 m x 2.51 m x 2 = 3.96 m2 
Área Eje C = 8.88 m2 - 3.96 m2 = 4.92 m2 
Área Eje C = 4.92 m2 
Eje D     Longitud = 1.65 m     Altura 1 = 3.63 m      Altura 2 = 3.38 m 
Área Eje D = 1.65 m x (3.63 m + 3.38 m) /2 = 5.78 m2 
Área Eje D = 5.78 m2 
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Eje E    Longitud = 5.18 m      Altura 1 = 3.72 m     Altura 2 = 2.94 m 
Área 1 = 5.18 m x (3.72 m + 2.94 m) /2 = 17.25 m2 
Área 2 = 1.30 m x (3.36 m + 3.17 m) /2 = 4.24 m2 
Área Eje E = 17.25 m2 - 4.22 m2 = 13.01 m2 
Área Eje E = 13.01 m2 
Eje F    Longitud = 1.73 m     Altura 1 = 3.73 m      Altura 2 = 3.47 m 
Área 1 = 1.73 m x (3.73 m + 3.47 m) /2 = 6.23 m2 
Área (puerta) = 0.79 m x 2.51 m = 1.98 m2 
Área Eje F = 6.23 m2 – 1.98 m2 = 4.25 m2 
Área Eje F = 4.25 m2 
Eje G     Longitud = 5.11 m     Altura 1 = 3.72 m        Altura 2 = 2.94 m 
Área 1 = 5.11 m x (3.72 m + 2.94 m) /2 = 17.02 m2 
Área 2 = 2.11 m x (3.41 m + 3.09 m) /2 = 6.86 m2 
Área (puerta) = 0.79 m x 2.51 m = 1.98 m2 
Área Eje G = 17.02 m2 – 1.98 m2 – 6.86 m2 = 8.18 m2 
Área Eje G = 8.18 m2 
Eje H 
Área 1    Longitud = 6.92 m    Altura = 3.98 m 
Área 1 = 6.92 m x 3.98 m = 27.54 m2 (panel PSM80) 
Área (ventanas) = (2.33 m x 2.09 m x 2) = 9.74 m2 
Área (puerta) = (2.51 m x 0.92 m) = 2.31 m2 
Área (CM -1, PB-1) = (3.62 m x 0.15 m) + (0.26 m x 0.30 m) = 0.62 m2 
Área 2    Longitud = 3.09 m    Altura 1 = 3.72 m       Altura 2 = 3.26 m 
Área 2 = 3.09 m x (3.72 m + 3.25 m) /2 = 10.77 m2 (panel PSM60) 
Área (puerta) = 0.98 m x 2.51 m = 2.46 m2 
Área Eje H = 27.54 m2 + 10.77 m2 – 12.05 m2  – 2.46 m2 – 0.62 m2 = 23.98 m2 
Área Eje H = 23.98 m2 
Área (panel PSM80) = 27.54 m2 – 9.74 m2 – 2.31 m2 – 0.62 m2 = 14.87 m2   
Área (panel PSM60) = 10.77 m2 – 2.46 m2 = 8.31 m2 
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Eje I   Longitud = 5.18 m    Altura 1= 4.88 m     Altura 2 = 3.77 m 
Área 1 = 4.67 m x (4.88 m + 3.77 m) /2 = 20.20 m2 
Área 2 = 0.51 m x 4.88 m = 2.49 m2  
Área (ventana) = 1.10 m x 1.50 m = 1.65 m2 
Área Eje I = 20.20 m2 + 2.49 m2 - 1.65 m2 = 21.04 m2  
Área Eje I = 21.04 m2 
Área total de Paneles PSM80 = 28.48 m2 + 42.41 m2 + 23.25 m2 + 35.48 m2 + 
14.87 m2 + 21.04 m2 = 165.53 m2 
Área total de Paneles PSM80 = 165.53 m2 
Área total de Paneles PSM60 = 5.21 m2 + 6.66 m2 + 8.04 m2 + 6.89 m2 + 9.11 m2 
+ 5.66 m2 + 5.79 m2 + 4.92 m2 + 5.78 m2 + 13.01 m2 + 4.25 m2 + 8.18 m2 + 8.31 m2 
Área total de Paneles PSM60 = 91.81 m2   
Área total de Paneles = 257.34 m2 
b) Sub-etapa 2 (Repello Corriente)  
Esta actividad consiste en aplicar mortero (usualmente de cemento y arena), a las 
paredes, vigas y columnas de un edificio, con el objetivo de dejar completamente 
a plomo la superficie para la aplicación del fino y/o enchapado de azulejos, vinilo, 
etc. Al igual que en el Piqueteo, los cálculos se realizan a partir del nivel de piso 
terminado. La unidad de medida es el metro cuadrado. 
b.1) Cálculo del área de repello: (Ver planos de elevaciones estructurales) 
Eje 1   Longitud = 11.72 m   Altura = 2.94 m 
Área 1 = 11.72 m x 2.94 m = 34.46 m2 
Área (ventanas) = 3.30 m2 
Ventana 3 = 1.15 m x 1.49 m x 2 = 3.42 m2 
Área (puerta) = 1.02 m x 2.485 m = 2.53 m2 
Área total Eje 1 = 34.46 m2 – 3.42 m2 – 2.53 m2 = 28.51 m2 
Área de repello eje 1 = 28.51 m2 x 2 caras – (0.082 m x 2.94 m x 3) – (0.102 m x 
2.94 m x 2) = 55.70 m2   
Área de repello eje 1 = 55.70 m2   
 58 
 
Eje 2   Longitud = 1.65 m   Altura = 3.16 m 
Área total eje 2 = 1.65 m x 3.16 m = 5.21 m2   
Área de repello eje 2 = 5.21 m2 x 2 caras = 10.42 m2   
Área de repello eje 2 = 10.42 m2   
Eje 3    Longitud = 2.05 m   Altura = 3.25 m 
Área total eje 3 = 2.05 m x 3.25 m = 6.66 m2  
Área de repello eje 3 = 6.66 m2 x 2 caras – (0.082 m x 0.74 m) = 13.26 m2 
Área de repello eje 3 = 13.26 m2 
Eje 4    Longitud = 2.38 m– 0.102 m = 2.28 m   Altura = 3.38 m 
Área total eje 4 = 2.28 m x 3.38 m = 7.71 m2 
Área de repello eje 4 = 7.71 m2 x 2 caras – (0.082 m x 3.38 m x 2) – (0.082 m x 
0.86 m) – [0.102 m x (3.38 m – 0.64 m) x 2] = 14.24 m2 
Área de repello eje 4 = 14.24 m2 
Eje 5    Longitud = 2.02 m   Altura = 3.41 m 
Área total eje 5 = 2.02 m x 3.41 m = 6.89  
Área de repello eje 5 = 6.89 m2 x 2 caras – (0.90 m x 0.082 m) = 13.70 m2 
Área de repello eje 5 = 13.70 m2 
Eje 5’   Longitud = 2.90 m    Altura = 3.46 m 
Área 1 = 2.90 m x 3.46 m = 10.03 m2 
Área (ventana) = 1.00 m x 0.92 m = 0.92 m2  
Área total Eje 5’ = 10.03 m2 – 0.92 m2 = 9.11 m2  
Área de repello eje 5’ = 9.11 m2 x 2 caras – (0.95 m x 0.082 m) = 18.14 m2 
Área de repello eje 5’ = 18.14 m2 
Eje 6   Longitud = 3.46 m    Altura = 3.64 m 
Área 1 = 3.46 m x 3.64 m = 12.59 m2 
Área (puertas) = (0.82 m x 2.515 m x 2) + (1.02 m x 2.515 m) = 6.69 m2 
Área total Eje 6 = 12.59 m2 – 6.69 m2 = 5.90 m2  
Área de repello eje 6 = 5.90 m2 x 2 caras – (0.082 m x 3.64 m x 2) = 11.20 m2 
Área de repello eje 6 = 11.20 m2 
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Eje 7    Longitud = 12.70 m   Altura = 4.88 m 
Área 1 = 12.70 m x 4.88 m = 61.97 m2 
Área (ventanas) = (1.00 m x 0.65 m) + (0.355 m x 0.355 m x 14) = 2.41 m2 
Área 2 = 3.39 m x 2.515 m = 8.52 m2 
Área 3 = 2.82 m x 2.515 m = 7.09 m2 
Área total Eje 7 = 61.97 m2 – 2.41 m2 – 8.52 m2 – 7.09 m2 = 43.95 m2 
Área de repello eje 7 = 43.95 m2 x 2 caras – (0.102 m x 1.47 m x 2) – (9.53 m x 
0.175 m) – (3.72 m x 0.082 m x 4) – (4.88 m x 0.102 m x 2) = 83.72 m2 
Área de repello eje 7 = 83.72 m2  
Eje 8    Longitud = 9.73 m    Altura = 3.98 m 
Área 1 = 9.73 m x 3.98 m = 38.72 m2 
Área (ventanas) = 2.09 m x 2.35 m x 2 = 9.82 m2 
Área (puerta principal) = 2.51 m x 1.97 m = 4.94 m2 
Área total Eje 8 = 38.72 m2 – 9.82 m2 – 4.94 m2 = 23.96 m2 
Área de repello eje 8 = 23.96 m2 x 2 caras – (0.102 m x 3.98 m x 2) – (0.122 m x 
9.53 m) = 45.94 m2 
Área de repello eje 8 = 45.94 m2 
Eje A 
Área 1   Longitud = 6.92 m   Altura = 3.98 m 
Área 1 = 6.92 m x 3.98 m = 27.54 m2  
Área (ventanas) = (2.33 m x 2.09 m x 2) + (1.01 m x 0.69 m x 3) = 11.83 m2  
Área 2 = 0.53 m x (3.98 m + 0.90 m) = 2.58 m2  
Área (puerta) = (2.515 m x 0.92 m) = 2.31 m2 
Área 3   Altura 1= 4.88 m      Altura 2 = 3.77 m  
Área 3 = 4.68 m x (4.88 m + 3.77 m) /2 = 20.24 m2 
Área 4 = 2.94 m x 0.102 m = 0.30 m2 
Eje A = 27.54 m2 + 2.58 m2 + 0.30 m2 + 20.24 m2 – 11.83 m2 – 2.31 m2 = 36.52 m2 
Área repello Eje A = 36.52 m2 x 2 caras – (3.98 m x 0.102 m) – (6.82 m x 0.122 
m) – (2.365 m x 0.102 m) – (4.88 m x 0.102 m) – (1.13 m x 0.082 m) – (3.38 m x 
0.082 m) – (3.16 m x 0.082 m) – (2.94 m x 0.102 m) = 70.13 m2 
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Área repello Eje A = 70.13 m2 
Eje B   Longitud = 1.65 m   Altura 1 = 3.64 m       Altura 2 = 3.38 m 
Área total Eje B = 1.65 m x (3.64 m + 3.38 m) /2 = 5.79 m2 
Área repello Eje B = 5.79 m2 x 2 caras = 11.58 m2 
Área repello Eje B = 11.58 m2 
Eje C   Longitud = 2.81 m   Altura 1 = 3.37 m     Altura 2 = 2.95 m 
Área 1 = 2.81 m x (3.37 m + 2.95 m) /2 = 8.88 m2 
Área (puertas) = 0.79 m x 2.515 m x 2 = 3.97 m2 
Área total Eje C = 8.88 m2 – 3.97 m2 = 4.91 m2 
Área repello Eje C = 4.91 m2 x 2 caras – (3.16 m x 0.082 m) = 9.56 m2 
Eje D    Longitud = 1.73 m   Altura 1 = 3.63 m     Altura 2 = 3.38 m 
Área total Eje D = 1.73 m x (3.63 m + 3.38 m) /2 = 6.06 m2 
Área repello Eje D = 6.06 m2 x 2 caras – (3.38 m x 0.082 m) = 11.84 m2 
Eje E 
Área 1   Longitud = 2.44 m     Altura 1 = 3.72 m    Altura 2 = 3.36 m 
Área 1 = 2.44 m x (3.72 m + 3.36 m) /2 = 8.64 m2 
Área 2     Longitud = 1.44 m    Altura 1 = 3.17 m   Altura 2 = 2.95 m 
Área 2 = 1.44 m x (3.17 m + 2.95 m) /2 = 4.40 m2 
Área total Eje E = 8.64 m2 + 4.40 m2 = 13.04 m2 
Área repello Eje E = 13.04 m2 x 2 caras – (3.46 m x 0.082 m) – (1.13 m x 0.082 
m) – (2.36 m x 0.102 m x 2) = 25.22 m2 
Área repello Eje E = 25.22 m2 
Eje F   Longitud = 1.82 m   Altura 1 = 3.73 m    Altura 2 = 3.47 m 
Área 1 = 1.82 m x (3.72 m + 3.46 m) /2 = 6.53 m2 
Área (puerta) = 0.79 m x 2.515 m = 1.98 m2 
Área total Eje F = 6.53 m2 – 1.98 m2 = 4.55 m2 
Área repello Eje F = 4.55 m2 x 2 caras – (3.72 m x 0.102 m) – (1.205 m x 0.102 
m) – (3.46 m x 0.082 m) = 8.31 m2 
Área repello Eje F = 8.31 m2  
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Eje G 
Área 1    Longitud = 2.12 m    Altura 1 = 3.72 m    Altura 2 = 3.41 m 
Área 1 = 2.12 m x (3.72 m + 3.41 m) /2 = 7.56 m2 
Área 2    Longitud = 0.96 m    Altura 1 = 3.09 m            Altura 2 = 2.94 m 
Área 2 = 0.96 m x (3.09 m + 2.94 m) /2 = 2.89 m2 
Área puerta = 0.79 m x 2.51 m = 1.98  
Área total Eje G = 7.56 m2 + 2.89 m2 – 1.98 m2 = 8.47 m2 
Área repello Eje G = 8.47 m2 x 2 caras – (3.41 m x 0.082 m) = 16.66 m2 
Área repello Eje G = 16.66 m2 
Eje H 
Área 1   Longitud = 6.92 m    Altura = 3.98 m 
Área 1 = 6.92 m x 3.98 m = 27.54 m2  
Área (ventanas) = (2.33 m x 2.09 m x 2) = 9.74 m2 
Área (puerta) = (2.515 m x 0.92 m) = 2.31 m2 
Área 1 = 27.54 m2 – 8.94 m2 – 2.52 m2 = 16.08 m2 
Área 2   Longitud = 3.09 m    Altura 1 = 3.72 m       Altura 2 = 3.26 m 
Área 2 = 3.09 m x (3.72 m + 3.26 m) /2 = 10.78 m2  
Área (puerta) = 0.98 m x 2.515 m = 2.46 m2 
Área 2 = 10.78 m2 – 2.46 m2 = 8.32 m2 
Área total Eje H = 16.08 m2 + 8.32 m2 = 24.40 m2 
Área repello Eje H = 24.40 m2 x 2 caras – (3.98 m x 0.102 m) – (6.82 m x 0.122 
m) – (3.41 m x 0.082 m) – (3.25 m x 0.082 m) – (2.515 m x 0.082 m) = 46.81 m2  
Eje I 
Área 1   Longitud = 0.51 m   Altura = 4.88 m        
Área 1 = 0.51 m x 4.88 m = 2.49 m2  
Área 2   Longitud = 4.67 m   Altura 1 = 4.88 m   Altura 2 = 3.77 m 
Área 2 = 4.67 m x (4.88 m + 3.77 m) /2 = 20.20 m2  
Área (ventana) = 1.10 m x 1.50 m = 1.65 m2 
Área 3 = 3.77 m x 0.102 m = 0.38 m2 
Área total Eje I = 2.49 m2 + 20.20 m2 + 0.38 m2 – 1.65 m2 = 21.42 m2 
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Área repello Eje I = 21.42 m2 x 2 caras – (2.94 m x 0.102 m) = 42.54m2 
Área repello Eje I = 42.54 m2 
Área total repello = 55.70 m2 + 10.42 m2 + 13.26 m2 + 14.24 m2 + 13.70 m2 + 
18.14 m2 + 11.20 m2 + 83.72 m2 + 45.94 m2 + 70.13 m2 + 11.58 m2 + 9.56 m2 + 
11.84 m2 + 25.22 m2 + 8.31 m2 + 16.66 m2 + 46.81 m2 + 42.54 m2 
Área total repello = 508.97 m2   
c) Cálculo de Mallas tipo MRU puertas y ventanas: 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje 1 
MRU- P80 = (1.10 m x 4) + (1.50 m x 4) + 0.93 m + 2.49 m = 13.82 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje 5' 
MRU-P60 = (1.00 m x 2) + (0.92 m x 2) = 3.84 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje 6 
MRU-P60 = (0.82 m x 2) + (2.52 m x 2) + 1.02 m = 7.70 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje 7 
MRU- P80 = (0.35 mx 28) + 3.38 m + 2.82 m + (0.65 m x 2) + (1 m x 2) = 19.30 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje 8 
MRU- P80 = 1.97 m + (2.51 m x 2) + (2.14 m x 4) + (2.36 m x 4) = 24.99 m  
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje A 
MRU- P80 = (2.33 m x 4) + (1.92 m x 2) + 2.51 m + 0.96 m + (0.65 m x 3) + (0.96 
m x 6) = 24.34 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje C 
MRU-P60 = (0.79 m x 2) + (2.51 m x 2) = 6.60 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje E 
MRU-P60 = 3.17 m + 3.36 m = 6.53 m  
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje F 
MRU-P60 = 0.79 m + 2.51 m = 3.30 m  
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Cálculo de Mallas tipo MRU Eje G 
MRU-P60 = 0.79 m + 2.51 m + 3.09 m = 6.39 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje H 
MRU-P80 = (2.33 m x 4) + (1.92 m x 2) + 2.51 m + 1.00 m = 16.67 m 
MRU-P60 = 0.98 m + 2.51 m = 3.49 m 
Cálculo de Mallas tipo MRU Eje I 
MRU- P80 = (1.10 m x 2) + (1.50 m x 2) = 5.20 m 
Total MRU- P80 = 13.82 m + 19.30 m + 24.99 m + 24.34 m + 16.67 m + 5.20 m  
Total MRU- P80 = 104.32 m 
Total MRU- P60 = 3.84 m + 7.70 m + 6.60 m + 6.53 m + 3.30 m + 6.39 m + 3.49 m  
Total MRU- P60 = 37.85 m 
d) Cálculo de Mallas tipo MRU final de panel: 
MRU- P80 = 4.88 m + 3.39 m + 2.82 m = 11.09 m 
MRU- P60 = 2.51 m + 3.36 m + 3.17m + 3.09 m + 2.51 m + 2.51 m = 17.15 m 
Total MRU- P80 = 55.93 m + 104.32 m + 11.09 m 
Total MRU- P80 = 171.34 m 
Total MRU- P60 = 32.38 m + 3.84 m + 7.70 m + 6.60 m + 6.53 m + 3.30 m + 6.39 
m + 17.15 m  
Total MRU- P60 = 83.89 m 
e) Cálculo de Mallas planas (MRP) 
Refuerza (a 45˚) los vértices de vanos. Reconstituye mallas cortadas. Eventuales 
empalmes entre paneles. Cantidad necesaria: 2 unidades por puerta. 4 unidades 
por ventana (Ver caso). 
Cálculo de Mallas planas MRP Eje 1 
MRP (1) puerta = 1 x 1.24 m = 1.24 m 
MRP (1) ventana = 4 x 1.24 m x 2 = 9.92 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje 5' 
MRP (1) ventana = 2 x 1.24 m = 4.96 m 
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Cálculo de Mallas planas MRP Eje 6 
MRP (1) puerta = 2 x 1.24 m = 2.48 m  
MRP (2) empalme = 1 x 1.13 m = 1.13 m 
Cálculo de Mallas planas MRP Eje 7 
MRP (1) ventana = 4 x 1.24 m + (4 x 0.31 m x 14) = 22.32 m   
MRP (2) empalme = 2.37 m x 2 = 4.74 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje 8 
MRP (1) puerta = 2 x 1.24 m = 2.48 m  
MRP (1) ventana = 4 x 1.24 m x 2 = 9.92 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje A 
MRP (1) puerta = 2 x 1.24 m = 1.24 m 
MRP (1) ventana = 9 x 1.24 m = 11.16 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje C 
MRP (1) puerta = 2 x 1.24 m = 2.48 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje F 
MRP (1) puerta = 1 x 1.24 m = 1.24 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje G 
MRP (1) puerta = 1 x 1.24 m = 1.24 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje H 
MRP (1) puerta = 1 x 1.24 m x 2 = 2.48 m  
MRP (1) ventana = 3 x 1.24 m = 3.72 m  
Cálculo de Mallas planas MRP Eje I 
MRP (1) ventana = 4 x 1.24 m = 4.96 m  
Cálculo de Mallas planas MRP losa 
MRP (2) losa = 6.84 m x 7 x 2 = 95.76 m   
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Total mallas planas MRP (1) = 1.24 m + 9.92 m + 4.96 m + 2.48 m + 22.32 m + 
2.48 m + 9.92 m + 1.24 m + 11.16 m + 2.48 m + 1.24 m + 1.24 m + 2.48 m + 3.72 
m + 4.96 m  
Total mallas planas MRP (1) = 81.84 m 
Total mallas planas MRP (2) = 1.13 m + 4.74 m + 95.76 m   
Total mallas planas MRP (2) = 101.63 m 
f) Cálculo de Mallas angulares MRA: 
1) Determinación de la longitud de malla tipo MRA en los paneles: 
La longitud de Mallas angulares será igual a la altura de cada tramo a reforzar, 
refuerza las uniones en las esquinas (una interna y una externa) según longitud a 
reforzar: 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 1 y A 
MRA (1) = 2.94 m  
MRA (2) = 2.94 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 1 e C 
MRA (1) = 2.94 m x 2 = 5.88 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 1 y E 
MRA (1) = 2.94 m + 0.45 m = 3.39 m 
MRA (2) = 2.51 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 1 e G 
MRA (1) = (2.94 m x 2) = 5.88 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 1 e I 
MRA (1) = 2.94 m  
MRA (2) = 2.94 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 2 y A 
MRA (1) = 3.16 m x 2 = 6.32 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 2 y C 
MRA (1) = 3.16 m x 2 = 6.32 m 
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Calculo de mallas angulares en intersección Eje 3 e I 
MRA (1) = 3.25 m x 2 = 6.50 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 4 y A 
MRA (1) = 3.38 m x 2 = 6.76 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 4 y B 
MRA (1) = 3.38 m x 2 = 6.76 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 4 y D 
MRA (1) = 3.38 m   
MRA (2) = 3.38 m   
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 5 y H 
MRA (1) = 3.41 m   
MRA (2) = 3.41 m   
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 5 y G 
MRA (1) = 3.41 m – 2.51 m = 0.90 m  
MRA (2) = 3.41 m – 2.51 m = 0.90 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 5' y E 
MRA (1) = 3.46 m x 2 = 6.92 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 5' y F 
MRA (1) = 0.96 m   
MRA (2) = 0.96 m   
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 6 y A 
MRA (1) = 1.13 m x 2 = 2.26 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 6 y B 
MRA (1) = 3.64m x 2 = 7.28 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 6 y D 
MRA (1) = 1.13 m x 2 = 2.26 m 
 
 67 
 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 6 y E 
MRA (1) = 1.13 m x 2 = 2.26 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 y A 
MRA (1) = 4.88 m + 2.37 + (3.98 m – 2.52 m) = 10.71 m 
MRA (2) = 2.52 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 y E 
MRA (1) = (3.72 m – 2.52 m) x 2 = 2.40 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 y F 
MRA (1) = (3.72 m – 2.52 m) + 3.72 m = 4.92 m 
MRA (2) = 2.52 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 y G 
MRA (1) = 3.72 m x 2 = 7.44 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 y H 
MRA (1) = (3.72 m x 2) + (3.98 m – 2.51 m) x 2 = 10.38 m 
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 7 e I  
MRA (1) = 4.88 m              MRA (2) = 4.88 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 8 y A 
MRA (1) = 3.98 m   
MRA (2) = 3.88 m  
Calculo de mallas angulares en intersección Eje 8 y H 
MRA (1) = 3.98 m   
MRA (2) = 3.88 m  
Calculo de mallas angulares en losa 
MRA (1) = 9.55 m x 2 + 6.84 m x 2 = 32.78 m  
MRA (2) = 9.55 m x 2 + 6.84 m x 2 = 32.78 m  
Total MRA (1) = 2.94 m + 5.88 m + 3.39 m + 5.88 m + 2.94 m + 6.32 m + 6.32 m 
+ 6.50 m + 6.76 m + 6.76 m + 3.38 m + 3.41 m + 6.92 m + 0.96 m + 2.26 m + 7.28 
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m + 2.26 m + 2.26 m + 10.71 m + 2.40 m + 4.92 m + 7.44 m + 10.38 m + 4.88 m + 
3.98 m + 3.98 m + 32.78 m  
Total MRA (1) = 164.79 m 
Total MRA (2) = 2.94 m + 2.51 m + 2.94 m + 3.38 m + 3.41 m + 0.90 m + 0.96 m   
+ 2.52 m + 2.52 m + 4.88 m + 3.88 m + 3.88 m + 32.78 m  
Total MRA (2) = 60.68 m 
g) Cálculo elemento de amarre: 
El alambre que se utiliza para fijar las uniones de paneles dando continuidad a la 
malla estructural, es el alambre de acero o grapas. 
g.1) Cálculo de uniones de paneles (Ver plano de elevaciones 
estructurales): 
Long uniones de panel = suma long uniones de panel x 2 caras 
# Amarres = (Long uniones / 0.15 m)   
Amarres Eje 1 
Long uniones de panel = [(8 x 2.94 m) – 2.485 m – (1.10 m x 2)] x 2 = 37.67 m 
# Amarres = (37.67 m / 0.15 m) = 251.2 ≈ 252 
Amarres Eje 2 
Long uniones de panel = 1 x 3.16 m = 3.16 m x 2 = 6.32 m 
# Amarres = (6.32 m / 0.15 m) = 42.13 ≈ 42 
Amarres Eje 3 
Long uniones de panel = 1 x 3.25 m x 2 = 6.50 m 
# Amarres = (6.50 m / 0.15 m) = 43.33 ≈ 44 
Amarres Eje 4 
Long uniones de panel = 1 x 3.38 m x 2= 6.76 m  
# Amarres = (6.76 m / 0.15 m) = 45.06 ≈ 45 
Amarres Eje 5 
Long uniones de panel = 1 x 3.41 m x 2 = 6.82 m 
# Amarres = (6.82 m / 0.15 m) = 45.46 ≈ 46 
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Amarres Eje 5' 
Long uniones de panel = [(2 x 3.46 m) – 1 m x 2 = 11.84 m 
# Amarres = (11.84 m / 0.15 m) = 7 8.93 ≈ 79 
Amarres Eje 6 
Long uniones de panel = 2 x 1.13 m x 2 = 4.52 m 
# Amarres = (4.52 m / 0.15 m) = 30.13 ≈ 31 
Amarres Eje 7 
Long uniones de panel = [(4 x 2.365 m) + (4 x 4.88 m) – 1 m] x 2 = 55.96 m  
# Amarres = (55.96 m / 0.15 m) = 373.06 ≈ 374 
Amarres Eje 8 
Long uniones de panel = [(7 x 3.98 m) – (4 x 2.14 m) – 2.51 m] x 2 = 33.58 m 
# Amarres = (33.58 m / 0.15 m) = 223.87 ≈ 224 
Amarres Eje A 
Long uniones de panel = [(5 x 3.98 m) + 4.88 m + 4.61 m + 4.33 m + 4.05 m –  
2.51 m – (2 x 0.69 m) – (4 x 2.09 m)] x 2 = 51.04 m  
# Amarres = (51.04 m / 0.15 m) = 340.26 ≈ 340 
Amarres Eje B 
Long uniones de panel = 1 x 3.45 m x 2 = 6.90 m 
# Amarres = (6.90 m / 0.15 m) = 46 
Amarres Eje C 
Long uniones de panel = [(1 x 3.13 m) + 0.80 m] x 2 = 7.86 m 
# Amarres = (7.86 m / 0.15 m) = 52.4 ≈ 53 
Amarres Eje D 
Long uniones de panel = 1 x 3.45 m x2 =6.90 m 
# Amarres = (6.90 m / 0.15 m) = 46 
Amarres Eje E 
Long uniones de panel = (3.55 m + 3.45 m + 3.13 m) x 2 = 20.26 m 
# Amarres = (20.26 m / 0.15 m) = 135.06 ≈ 135 
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Amarres Eje F 
Long uniones de panel = (1 x 1.08 m) x 2 = 2.16 m 
# Amarres = (2.16 m / 0.15 m) = 14.4 ≈ 15 
Amarres Eje G 
Long uniones de panel = (1 x 3.59 m) x 2 = 7.18 m 
# Amarres = (7.18 m / 0.15 m) = 47.87 ≈ 48 
Amarres Eje H 
Long uniones de panel = [(5 x3.98 m) + 3.54 m + 0.84 m – (4 x 2.09 m)] x 2 = 
31.84 m 
# Amarres = (31.84 m / 0.15 m) = 212.26 ≈ 212 
Amarres Eje I 
Long uniones de panel = (4.72 m + 4.44 m + 1.68 m + 3.88 m) x 2 = 29.44 m 
# Amarres = (29.44 m / 0.15 m) = 196.26 ≈ 196 
Amarres losa 
Long uniones de panel = 7 x 3.84 m x 2 = 53.76 m 
# Amarres = 53.76 m / 0.15 m = 358.4 ≈ 359 
Total Amarres de paneles = 252 + 42 + 44 + 45 + 46 + 79 + 31 + 374 + 224 + 340 
+ 46 + 53 + 46 + 135 +15 + 48 + 212 + 196 + 359 
Total Amarres de paneles = 2587 
g.2) Cálculo de amarres en mallas tipo “U” 
Amarres MRU- P80  
Long total MRU- P80 = 151.95 m  
# Amarres = 151.95 m / 0.15 m = 1013 x 2 = 2026 
Amarres MRU- P60 
Long total MRU- P60 = 83.89 m  
# Amarres = 83.89 m / 0.15 m = 559.3 ≈ 560 x 2 = 1120 
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g.3) Cálculo de amarres de mallas planas 
Amarres MRP (1) 
Long total mallas planas MRP (1) = 80.60 m  
# Amarres = 80.60 m / 0.15 m = 537.33 ≈ 538 x 2 = 1076 
Amarres MRP (2) 
Long total mallas planas MRP (2) = 101.63 m 
# Amarres = 101.63 m / 0.15 m = 677.33 ≈ 678 x 2 = 1356 
g.4) Cálculo de amarres de mallas angulares 
Amarres MRA (1) 
Long total MRA (1) = 163.32 m  
# Amarres = 163.32 m / 0.15 m = 1088.8 ≈ 1089 x 2 = 2178 
Amarres MRA (2) 
Long total MRA (2) = 59.74 m 
# Amarres = 59.74 m / 0.15 m = 398.26 ≈ = 399 x 2 = 798 
 
RESUMEN DE LA ETAPA 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES 
PANEL EMMEDUE m2 257.34 
MALLA TIPO “U” m 235.84 
MALLAS ANGULARES m 223.49 
MALLA PLANA m 182.23 
 
4.1.6 ETAPA 060 TECHOS Y FASCIAS  
Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados con la estructura de techo 
(acero o madera), cubiertas, fascias, flashing, canales, bajantes pluviales, etc. 
a) Sub-etapa 060.1 (Estructura de Acero) 
a.1) Cálculo de la estructura metálica: este se realiza determinando el peso total 
de la estructura en libras o toneladas.  
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1) Cálculo del Factor de pendiente para de longitudes inclinadas: 
Para conocer la longitud inclinada de cualquier elemento y no se nos presente un 
perfil de el mismo, necesitamos únicamente la pendiente del techo y la planta 
estructural de techo, con una pendiente del 15% la longitud inclinada se calcula 
así: 
Usando Pitágoras: 
(Longitud Inclinada) = √ (1.002 + 0.152) = 1.011 m. 
A continuación, presentamos un cuadro con los factores de pendiente más 
utilizados: 
CUADRO: FACTORES DE PENDIENTE 
 
 
 
 
 
2) Cálculo de las longitudes de los elementos de la estructura. 
2.1) Cálculo de las vigas metálicas  
Las vigas metálicas son elementos (cajas) que sirven para unir la estructura de 
techo con las estructuras de concreto mediante anclajes de acero previamente 
embebidas en el concreto (ver casos específicos en detalles).  
2.1.1) Cálculo de las vigas metálicas (VM-1): 
Cantidad de vigas metálicas = 4   
Longitud en planta de VM-1 = 1.03 m + 1.02 m + 1.00 m + 0.61 m +0.09 = 3.75 m 
Longitud en planta de VM-1 = 1.03 m + 0.61 m +0.09 = 1.73 m 
Pendiente = 15%, utilizar factor = 1.01 
Longitud real de VM-1 = 3.75 m x 1.01 = 3.79 m 
Longitud real de VM-1 = 1.73 m x 1.01 = 1.75 m 
Longitud total de VM-1 = 3 VM-1 x 3.79 m + 1 VM-1 x 1.75 m + 1 VM-1 x 2.28 m + 
2 VM-1 x 2.32 m  
PENDIENTE FACTOR 
15% 1.01 
20% 1.02 
25% 1.03 
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Longitud total de VM-1 = 20.04 m 
2.1.2) Cálculo de Viga metálica (VM-2): 
Cantidad de VM-2 = 2   
Longitud en planta de VM-2 = 4.79 m  
Longitud real de VM-2 = 4.79 m x 1.01 = 4.84 m 
Longitud total de VM-2 = 2 VM-2 x 4.84 m  
Longitud total de VM-2 = 9.68 m 
2.1.3) Cálculo de Viga metálica (VM-3): 
Cantidad de VM-3 = 1 
Longitud en planta de VM-3 = 9.53 m  
Longitud real de VM-3 = 9.53 m  
Longitud total de VM-3 = 9.53 m 
2.2) Cálculo de los clavadores (P-1): (Ver Planta estructural de techo, 
Detalles) 
Los clavadores son los elementos metálicos en donde se fijará la cubierta de techo.  
Área de mesas de fumadores 
Cantidad de clavadores = 5 
Longitud del clavador 1 = 7.11 m 
Longitud del clavador 2 = 6.90 m + 0.09 m = 6.99 m 
Longitud total de clavadores = 7.11 m x 3 clavadores + 6.99 m x 2 clavadores = 
35.31 m 
Área de cocina y baños 
Cantidad de clavadores = 9 
Longitud del clavador 1 = 11.52 m + (0.09 m x 2) = 11.70 m  
Longitud del clavador 2 = 3.35 m + 0.09 m = 3.44 m 
Longitud del clavador 3 = 4.05 m 
Longitud del clavador 4 = 3.93 m +0.09 m = 4.02 m 
Longitud del clavador 5 = 0.74 m  
Longitud total de clavadores = 11.70 m x 1 clavador + 3.44 m x 6 clavadores + 
4.05 m x 6 clavadores + 4.02 m x 6 clavadores + 0.74 m x 2 clavadores = 82.24 m 
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Longitud total de clavadores = 35.31 m + 82.24 m = 117.55 m (Perlin 2” x 4” x 
3/32”) 
2.3) Cálculo de platinas y angulares (Detalle T2): 
Para el cálculo de las platinas es necesario clasificarlas por tamaño y espesor: 
2.3.1) Cálculo de Platinas y angulares en uniones:(Ver detalle y Planta 
estructural de techo) 
2.3.1.1) Cálculo de Platinas  
Platinas en VM – 1 de 4” x 4” x 1/8” = 8 platinas  
Platinas en VM – 2 de 4” x 5” x 1/8” = 4 platinas 
Platinas en CM – 1 de 4” x 6” x 1/8” = 2 platinas 
Platinas en CM – 3 de 4” x 4” x 1/4” = 4 platinas 
Platinas en CM – 2 de 6” x 6” x 1/4” = 2 platinas 
            2.3.1.2) Cálculo de angulares unión VM-1 con VM-1 (Ver detalle T-11) 
Angulares 2” x 2”x 1/8” x 3” = 4 angulares  
2.3.2) Cálculo de angulares unión VM-1 y clavadores: (Ver detalle T-1 y 
Planta estructural de techo) 
Cantidad de clavadores = 5 
Cantidad de VM-1 = 4 
Cantidad de angulares de 3”x 3” x 1/8” x 3” = 18 
2.4) Cálculo de los Sag Rods: 
Los sag rods son elementos formados por varillas de hierro (diámetro según 
diseño), que sirven para contrarrestar el momento de volteo en los clavadores. 
Número de Sag rods = 3 
Long de un Sag rod = 5.74 m  
Longitud real del Sag rod = 5.74 m x 1.01 = 5.80 m 
Longitud total de Sag rod = 17.40 m  
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2.5) Cálculo de anclajes 
2.5.1) Cálculo de anclajes VM-1 
Los anclajes, son elementos que sirven para dar rigidez a un tijerón que se 
encuentra empotrado en la pared. (Diámetro de varilla = 3/8”) 
Longitud de anclaje = 0.25 m  
Cantidad de anclaje = 4 
Número de anclaje x Viga = 2 
Longitud total de Var 3/8” = 4 x 2 x 0.25 m = 2 m  
2.5.2) Cálculo de anclajes P-1 
Detalle T-4, T-5: 
Longitud de anclaje = 0.25 m  
Cantidad de anclaje = 14 
Número de anclaje x Perlín = 2 
Longitud total de Var 3/8” = 14 x 2 x 0.25 m = 7 m 
2.5.3) Cálculo de anclajes tipo “U”   
Detalle T-7: 
Long de desarrollo = 0.61 m 
Cantidad de anclaje = 4  
Longitud total de Var 3/8” = 4 x 0.61 m = 2.44 m 
Detalle T-8: 
Long de desarrollo = 0.61 m 
Cantidad de anclaje = 2 
Longitud total de Var 3/8” = 2 x 0.61 m = 1.22 m 
Detalle T-9: 
Long de desarrollo = 0.47 m 
Cantidad de anclaje = 2 
Longitud total de Var 3/8” = 2 x 0.47 m = 0.94 m 
Detalle T-13: 
Long de desarrollo = 0.60 m 
Cantidad de anclaje = 8 
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Longitud total de Var 3/8” = 8 x 0.60 m = 4.80 m 
Longitud total de Var 3/8” = 2.44 m + 1.22 m + 0.94 + 4.80 m = 9.40 m 
3) Cálculo de los pesos de los elementos que conforman las estructuras: 
Para efectuar un presupuesto de estructura metálica, se tiene que calcular el peso 
de todos los elementos que la integran. A continuación, expondremos como se 
calcula el peso de dichos elementos. 
Por lo general todas las estructuras son a base de elementos doblados en frío, o 
sea perlines y angulares, y para la fabricación de estos existen ciertas reglas: 
Se debe conocer la longitud de las cejas mínimas en la elaboración de perlines, ya 
que son necesarias a la hora de calcular con exactitud el desarrollo del perlín que 
se mide. 
Otra de las reglas a seguir, es que por cada doblez que lleve un perfil, el material 
se elonga dos veces su espesor: 
E = 2 t, en donde: 
E: elongamiento 
t: espesor del material. 
El peso de una platina se calcula de la siguiente forma: 
Peso platina = Ancho de la platina en pies x largo de la platina en pies x peso 
de la lámina por pie2. 
 El peso de los angulares y perlines se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Peso = [(D – E)/12] x peso de lámina  por pie2 x # pies 
 
 
 
a 
c 
b 
Doble
z 
PERLIN 
D = 2a + 2b + c 
E = 2t x # dobleces 
t = Espesor de lámina 
a = Ceja según espesor de lámina 
Hay 4 dobleces (4E) 
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ESPESOR LAMINA LB/PIE2 
1/16” 2.55 
1/8” 5.10 
3/16” 7.65 
3/32” 3.825 
¼” 10.20 
Cuadro: Pesos de lámina por pie cuadrado 
 
Elemento  A"   B"  C" # E Lamina lb Espesor" E D 
2" x 4" x 3/32" 0.625 2.00 4 4 3.825 0.09 0.75 9.25 
2" x 4" x 1/8" 1.00 2.00 4 4 5.100 0.13 1.00 10.00 
2" x 5" x 1/8" 1.00 2.00 5 4 5.100 0.13 1.00 11.00 
2" x 6" x 1/8" 1.00 2.00 6 4 5.100 0.13 1.00 12.00 
Cuadro: Pesos de lámina por pie cuadrado Perlines 
Elemento B" #E Lamina lb Espesor" E D 
2" x 2" x 1/8" 2.00 1 5.10 0.13 0.25 4.00 
2,5" x 2,5" x 1/8" 2.50 1 5.10 0.13 0.25 5.00 
3" x 3" x 1/8" 3.00 1 5.10 0.13 0.25 6.00 
Cuadro: Pesos de lámina por pie cuadrado Angulares 
b 
D = 2b  
Hay 1 doblez (1E) 
Angular de acero 
b 
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3.1) Cálculo del peso de las platinas: 
Platinas 4” x 4” x 1/8” = 8 platinas  
Longitud = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie  
Ancho = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie 
Área de 8 platinas = 8 x 0.333 pie x 0.333 pie = 0.888 pie2  
Peso 8 platinas = 0.888 pie2 x 5.10 lb. / pie2 = 4.53 lb. 
Platinas 4” x 5” x 1/8” = 4 platinas  
Longitud = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie  
Ancho = 5 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.416 pie 
Área de 4 platinas = 4 x 0.333 pie x 0.416 pie = 0.555 pie2  
Peso 4 platinas = 0.555 pie2 x 5.10 lb. / pie2 = 2.83 lb. 
Platinas 4” x 6” x 1/8” = 2 platinas  
Longitud = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie  
Ancho = 6 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.50 pie 
Área de 2 platinas = 2 x 0.333 pie x 0.50 pie = 0.333 pie2  
Peso 2 platinas = 0.333 pie2 x 5.10 lb. / pie2 = 1.70 lb. 
Platinas 4” x 4” x 1/4” = 4 platinas  
Longitud = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie  
Ancho = 4 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.333 pie 
Área de 4 platinas = 4 x 0.333 pie x 0.333 pie = 0.444 pie2  
Peso 4 platinas = 0.444 pie2 x 10.20 lb. / pie2 = 4.53 lb. 
Platinas 6” x 6” x 1/4” = 2 platinas  
Longitud = 6 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.50 pie  
Ancho = 6 pulgadas / (12 pulgadas /pie) = 0.50 pie 
Área de 2 platinas = 2 x 0.50 pie x 0.50 pie = 0.50 pie2  
Peso 2 platinas = 0.50 pie2 x 10.20 lb. / pie2 = 5.10 lb. 
3.2) Cálculo del peso de los angulares: 
Angulares 2” x 2” x 1/8” x 3” = 4 angulares  
Longitud de angulares = (3 pulgadas / 12 pulgadas / pie) x 4 piezas = 1.00 pie 
Peso de angulares = [[(2” + 2”) – (2 x 1/8”)]/12] x 5.10 lb. /pie2 x 1.00 pie  
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Peso de angulares = 1.59 lb. 
Angulares 3” x 3” x 1/8” x 3” = 18 angulares  
Longitud de angulares = (3 pulgadas / 12 pulgadas / pie) x 18 piezas = 4.5 pie 
Peso de angulares = [[(3” + 3”) – (2 x 1/8”)]/12] x 5.10 lb. /pie2 x 4.5 pie  
Peso de angulares = 11.00 lb. 
3.3) Cálculo del peso de las vigas metálicas: 
Longitud total de VM-1= 20.04 m  
Cajas de 4” x 4” x 1/8” = 2 perlines de 2” x 4” x 1/8” 
Longitud en pies de VM-1 = 2 x 20.04 m x 3.2808 pie / m = 131.49 pie 
a = 1”  b = 2”  c = 4” 
D = (2 x 1”) + (2 x 2”) + 4” = 10” 
E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
D-E = 10” – 1” = 9” 
Peso VM-1 = (9 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 131.49 pie  
Peso VM-1= 502.95 lb. 
Longitud total de VM-2 = 9.68 m 
Cajas de 4” x 5” x 1/8” = 2 perlines de 2” x 5” x 1/8” 
Longitud en pies de VM-2 = 2 x 9.68 m x 3.2808 pie / m = 63.52 pie 
a = 1”  b = 2”  c = 5” 
D = (2 x 1”) + (2 x 2”) + 5” = 11” 
E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
D-E = 11” – 1” = 10” 
Peso VM-2 = (10 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 63.52 pie  
Peso VM-2 = 269.96 lb 
Longitud total de VM-3 = 9.53 m 
Cajas de 4” x 6” x 1/8” = 2 perlines de 2” x 6” x 1/8” 
Longitud en pies de VM-2 = 2 x 9.53 m x 3.2808 pie / m = 62.53 pie 
a = 1”   b = 2”  c = 6” 
D = (2 x 1”) + (2 x 2”) + 6” = 12” 
E = 2 x 1/8” x 4 dobleces = 1” 
 80 
 
D-E = 12” – 1” = 11” 
Peso VM-3 = (11 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 5.10 lb. / pie2 x 62.53 pie  
Peso VM-3 = 292.33 lb 
3.4.) Cálculo del peso de los clavadores: 
Longitud total de clavadores = 117.55 m 
Perlines de 2” x 4” x 3/32” 
Longitud en pies de clavadores = 117.55 m x 3.2808 pie / m = 385.66 pie 
a = 5/8”   b = 2”  c = 4” 
D = (2 x 5/8”) + (2 x 2”) + 4” = 9.25” 
E = 2 x 3/32” x 4 dobleces = 3/4” 
D-E = 9.25” – 3/4” = 8.5” 
Peso clavadores = (8.5 pulgadas / 12 pulgadas /pie) x 3.825 lb. / pie2 x 385.66 pie 
Peso clavadores = 1,044.90 lb. 
3.4.) Cálculo del peso de los Sag rod: 
Longitud total de Sag rod = 17.40 m 
Peso de los Sag rod = 17.40 m x 1.232 lb/ml = 21.44 lb. 
3.5.) Cálculo del peso de los anclajes: 
Longitud total de Var 3/8” en VM-1 = 2 m  
Longitud total de Var 3/8” en P-1 = 7 m 
Longitud total de Var 3/8” anclaje tipo U = 9.40 m 
Longitud total de Var 3/8” anclaje = 2 m + 7 m + 9.40 m = 18.40 m  
Peso de los anclajes de Var 3/8” = 18.40 m x 1.232 lb/ml = 22.67 lb. 
3.6.) Cálculo de las áreas de losa:  
Panel PSM100 
Longitud = 6.84 m  
Ancho = 9.55 m 
Area losa EMMEDUE = 6.84 m x 9.55 m  
Área losa EMMEDUE = 65.32 m2  
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b) Sub etapa 060.2 Cubierta de techo 
La cubierta de techo es la parte superior del edificio que tiene el objetivo de 
proteger las áreas internas del polvo, la lluvia, rayos solares, etc. 
Existen variedades de materiales para cubierta de techos, los cuales tienen sus 
propias características, rendimientos, método de instalación, etc.  
Para efectos de cuantificar, únicamente calculamos el área a cubrir utilizando la 
planta arquitectónica de techos: 
En el caso particular de estudio, se utilizará zinc arquiteja calibre 26. 
b.1) Cálculo del área de cubierta de techo: (Ver plano: Planta 
Arquitectónica de techo) 
Área = ancho x longitud 
Ancho = 11.52 m 
Longitud = longitud en planta de techo x factor de pendiente 
Longitud = (5.18 m + 0.67 m) x 1.01 = 5.91 m  
Área cocina = 11.52 m x 5.91 m = 68.08 m2 
Ancho = 7.16 m 
Longitud = 3.70 m x 1.01 = 3.74 m  
Área fumadores = 7.16 m x 3.74 m = 26.78 m2 
Área total cubierta arquiteja = 68.08 m2 + 26.78 m2 = 94.86 m2 
c) Sub-etapa 060.6 Flashing de Zinc liso Calibre 26: (Ver Plano: Planta 
Arquitectónica de techo y detalle) 
Son elementos colocados en los bordes de la cubierta de techo, paralelos a la 
caída de agua, que tienen como objetivo, evitar la infiltración del agua y evitar la 
corrosión de la estructura metálica. Aunque también son colocados en las paredes 
que tienen aleros más bajos que la cubierta de techo y en techos a un agua, se 
colocan en el extremo más alto del mismo.  
El cálculo se realiza en metros lineales: 
Longitud Flashings = (2.02 m x 1.01) + 7.16 m + 0.26 m + 11.52 m + (5.18 m x 
1.01 x 2) 
Longitud Flashing = 31.44 m 
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d) Sub-etapa 060.7 (Fascias de Gypsum MR de 11 mm y h = 35 cm.): 
(Ver Plano: Planta Arquitectónica de techos) 
Son elementos que sirven para evitar la entrada de animales, polvo, agua a las 
áreas de cielos falsos y rasos. Además, proporciona una mejor estética al edificio. 
Las fascias se miden en metros lineales y están colocados en todo el perímetro de 
la cubierta de techo.  
Longitud = (0.67 m x1.01 x 2 tramos) + 11.52 m + (3.70 m x 1.01) + 7.11 m + (1.64 
m x 1.01) = 25.38 m 
RESUMEN DE LA ETAPA 060 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES 
ESTRUCTURA METALICA LIBRAS 2141.42 
ANCLAJES / SAG ROD LIBRAS 44.11 
CUBIERTA DE TECHO m2 94.86 
LOSA DE TECHO m2 65.32 
FASCIAS ml 25.38 
FLASHINGS ml 31.44 
 
4.1.7 ETAPA 070 ACABADOS 
Los acabados son actividades que tienen como objetivo la corrección de 
imperfecciones producidas por la mala alineación de las paredes, deformaciones 
de vigas y columnas debido al pandeo de tablas en formaleta y la más importante, 
mejorar la apariencia de la construcción.  
a) Sub-etapa 070.1 (Fino Corriente) 
Esta actividad consiste en aplicar mortero (cemento, arenilla y cal), a las paredes, 
vigas y columnas ya repelladas de un edificio, con el objetivo de dejarlas listas para 
la aplicación de la pintura. Al igual que en el Piqueteo y el repello, los cálculos se 
realizan a partir del nivel de piso terminado. La unidad de medida es el metro 
cuadrado. 
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NOTA: CUANDO EN LAS PAREDES EXISTAN AZULEJO, SE CALCULARÁ EL ÁREA DE LOS 
MISMOS Y SE RESTARÁ DEL ÁREA DE FINO. LAS ÁREAS DE AZULEJO Y DE ENCHAPE NO 
SE DEDUCIRAN DEL ÁREA DE REPELLO. 
1.) Cálculo del área de fino: el área de fino va a ser igual al área de repello, 
menos el área de enchapes (rodapié, fachaletas), menos áreas de 
acabados especiales (martelinados, etc.)  
Área Fino eje 1  
Área (ventanas) = 3.17 m2 
Ventana 3 = 1.10 m x 1.44 m x 2 = 3.17 m2 
Área (puerta) = 0.97 m x 2.135 m = 1.94 m2 
Área fino cara externa  
Longitud = 11.79 m           Altura = 2.84 m 
Área fino cara externa = (11.79 m x 2.84 m) – 3.17 m2 – 1.94 m2 = 28.37 m2 
Área fino cara interna  
Longitud = 11.49 m            Altura = 2.59 m 
Área fino cara interna = (11.49 m x 2.59 m) – (0.13 m x 2.59 m x 2) – (4.02 m x 
1.20 m) – (3.89 m x 1.20 m) = 19.59 m2 
Área fino Eje 1 = 28.37 m2 + 19.59 m2 = 47.96 m2 
Área Fino eje 2  
Longitud = 1.59 m              Altura = 2.81 m 
Área total eje 2 = 1.59 m x 2.81 m = 4.47 m2   
Área eje 2 = 4.47 m2 x 2 caras = 8.94 m2   
Área fino eje 2 = 8.94 m2 – (1.20 m x 1.59 m x 2) = 5.12 m2   
Área Fino eje 3   
Longitud = 1.88 m              Altura = 2.90 m 
Área eje 3 = 1.88 m x 3.25 m = 5.45 m2  
Área fino eje 3 = 5.45 m2 x 2 caras – (1.20 m x 1.88 m) = 8.64 m2 
Área Fino eje 4  
Longitud = 2.29 m              Altura = 3.03 m 
Área total eje 4 = 2.29 m x 3.03 m = 6.94 m2 
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Área fino eje 4 = 6.94 m2 x 2 caras – (0.13 m x 3.03 m x 2) – (0.13 m x 0.86 m) – 
(1.20 m x 1.59 m) = 11.07 m2 
Área Fino eje 5 
Longitud = 2.15 m              Altura = 3.06 m 
Área eje 5 = 2.15 m x 3.06 m = 6.58 m2 
Área fino eje 5 = 6.58 m2 x 2 caras – (0.13 m x 0.90 m) – (0.13 m x 3.06 m) – (2.02 
m x 1.20 m) = 10.22 m2 
Área Fino eje 5’ 
Longitud = 2.90 m              Altura = 3.11 m 
Área = 2.90 m x 3.11 m = 9.02 m2 
Área (ventana) = 1.00 m x 0.92 m = 0.92 m2  
Área Eje 5’ = 9.02 m2 – 0.92 m2 = 8.1 m2 x 2 caras = 16.20 m2 
Área fino eje 5’ = 16.20 m2 – (0.95 m x 0.13 m) – (2.90 m 1.20 m) = 12.59 m2 
Área Fino eje 6 
Longitud = 3.32m              Altura = 3.29 m 
Área 1 = 3.32 m x 3.29 m = 10.92 m2 
Área (puertas) = (0.77 m x 2.135 m x 2) + (0.97 m x 2.135 m) = 5.36 m2 
Área total Eje 6 = 10.92 m2 – 5.36 m2 = 5.56 m2  
Área fino eje 6 = 5.56 m2 x 2 caras – (0.13 m x 3.29 m x 2) – (0.25 m x 1.20 m) – 
(0.24 m x 1.20 m) = 9.68 m2 
Área Fino eje 7 
Área 1   Longitud = 12.75 m              Altura = 4.53 m 
Área 1 = 12.75 m x 4.53 m = 57.76 m2 
Área (ventanas) = (0.95 m x 0.60 m) + (0.30 m x 0.30 m x 14) = 1.83 m2 
Área 2 = 3.32 m x 2.135 m = 7.09 m2 
Área 3 = 2.77 m x 2.135 m = 5.91 m2 
Área total Eje 7 = 57.76 m2 – 1.83 m2 – 7.09 m2 – 5.91 m2 = 42.93 m2 
Área fino eje 7 = 42.93 m2 x 2 caras – (0.15 m x 1.495 m x 2) – (0.175 m x 9.48 
m) – (4.53 m x 0.15 m x 2) – (3.38 m x 0.13 m x 4) = 80.63 m2 
 85 
 
Área Fino eje 8 
Longitud = 9.78 m              Altura = 3.63 m 
Área 1 = 9.78 m x 3.63 m = 35.50 m2 
Área (ventanas) = 2.04 m x 2.30 m x 2 = 9.38 m2 
Área (puerta principal) = 2.135 m x 1.92 m = 4.01 m2 
Área total = 35.50 m2 – 9.38 m2 – 4.01 m2 = 22.11 m2 
Área fino eje 8 = 22.11 m2 x 2 caras – (0.15 m x 3.63 m x 2) – (0.175 m x 9.48 m) 
= 39.47m2 
Área Fino eje A 
Área 1    Longitud = 6.92 m    Altura = 3.63 m 
Área 1 = 6.92 m x 3.63 m = 25.12 m2  
Área (ventanas) = (2.30 m x 2.04 m x 2) + (0.96 m x 0.64 m x 3) = 11.23 m2  
Área 2 = 0.53 m x (3.63 m + 0.90 m) = 2.40 m2  
Área (puerta) = (2.135 m x 0.87 m) = 1.86 m2 
Área 3   Altura 1= 4.53 m      Altura 2 = 3.42 m  
Área 3 = 4.80 m x (4.53 m + 3.42 m) /2 = 19.08 m2 
Área total = 25.12 m2 + 2.40 m2 + 19.08 m2 – 11.23 m2 – 1.86 m2 = 33.51 m2 
Área fino eje A = 33.51 m2 x 2 caras – (3.63 m x 0.15 m) – (6.77 m x 0.175 m) – 
(4.53 m x 0.15 m) – (2.39 m x 0.15 m) – (1.15 m x 0.13 m) – (3.03 m x 0.13 m) – 
(2.81 m x 0.13 m) – (2.59 m x 0.15 m) – (1.30 m x 1.20 m) – (1.31 m x 1.20 m) – 
(1.60 m x 1.20 m) = 57.9 m2  
Área Fino eje B 
Longitud = 1.60 m    Altura 1 = 3.29 m            Altura 2 = 3.03 m 
Área = 1.60 m x (3.29 m + 3.03 m) /2 = 5.06 m2 
Área fino eje B = 5.06 m2 x 2 caras – (1.60 m x 1.20 m) = 8.20 m2 
Área Fino eje C 
Longitud = 2.74 m 
Altura 1 = 3.02 m            Altura 2 = 2.60 m 
Área 1 = 2.74 m x (3.02 m + 2.60 m) /2 = 7.70 m2 
Área (puertas) = 0.77 m x 2.135 m x 2 = 3.28 m2 
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Área eje C = 7.70 m2 – 3.28 m2 = 4.42 m2 
Área fino eje C = 4.42 m2 x 2 caras – (2.81 m x 0.13 m) – (0.53 m x 1.20 m) – (0.54 
m x 1.20 m) = 7.19 m2 
Área Fino eje D 
Longitud = 1.73 m  
Altura 1 = 3.28 m            Altura 2 = 3.08 m 
Área eje D = 1.73 m x (3.28 m + 3.03 m) /2 = 5.46 m2 
Área fino eje D = 5.46 m2 x 2 caras – (3.03 m x 0.13 m) – (1.60 m x 1.20 m)  
Área fino eje D = 8.60 m2 
Área Fino eje E 
Área 1    Longitud = 5.03 m    Altura 1 = 3.37 m   Altura 2 = 3.01 m 
Área 1 = 5.03 m x (3.37 m + 3.01 m) /2 = 16.04 m2 
Área 2    Longitud = 1.25 m    Altura 1 = 3.01 m   Altura 2 = 2.82 m 
Área 2 = 1.25 m x (3.01 m + 2.82 m) /2 = 3.64 m2 
Área Eje E = 16.04 m2 – 3.64 m2 = 12.40 m2 
Área fino eje E = 12.40 m2 x 2 caras – (3.11 m x 0.13 m) – (1.15 m x 0.13 m) – 
(0.64 m x 1.20 m) – (1.43 m x1.20 m) = 21.76 m2 
Área Fino eje F 
Área 1 Longitud = 1.87 m    Altura 1 = 3.38 m            Altura 2 = 3.12 m 
Área 1 = 1.87 m x (3.38 m + 3.12 m) /2 = 6.08 m2 
Área (puerta) = 0.74 m x 2.135 m = 1.58 m2 
Área eje F = 6.08 m2 – 1.58 m2 = 4.50 m2 
Área fino eje F = 4.50 m2 x 2 caras – (3.38 m x 0.15 m) – (3.12 m x 0.13 m) – 
(1.245 m x 0.15 m) = 7.90 m2 
Área Fino eje G 
Área 1    Longitud = 2.10 m    Altura 1 = 3.37 m      Altura 2 = 3.06 m 
Área 1 = 2.10 m x (3.37 m + 3.06 m) /2 = 6.75 m2 
Área 2    Longitud = 0.96 m    Altura 1 = 2.74 m      Altura 2 = 2.59 m 
Área 2 = 0.96 m x (2.74 m + 2.59 m) / 2 = 2.56 m2 
Área puerta = 0.74 m x 2.135 m = 1.58 m2 
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Área Eje G = 6.75 m2 + 2.56 m2 – 1.58 m2 = 7.73 m2 
Área fino eje G = 7.73 m2 x 2 caras – (3.06 m x 0.13 m) – (0.96 x 1.20 m x 2)  
Área fino eje G = 12.76 m2 
Área Fino eje H 
Área 1    Longitud = 6.92 m   Altura = 3.63 m 
Área 1 = 6.92 m x 3.63 m = 25.12 m2  
Área (ventanas) = (2.30 m x 2.04 m x 2) = 9.38 m2 
Área (puerta) = 2.135 m x 0.87 m = 1.86 m2 
Área 1 = 25.12 m2 – 9.38 m2 – 1.86 m2 = 13.88 m2 
Área 2     Longitud = 3.16 m     Altura 1 = 3.37 m    Altura 2 = 2.91 m 
Área 2 = 3.16 m x (3.37 m + 2.91 m) /2 = 9.92 m2  
Área (puerta) = 0.97 m x 2.135 m = 2.07 m2 
Área 2 = 9.92 m2 – 2.07 m2 = 7.85 m2 
Área eje H = 13.88 m2 + 7.85 m2 = 21.73 m2 
Área fino eje H = 21.73 m2 x 2 caras – (3.06 m x 0.13 m) – (2.90 m x 0.13 m)  
Área fino eje H = 42.68 m2  
Area Fino eje I  
Área 1    Longitud = 0.53 m    Altura = 4.53 m        
Área 1 = 0.53 m x 4.53 m = 2.40 m2  
Área 2    Longitud = 4.80 m    Altura 1 = 4.53 m    Altura 2 = 3.42 m 
Área 2 = 4.80 m x (4.53 m + 3.42 m) /2 = 19.08 m2  
Área (ventana) = 1.44 m x 1.10 m = 1.58 m2 
Área eje I = 2.40 m2 + 19.08 m2 – 1.58 m2 = 19.90 m2 
Área fino eje I = 19.90 m2 x 2 caras – (4.53 m x 0.15 m) – (2.90 m x 0.13 m) – 
(2.59 m x 0.15 m) = 38.35 m2 
Área Total fino = 47.96 m2 + 5.12 m2 + 8.64 m2 + 11.07 m2 + 10.22 m2 + 12.59 m2 
+ 9.68 m2 + 80.63 m2 + 39.47m2 + 57.9 m2 + 8.20 m2 + 7.19 m2 + 8.60 m2 + 21.76 
m2 + 7.90 m2 + 12.76 m2 + 42.68 m2 + 38.35 m2 = 430.72 m2 
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Longitud de rodapié = 7.56 m + (5.90 m x 2) + 1.74 m + 2.77 m +1.12 m + 
0.85 m + 1.23 m + 6.05 m + 2.02 m + 3.26 m + 0.59 m + 0.59 m + 0.62 m + (0.13 
m x 2) = 40.46 m 
Area de rodapié = 40.46 m x 0.06 m = 2.43 m2  
b.) Sub etapa 070.2 (Repello y fino en jambas) 
Las jambas son áreas en donde la aplicación del repello y el fino se efectúan 
de manera especial, utilizando guías de madera para su correcto aplomado y 
aristas bien definidas. Se consideran como jambas los siguientes elementos: 
 Caras internas de vigas y columnas en ventanales y puertas 
 Caras de columnas y vigas aisladas 
 Vigas y columnas que tienen altos y bajos relieves.  
Estas se determinan en metros lineales. 
1) Cálculo de las longitudes de jamba: (Ver elevaciones estructurales y planta 
de fundaciones) 
Eje 1 
Caras internas de puertas y ventanas: 
L1 = 0.97 m + (1.44 m x 4) = 6.73 m 
L2 = 2.135 m + (1.10 m x 4) = 6.535 m  
Eje 3 
L2 = 2.135 m  
Eje 5 
L2 = 2.135 m  
Eje 5' 
L2 = 2.135 m  
Eje 6 
L1 = (0.77 m x 2) + 0.97 m = 2.51 m 
L2 = 2.135 m x 3 = 6.405 m  
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Eje 7 
L1 = (0.305m x 28) + (0.60 m x 2) + 3.32 m + 2.77 m = 15.83 m  
L2 = 2.135 m + (0.95 m x 2) + (0.305m x 28) + 4.53 m= 17.105 m  
Eje 8 
L1 = (2.30 m x 4) + 1.92 m + 9.48 m = 20.60 m 
L2 = (2.135 m x2) + (2.04 m x 4) = 12.43 m 
Eje A 
L1 = (2.30 m x 4) + 0.87 m + (0.96 m x 6) = 15.83 m 
L2 = 2.135 m + (2.04 m x 4) + (0.64 m x 4) = 12.855 m 
Eje C 
L1 = 0.74 m x 2 = 1.48 m 
L2 = 2.135 m x 2 = 4.27 m 
Eje E 
L2 = 2.88 m + 2.69 m = 5.57 m 
Eje F 
L1 = 0.74 m  
L2 = 2.135 m  
Eje G 
L2 = 2.61 m  
Eje H 
L1 = (2.30 m x 4) + 0.87 m + 0.92 m = 10.99 m 
L2 = (2.04 m x4) + (2.135 m x 2) = 12.43 m 
Eje I 
L1 = 1.10 m x 2 = 2.20 m 
L2 = 1.44 m x 2 = 2.88 m 
Total fino en jambas = 6.73 m + 6.535 m + 2.135 m + 2.135 m + 2.135 m + 2.51 
m + 6.405 m + 15.83 m + 17.105 m + 20.60 m + 12.43 m + 15.83 m + 12.855 m + 
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1.48 m + 4.27 m + 5.57 m + 0.74 m + 2.135 m + 2.61 m + 10.99 m + 12.43 m + 
2.20 m + 2.88 m  
Total fino en jambas = 168.54 m 
c.) Sub etapa 070.3 (Enchape de azulejos) 
Enchape SS 107 = (1.44 m – 0.14 m) x 1.20 m + (1.73 m – 0.14 m) x 1.20 m x 2 +  
(1.44  m – 0.14 m – 0.74 m) x 1.20 m = 6.05 m2 
Enchape SS 108 = (1.44 m – 0.13 m) x 1.20 m + (1.73 m – 0.13 m) x 1.20 m x 2 + 
(1.44 m – 0.13 m – 0.74 m) x 1.20 m = 6.10 m2 
Enchape SS 109 = (1.73 m – 0.13 m) x 1.20 m x 2 + (1.15 m – 0.14 m) x 1.20 m + 
(1.15 m – 0.14 m – 0.77 m) x 1.20 m = 5.34 m2 
Enchape SS 110 = (1.73 m – 0.13 m) x 1.20 m x 2 + (1.15 m – 0.13 m) x 1.20 m + 
(1.15 m – 0.13 m – 0.77 m) x 1.20 m = 5.36 m2 
Enchape Cocina = (4.15 m – 0.13 m) x 1.20 m + (0.96 m x 1.20 m x 2) + (1.44 m 
x 1.20 m) + (4.03 m – 0.13 m) x 1.20 m + 2.01 m x 1.20 m + 2.02 m x 1.20 m + 2.90 
m x 1.20 m + 0.64 m x 1.20 m + (0.13 m x 1.20 m x 5) = 23.40 m2 
Total Enchape azulejo = 6.05 m2 + 6.10 m2 + 5.34 m2 + 5.36 m2 + 23.40 m2 = 
46.25 m2 
 
RESUMEN DE LA ETAPA 070 
 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Enchape de azulejos m2 46.25 
Repello m2 508.97 
Fino m2 430.72 
Repello y fino en jambas m 168.54 
Rodapié m 40.46 
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4.1.8 ETAPA 080 CIELOS FALSOS Y RASOS 
Es el elemento constructivo que limita visualmente la cara superior de un local, 
reduce su altura, oculta estructuras, tuberías e instalaciones, mejora el confort 
térmico y acústico y se integra como un elemento decorativo. 
Tanto los forros, como los esqueletos de cielo pueden ser de diversos materiales: 
Esqueletos: madera, aluminio, etc. 
Forros: Plycem, plycem texturizado, gypsum, madera, poroplast, etc. 
Cálculo de las áreas de esqueleteado: 
Según planta de cielo reflejado, el tipo de esqueleteado en la construcción, será 
de aluminio. 
a) Esqueletos metálicos: (Ver Plano: Planta arquitectónica y tabla de 
acabados) 
Área interna: 
Área de mesas no fumadores = (9.63 m – 0.15 m) x (6.92 m – 0.15) = 64.18 m2  
Pasillo baño público = (3.46 m – 0.065 m – 0.075 m) x [(0.58 m – 0.065 m – 0.075 
m) x 1.01] = 1.47 m2  
SS publico = (1.15 m – 0.075m – 0.065 m) x [(1.73 m – 0.13 m) x 1.01] + (1.15 m 
– 0.13 m) x [(1.73 m – 0.13 m) x 1.01] = 3.28 m2 
SS personal = {(1.73 m – 0.075 m – 0.065) x [(1.44 m – 0.075 m – 0.065 m) x 
1.01]} + {(1.73 m – 0.075 m – 0.065 m) x [(1.44 m – 0.13 m) x 1.01]} = 4.15 m2 
Pasillo personal = [(1.73 m – 0.13 m) x (2.88 m – 0.075 m – 0.065 m) x 1.01] + 
[(1.16 m – 0.13 m) x 1.73 m x 1.01] = 6.23 m2 
Despacho = (2.90 m - 0.13 m) x [(1.73 m – 0.075 m – 0.065) x 1.01] = 4.45 m2 
Caja = (1.25 m – 0.13 m) x [(1.73 m – 0.075 m) x 1.01] = 1.87 m2 
Alacena = (2.02 m – 0.13 m) x [(2.11 m – 0.075 m – 0.065) x 1.01] = 7.93 m2 
Cuarto frio = (2.02 m – 0.065 m – 0.075 m) x [(3.17 m – 0.075 m – 0.065) x 1.01] 
= 5.70 m2 
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Área esmechadora/amasadora = 2.02 m x [(3.07 m – 0.075 m – 0.065 m) x 1.01] 
+ 2.02 m x [(2.02 m – 0.075 m – 0.065 m) x 1.01] – (0.96 m x 0.13 m) = 9.69 m2 
Cocina = {(3.46 m – 0.075 m – 0.065 m) x [(4.15 m – 0.13 m) x 1.01]} + (1.25 m x 
1.01 x 0.13 m) = 13.64 m2 
Área externa 
Mesas área de fumadores = [(3.66 m x 1.01) x 7.12 m] – (0. 20 m x 0.20 m x 4) = 
26.16 m2 
Área alero = (11.64 m – 0. 15 m) x (0.74 m x 1.01) = 8.69 m2 
Área total cielo = 64.18 m2 + 1.47 m2 + 3.28 m2 + 4.15 m2 + 6.23 m2 + 4.45 m2 
+1.87 m2 + 7.93 m2 + 5.70 m2 + 9.69 m2 + 13.64 m2 + 26.16 m2 + 8.69 m2  
Área total cielo = 157.44 m2 
Cálculo de las áreas a forrar: 
a) Sub-etapa 080.1 (Forros de gypsum) 
Área de Forros de gypsum: 157.44 m2 
b) Sub-etapa 080.2 (Otros forros) 
Columnas metálicas forradas con Durock 
CM-3   
Altura forro = 2.40 m 
Ancho de forro 0.20 m  
Área de forro = 0.20 m x 2.40 m x 4 caras x 4 CM = 7.68 m2 
 
CM-2 
Altura forro = 2.80 m 
Ancho de forro 0.35 m  
Área de forro = 0.35 m x 2.80 m x 4 caras x 2 CM = 7.84 m2 
Área total Durock = 7.68 m2 + 7.84 m2 = 15.52 m2 
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RESUMEN DE LA ETAPA 080 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Esqueleto de aluminio m2 157.44 
Forro de gypsum m2 157.44 
Forro Durock m2 15.52 
 
4.1.9 ETAPA 090 PISOS. 
Existe una gran variedad de tipos de piso, entre los más usados tenemos: 
 Ladrillo Cerámica  
 Ladrillo antiderrapante  
a) Sub-etapa 090.2 (Cascote) 
El cascote es una mezcla de mortero, concreto pobre o bien concreto reforzado 
(depende de las especificaciones técnicas) que sirve para proporcionar una 
superficie plana, de mayor resistencia y es donde se colocará el piso. Su espesor 
aparece especificado en los planos. 
a.1) Cálculo del área de cascote: (Ver: Planta de piso) 
Área de mesas no fumadores = (9.63 m - 0.15 m) x (6.92 m – 0.15 m) = 64.18 m2 
Pasillo baño público = (3.46 m – 0.065 m – 0.075 m) x [(0.58 m – 0.065 m + 0.075 
m) = 1.96 m2 
Área de mesas fumadores = (3.03 m x 6.92 m) + [(1.04 m + 0.05 m – 0.075 m) x 
0.20 m] – (0.10 m x 0.10 m x 4) = 21.13 m2 
Área de SS publico = [(1.15 m – 0.075m – 0.065 m) x (1.73 m – 0.13 m)] + [(1.15 
m – 0.13 m) x (1.73 m – 0.13 m)] = 3.25 m2 
Área de SS personal = [(1.73 m – 0.075 m – 0.065) x (1.44 m – 0.075 m – 0.065 
m)] + [(1.73 m – 0.075 m – 0.065 m) x (1.44 m – 0.13 m)] = 4.15 m2 
Área de pasillo personal = [(1.73 m – 0.13 m) x (2.88 m – 0.075 m – 0.065 m)] + 
[(1.16 m – 0.13 m) x (1.73 m + 0.13 m)] = 6.30 m2 
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Área despacho = 1.73 m x 2.77 m = 4.79 m2 
Área caja = 1.73 m x 1.12 m = 1.94 m2 
Área alacena = (2.02 m – 0.13 m) x (2.11 m – 0.065 m – 0.075 m) = 3.72 m2  
Área de cuarto frio = (3.17 m – 0.065 m – 0.075 m) x (2.02 m – 0.14 m) = 5.69 m2 
Área esmechadora/amasadora = [(2.02 m – 0.14 m) x 2.01] + (2.02 m – 0.13 m) 
x (3.07 m – 0.14 m) + (1.99 m x 0.13 m) = 9.58 m2 
Área cocina = (3.46 m – 0.065 m – 0.075 m) x (4.15 m – 0.13 m) + (1.25 m x 0.13 
m) = 13.50 m2 
Área grada acceso principal = 2.17 m x 0.86 m = 1.87 m2 
Área acceso anden/terraza = 1.45 m x 1.20 m = 1.74 m2 
Áreas bajo puertas = (0.87 m x 0.15 m x 2) + (0.77 m x 0.13 m x 2) + 0.97 m x 
0.15 m + 0.97 m x 0.13 m + (0.74 m x 0.13 m x 4) + 0.93 m x 0.13 m + 1.92 m x 
0.15 m = 1.52 m2 
Área total cascote =   64.18 m2 + 1.96 m2 + 21.13 m2 + 3.25 m2 + 4.15 m2 + 6.30 
m2 + 4.79 m2 + 1.94 m2 + 3.72 m2 + 5.69 m2 + 9.58 m2 + 13.50 m2 + 1.87 m2 + 1.74 
m2 + 1.52 m2  
 
Área total cascote = 145.32 m2  
  
b) Sub-etapas 090.3, 090.4 (Piso de cerámica, antiderrapante) 
b.1) Cálculo de las áreas de piso: (ver plano 11: Planta de Piso) 
Área total de piso de cerámica = 64.18 m2 + 1.96 m2 + 21.13 m2 + 4.79 m2 + 1.94 
m2 + 3.72 m2 + 6.30 m + (1.92 m x 0.15 m) + (0.87 m x 0.15 m x 2) + (0.74 m x 0.13 
m x 2) + (0.97 m x 0.13 m) + (0.97 m x 0.15 m) = 105.03 m2 
Área total de piso antiderrapante = 3.25 m2 + 4.15 m2 + 5.69 m2 + 9.58 m2 + 
13.50 m2 + (0.77 m x 0.13 m x 2) + (0.74 m x 0.13 m x 2) + (0.93 m x 0.13 m) = 
36.68 m2 
Ver cálculo realizado en la sub-etapa Cascote. 
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c) Sub-etapa 090.5 (Rodapié): (Ver Planta de pisos) 
El rodapié, es una faja decorativa colocada sobre las paredes a ras de piso. 
Esta puede ser de varios tipos de materiales: 
 Cerámica 
 Fachaletas 
 Pintadas, etc. 
d.1) Cálculo de la longitud de rodapié: 
Despacho: 
Longitud = (2.77 m – 0. 13 m) + 2. 77 m + (1.73 m – 0. 74 m) = 6.41 m 
Caja: 
Longitud = (1.25 m – 0.13 m) + (1.73 m –  0. 74 m – 0.15 m) + (2.11 m – 0.74 m – 
0.15 m) = 3.18 m 
Área de mesas de fumadores: 
Longitud = 6.92 m– 0.87 m + (2.01 m +.075 m – 0.065 m) = 8.07 m 
Área de mesas de no fumadores:  
Longitud = (9.63 m – 1.92 m – 0.15 m) + [(6.92 m – 0. 15 m) x 2] + (3.27 m – 0.075 
m + 0.065 m) = 22.62 m 
Longitud total de rodapié = 40.28 m 
 
 
RESUMEN DE LA ETAPA 090 
 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Cascote concreto 2500 psi M2 145.32 
Piso de ladrillo cerámica M2 105.03 
Piso ladrillo antiderrapante M2 36.68 
Rodapié de fachaleta M 40.28 
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4.1.10 ETAPA 100 PUERTAS. 
En esta etapa se encontrará la cantidad, tipos de puertas y los herrajes para cada 
una de ellas. Esta información está detallada en los cuadros de los planos . 
Siempre es necesario comprobar la información presentada en los cuadros. Al 
tener cuantificadas y clasificadas todas las puertas y marcos, así como 
determinados los tipos y cantidades de herrajes, se envían los detalles a varios 
sub-contratistas (carpinteros), para que estos determinen el costo de la etapa. Los 
sub-contratistas son previamente calificados según su experiencia en proyectos 
similares. 
 
OFERTA PUERTAS  
No DESCRIPCION Cantidad U/M 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
1 
Puerta doble de vidrio y 
aluminio de doble acción 
abatible 
4,10 m
2
 C$ 1,900.48 C$ 7.790,09 
2 
Puerta de una hoja de vidrio y 
aluminio de doble abatimiento 3,71 m2 
C$ 1,900.48 C$ 7.058,40 
3 
Puertas de Fibran una hoja 
con doble abatimiento y un 
vidrio fijo para visibilidad 
2,00 c/u C$ 1,330.03 C$ 2.660,07 
 TOTAL C$ 17.508,55 
 
 
4.1.11 ETAPA 110 VENTANAS. 
Se realiza la misma operación que con las puertas (Ver Tabla de Ventanas). 
Para obtener las cotizaciones, existen un grupo de empresas dedicadas a esta 
especialidad, por ejemplo: 
MILENIUM, El Águila, Molina Gómez Industrial, etc. 
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OFERTA VENTANAS 
No DESCRIPCION Cantidad U/M 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
2 Ventana una sección fija una 
corrediza 30,00 m
2
 
C$ 2,979.06 C$ 89.356,76 
3 Ventana tipo francesa una 
sección fija y una corrediza 4,75 m2 
C$ 3,360.99 C$ 15.971,40 
4 Ventana fija para caja 1 c/u C$ 2,597.13 C$ 2.597,13 
 TOTAL C$ 107.925,29 
 
4.1.12 ETAPA 120 OBRAS HIDROSANITARIAS: 
La etapa de obras hidrosanitarias, comprende todas aquellas actividades 
relacionadas con la instalación de los servicios de agua potable, aguas negras y la 
parte correspondiente a tuberías en aguas pluviales. 
Por ser un área donde se requiere de mano de obra calificada, es recomendable 
dar a subcontratar esta etapa (si no hay un área especializada en obras 
hidrosanitarias en la empresa); pero para efectos de control a las ofertas que se 
recibirán, siempre es necesario calcular algunas sub-etapas para determinar si la 
oferta viene con errores. Para mostrar un ejemplo de cálculo, se realizará el análisis 
de la red de agua potable y aguas negras, así como la parte correspondiente a las 
obras hidrosanitarias exteriores al edificio. 
Para efectos de cálculo, dividiremos el análisis de la etapa. 
 
4.1.12.1 Tubería de aguas negras: 
Esta “sub-etapa” comprende todas aquellas actividades relacionadas con la 
instalación de la tubería de aguas negras, tales como excavación de la zanja, 
encamado de la tubería, colocación de la tubería, relleno, picado de paredes, 
sellado de paredes, etc.  
Para realizar la cuantificación de esta sub-etapa debemos calcular el número de 
metros lineales de tubería y clasificarlos según   su diámetro. Además, es necesario 
diferenciar la tubería instalada en el suelo a la instalada en paredes.  
 98 
 
Cada tipo de tubería tendrá un costo unitario diferente y el cálculo se mostrará más 
adelante. Se usará tubo PVC SDR- 41. 
a) Cálculo de la tubería de aguas negras:  
a.1) Tubería de 6”: (Plano 15: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 6” = 22.95 m + 10.05 m = 33 m 
a.2) Tubería de 4”: (Plano 16: Planta de instalaciones de aguas negras) 
L φ 4” = 5.41 m + 1.02 m + 0.40 m + 0.69 m = 7.52 m 
a.3) Tubería de 2” en piso: (Plano: Planta de instalaciones de aguas negras) 
L φ 2” = 3.83 m + 1.07 m + 2 m + 0.79 m + 1.61 m + 0.67 m + 0.80 m + (0.42 m x 
3) + 0.32 m = 12.35 m 
a.4) Tubería de 2” en paredes: (Plano: Planta de instalaciones de aguas 
negras) 
Para la consideración de las alturas de tuberías en paredes, es necesario 
conocer la profundidad a la que se encuentra enterrada la línea de conducción del 
NPT (h = 0.30 m), la altura de drenaje para lavamanos (h lav =1.23 m), la altura 
para ventilación, será el alto de pared más 30 centímetros más 0.30 m de 
profundidad). 
L φ 2” vertical = (2.94 m + 0.30 m + 0.30 m) + (3.29 m + 0.30 m + 0.30 m) = 7.43 m  
L φ 2” vertical = (1.23 m + 0.6 + 3.41 m) x 2 = 11.71 m 
L φ 2” en pared = 11.71 m – (0.3 m x 2) – 0.93 m – (0.25 m x 2) = 9.68 m 
4.1.12.2 Tubería de agua potable: 
El análisis será igual al de la tubería de aguas negras. Las tuberías empleadas 
serán PVC SDR-17 y SDR 13.5 (1/2”). 
Cálculo de la tubería de agua potable: (Ver planta de conjunto hidrosanitario 
y Detalle planta de instalaciones de agua) 
a.1) Tubería de 1”: (Plano: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 1” = 24.85 m + 7.28 m + 5.88 m + 3.13 m = 41.14 m 
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a.2) Tubería de 3/4”: (Plano: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 3/4” = 26.76 m + 0.51 m = 27.27 m 
a.3) Tubería de 3/4”: (Plano: Planta de instalaciones de agua potable) 
L φ 3/4” = 0.77 m 
L φ 3/4” CPVC = 0.42 m + 4.26 m + 0.50 m = 5.18 m 
a.4) Tubería de 1/2” SDR-13.5 exterior: (Plano: Planta de instalaciones de 
agua potable) 
L φ 1/2” = 4.77 m + 0.93 m + 4.44 m + 0.43 m = 10.57 m 
a.5) Tubería de 1/2” SDR-13.5: (Plano: Planta de instalaciones de agua 
potable) 
L φ ½ = 2.92 m + (0.74 m x 2) + 0.92 m + 0.68 m + 0.47 m + 2.17 m + (0.46 m x2) 
+ 1.21 m + 0. 66 m = 11.43 m 
a.5) Tubería de 1/2” de Ho Go: (Plano: detalle llave de chorro de jardín) 
L φ ½ = 0.55 m x 4 = 2.20 m 
a.6) Tubería de 1/2” SDR-13.5 en pared: (Plano: Planta de instalaciones de 
agua potable)  
La altura entre la línea de conducción y el nivel del piso será de 0.40 m. 
L φ 1/2” = 1.15 m + 1.15 m + 1.15 m + 0.66 m + 0.90 m + 2.10 m + 2.10 m + 1.15 
m + 0.66 m + 1.15 m + 1.15 m = 13.32 m  
L φ 1/2” en paredes = 13.32 m 
4.1.12.3 Tubería de agua pluvial: 
a.1) Tubería de 6” (Plano: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 6” = 6.75 m + 2.33 m = 9.08 m 
a.2) Tubería de 4” (Plano: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 4” = 6.30 m +10.85 m +5.07 m +11.46 m +1.94 m +8.64 m = 35.62 m 
a.3) Tubería de 4” bajantes (Plano: Planta de conjunto hidrosanitario) 
L φ 4” = 18.68 m  
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3.1.12.4 Accesorios de tubería: 
Para el cálculo de los accesorios, se necesita únicamente la planta de conjunto 
hidrosanitario y los detalles de isométricos.   
a) Cálculo de los accesorios de tubería de agua potable: 
a.1) Tubería de agua potable: 
1) Tee 1” ……….................8 
2) Reductor de 1” x ¾” ......2 
3) Reductor de 1” x ½” …. 7 
4) Válvula de pase de 1” ...4 
5) Válvula de pase de ½ ”..2 
6) Válvula de pase de ¾ ”..1 
7) Codo de 1” x 90° ………3 
8) Tee de ½ ” ……………...5 
9) Codo de ½ ” x 90° ……..4 
10) Reductor de ¾” x ½” …..1 
b) Cálculo de los accesorios de tubería de aguas negras: 
b.1) Tubería de aguas negras: 
1) Yee 4” ………………..…...9 
2) Yee 2” ………………….…2 
3) Tee 4” ……………….……1 
4) Reductor 4” x 2”.…………6 
5) Codo 4” x 45° ……………1 
6) Codo 2” x 45° ……………1 
7) Codo 4” x 90° ……………3 
8) Codo 2” x 90° ……………4 
 
c) Cálculo de los accesorios de tubería de agua caliente: 
1) Codo CPVC ¾ ” …………3 
2) Yee 2” …………………....2 
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4.1.12.5 Aparatos y accesorios sanitarios: 
Esta “sub-etapa” comprenderá lo relacionado con inodoros, coladeras, duchas, 
lavamanos, lava lampazos. Se deberá describir la marca, color y modelo de cada 
uno de ellos. 
Cuadro 1 
 
4.1.12.6 Cajas de registro, trampas de grasa, cajas de válvulas y bocas de 
limpieza, llaves de chorro: 
Para calcular esta “sub-etapa”, es necesario revisar la planta de conjunto 
hidrosanitario y el plano de Planta de instalaciones de aguas negras en el edificio 
para cuantificar cada uno de ellos. 
 
Cuadro 2 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Cajas de registro 2 
Cajas de válvulas 1 
Bocas de limpieza 1 
Llaves de chorro 4 
Drenaje de piso 6 
Tragantes 7 
 
 
 
 
 
INODORO LAVAMANO PANTRY 
D SOBRE LA 
LINEA 
DRENAJE 
CABECERO 
4 3 1 4 2 
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RESUMEN ETAPA 120 
DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 
TOTAL 
TUBERIA PVC 6”  ml 42.08 
TUBERIA PVC 4” ml 34.63 
TUBERIA PVC 2” ml 22.03 
TUBERIA PVC 1” ml 41.14 
TUBERIA PVC 3/4” ml 27.27 
TUBERIA CPVC 3/4” ml 5.16 
TUBERIA PVC 1/2” ml 35.32 
 
4.1.13  ETAPA 130 OBRAS ELECTRICAS: 
Por ser un área que requiere conocimientos especializados, todos los planos serán 
enviados a empresas dedicadas al ramo para que ellos presenten sus ofertas y 
luego el presupuestista se encargará de elegir la oferta más factible. 
Se deberá solicitar en la oferta las instalaciones temporales eléctricas que servirán 
al ejecutor mientras se labore en la obra. 
Por ser este un documento realizado con un objetivo educativo, se presentan las 
principales consideraciones que se deben tener al realizar el Take Off de esta 
etapa. 
1) Canalización: se calcula por metro lineal, según planos y especificaciones 
técnicas se determinará la cantidad de tubería a utiliza. 
2) Alambrados: se calcula por metro lineal, según planos y especificaciones 
indicaran el número de alambre que utilizara. 
3) Lámparas y accesorios: se cuantifican por unidad, y las cantidades de 
determinaran según planos de conjunto de electricidad. 
4) Paneles: se cuantifican por unidad, y las cantidades de determinaran según 
planos de conjunto de electricidad. 
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5) Acometidas: se cuantifican por metro lineal, son líneas primarias que 
dependerán del voltaje que describa en los planos de conjunto de 
electricidad. 
6) La prueba se cuantifica por unidad y estas pruebas dependerán según lo 
que digan las especificaciones eléctricas del proyecto. 
7) Iluminación exterior: se puede cuantificar por unidad, o por metro lineal de 
cable, o cada uno, donde se cuantificará cuantas lámparas se necesitan 
para la iluminación, cuantos metros lineales de alambre se necesita para 
energizar, las cantidades dependerán según los planos y especificaciones 
del proyecto. 
 
OFERTA OBRAS ELECTRICAS 
No DESCRIPCION Cantidad U/M COSTO C$ 
130.1 Obras civiles 1 glb 29,950.00 
130.2 Canalizaciones 1 glb 43,881.19 
130.3 Alambrados 1 glb 73,766.71 
130.4 Lámparas y accesorios 1 glb 34,135.29 
130.5 Paneles 1 glb 57,125.43 
 TOTAL C$ 238.858,62 
 
 
4.1.14 ETAPA 140 OBRAS EXTERIORES:  
4.1.14.1 Bordillos: (Ver Plano de conjunto) 
 Se construirán cunetas en toda la longitud del perímetro de la poligonal 
donde los andenes colinden con las calles existentes de la urbanización.  
La unidad de medida será el metro lineal. 
Longitud de bordillos 0.15 x 0.40 = 89.94 m  
Longitud de bordillos 0.15 x 0.30 = 58.04 m 
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4.1.14.2 Andenes: (Ver Plano de conjunto): 
Anden estacionamiento 
Ancho: 1.35 m 
Longitud = 24.30 m   
 Área de andén = 1.35 m x 24.30 m = 32.80 m2 
Anden acceso mesas de fumadores - estacionamiento 
Ancho: 1.20 m 
Longitud = 10.54 m   
 Área de andén = 1.20 m x 10.54 m = 12.65 m2 
Anden acceso principal 
Ancho: 1.92 m 
Longitud = 4.15 m  
 Área de andén = 1.92 m x 4.15 m = 7.97 m2 
Anden acceso a mesas de fumadores 
Ancho: 1.25 m 
Longitud = 2.78 m  
 Área de andén = 1.25 m x 2.78 m = 3.47 m2 
Total área de andenes = 32.80 m2 + 12.65 m2 + 7.97 m2 + 3.47 m2  
Total área de andenes = 56.89 m2 
 
4.1.15 ETAPA 150 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 
4.1.15.1 Pintura Corriente: 
La pintura corriente, se realizará en las áreas de fino en paredes y jambas, así 
como también las fascias: 
 Área de fino = 258.98 m2 
 Longitud de jambeo = 154.30 m      Ancho = 0.15 m 
Área de jambas = 154.30 m x 0.15 m = 23.15 m2 
Longitud de fascias = 58.07 m 
Ancho de fascia = 0.375 m  
Área de fascias = 58.07 m x 0.375 m = 21.78 m2 
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Área total Pintura corriente = 258.98 m2 + 23.15 m2 + 21.78 m2 
Área total Pintura corriente = 303.91 m2 
4.1.15.2 Limpieza regular: 
Esta sub-etapa comprende todas aquellas actividades que tienen como objetivo la 
limpieza del área del proyecto mientras se está ejecutando. La unidad de medida 
utilizada será semanas-hombre. 
Para el cálculo de las semanas hombre, es necesario conocer el tiempo de 
ejecución del proyecto, por lo que esta sub-etapa será calculada más adelante. 
 
4.1.15.4 Limpieza final: 
Esta sub-etapa tiene como objetivo la limpieza del proyecto para su entrega al 
dueño o representante del mismo. La unidad de medida será el metro cuadrado. 
El área utilizada será el de la poligonal, calculada con anterioridad. 
A = 1412.76 m2 
 
4.2 COSTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 
La estimación de costos y la elaboración de presupuestos, representa uno de los 
pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de una obra. En cada 
etapa de la construcción, el presupuesto representa la base para la toma de 
decisiones y en los que se refiere a obras de carácter público (licitaciones), es el 
factor más importante en la adjudicación de contratos. 
Actualmente la gran competitividad en el sector construcción, hace que la 
estimación de costos sea una de las causas de éxito o fracasos de empresas. La 
elaboración de un presupuesto, tiene su base en la asignación de un precio unitario 
a cada una de las actividades que se desarrollan representadas por un volumen 
de obra, El costo total es la sumatoria de la multiplicación de los precios unitarios 
y la cantidad de obra de cada actividad. (Ver en anexos tabla de costos del 
proyecto) 
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4.3 COSTOS INDIRECTOS  
Los costos indirectos son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un 
producto determinado como por ejemplo los salarios del maestro de obra y el 
Ingeniero residente, imprevistos, etc. 
Con el afán de no volver repetitivo y tedioso el presente documento, presentaremos 
un listado que recoge los aspectos más importantes de una estructura de costos 
indirectos. 
Los Costos Indirectos pueden clasificarse en dos ramas: 
Costo Indirecto de Operación: también llamada Administración y son los gastos 
generados por pago de alquileres de oficinas, salarios de personal de oficina, 
alquileres, capacitación y promoción, papelería, etc. La actividad de establecer 
estos costos no corresponde al Ingeniero presupuestista, si no al Departamento de 
Contabilidad que es la que maneja esta información. 
 
Costo Indirecto de obra: es la suma de todos los gastos que, por su naturaleza 
intrínseca son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial.   
 
Ver en anexos el Catálogo de Etapas de los Costos Indirectos, los salarios fueron 
consultados en varias empresas, el valor asignado es el promedio obtenido de 
todas ellas. Los salarios llevan incluidas las prestaciones sociales. 
 
4.4  DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La programación de una obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito 
o fracaso de un proyecto, la demora de ejecución de las actividades 
frecuentemente se debe al mal desempeño de la programación. Para desempeñar 
exitosamente una obra es necesario realizar una serie de actividades 
programadas, ordenadas y sistematizadas. 
En la actualidad existen programas que combinan los métodos anteriormente 
descritos y proporcionan una gran herramienta para la programación de proyectos, 
tal es el caso de Microsoft Project 2013. 
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Debido a que nuestra monografía se trata del establecimiento del precio de venta 
de un proyecto y además se cuenta con información de la duración del mismo, no 
abordaremos el tema de forma detallada, si no como una serie de secuencias a 
realizar. 
 
4.4.1 SECUENCIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO 
APROXIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
Antes de iniciar el listado de secuencias, es necesario definir que el proyecto tendrá 
únicamente restricciones físicas, o sea que una actividad dependerá de la 
ejecución de otra; por ejemplo, no puede darse fino sin haber techado el local. 
Además, la propuesta que nosotros planteamos no es la única, puede haber otras 
interpretaciones, el tiempo podría ser mayor o menor, lo importante aquí es 
determinar si el proyecto podrá realizarse en el tiempo indicado. 
Listado de actividades: el listado de actividades a utilizar, será el catálogo de 
etapas de obras verticales usado en la elaboración del presupuesto. 
1.) Determinación de los tiempos de ejecución de actividades: para este 
caso se utilizó el Catálogo de rendimiento de mano de obra presentado en 
los anexos. El tiempo que se determina es unitario, o sea, se refiere 
únicamente al tiempo de ejecución realizado por el personal ahí descrito. 
2.) Determinación del número de cuadrillas o equipos por actividad: esta 
parte es realizada en base a la experiencia del programador y a las 
limitaciones físicas que el mismo proyecto le imponga. 
3.)  Elaboración de secuencia actividades: para el caso de Microsoft Project, 
solo se requiere determinar las actividades predecesoras a otras 
actividades, por ejemplo, el fino sigue a continuación del repello. 
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4.) Introducir los datos al programa. 
Luego de seguir el procedimiento antes descrito, la duración del Proyecto 
“RESTAURANTE AREPAS VENEZOLANAS” se determinó en 70 días 
calendarios (2.33 meses).  
Los resultados se presentan en la sección de anexos en el Programa de 
ejecución física. 
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5.1  CONCLUSIONES   
Se ha elaborado este documento en el cual se describe paso a paso la ejecución 
del take off del proyecto “RESTAURANTE AREPAS VENEZOLANAS”. Dicho 
proyecto tiene un costo total de C$ 4,074,779.51 córdobas netos y tiene un tiempo 
de ejecución de 70 días calendarios. 
Al elaborarse los costos unitarios primarios y finales del proyecto se utilizaron el 
convenio colectivo nicaragüense y cotizaciones de materiales de Fetesa, Ferretería 
Jenny, Agrenic y otras, se calculó el tiempo de ejecución del proyecto utilizando el 
programa Microsoft Project 2013. 
Con la información recopilada durante el proceso investigativo se ha diseñado la 
hoja de cálculos unitarios, que nos permite conocer posteriormente el presupuesto 
general directo e indirecto del proyecto. 
En la hoja de cálculo de costos unitarios en Excel, se elaboró de tal manera que el 
manejo de la misma sea fácil y comprensible para todos, en él están reflejados 
todos y cada uno de los costos utilizados en la elaboración del presupuesto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 Hay que señalar que el presupuestista debe contar con los conocimientos 
necesarios para que sea capaz de elaborar eficientemente un presupuesto 
de obra. 
 Se debe hacer más énfasis en los medios documentales que tenemos a 
mano, Convenio colectivo, Normas de rendimiento horario, rentas de 
equipo, para hacer enfoques objetivos y concretos a nuestra realidad. 
 La elaboración de costos unitarios es una herramienta básica para cualquier 
Ingeniero Civil y debería ser el área con más tiempo de enseñanza en la 
clase de presupuestos. 
 Para un mejor desarrollo de un Ingeniero de Presupuestos, es necesario 
que este se actualice con la información de campo o labore en diversos 
proyectos para que se dé cuenta de lo que realmente se paga, obtendrá 
rendimientos más reales de los materiales y factores de desperdicio más 
cercanos a la realidad. 
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Algunos de los conceptos básicos son: 
Take Off: Se denomina Take Off a todas aquellas cantidades de materiales que 
involucran los costos de una determinada obra, dichas cantidades están medidas 
en unidades tales como: metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, 
quintales, libras, kilogramos y otras unidades. De los cuáles dependerá en gran 
parte el presupuesto. 
Definición de Costos: Es la suma que nos dan los recursos (materiales) y el 
esfuerzo (mano de obra) que se hayan empleado en la ejecución de una obra. Los 
costos se dividen en: 
Costos Directos: Son todas aquellas erogaciones o gastos que se tiene que 
efectuar para construir la obra, tienen la particularidad de que casi siempre éstos 
se refieren a materiales, mano de obra, maquinaria y equipos que quedan 
físicamente incorporados a la obra terminada. 
Costos Indirectos: Son todas aquellas erogaciones que generalmente se hacen 
para llevar a cabo la administración de la obra tales gastos incluyen salarios, 
prestaciones sociales, seguros, gastos administrativos, legales, fianzas, 
depreciación de vehículos, imprevistos, entre otros. 
Costos indirectos de operación: Es la suma de todos los gastos que son de 
aplicación de todas las obras efectuadas en un tiempo determinado (año fiscal, año 
calendario, etc.), estos son: cargos administrativos, alquileres o depreciaciones, 
obligaciones y seguros, material de consumo, capacitación y promoción. 
Costos indirectos de obra: Es la suma de todos los gastos que son aplicables a 
todos los conceptos de una obra en especial como son: cargos de campo, 
imprevistos, financiamiento, utilidad, fianzas e impuestos. 
Utilidad: Es la garantía que se obtiene a partir de un bien o una inversión. La 
obtención de esta no radica en el crecimiento desmedido del precio de venta sino 
en la justa valoración de los integrantes de un precio de venta, la cual conlleva al 
crecimiento estricto de las obligaciones fiscales y sociales indispensables para 
  
 
sustentar empresas estatales, convencidas de que no existe diferencia entre la 
empresa privada y la pública. 
Fianza: El incumplimiento de las condiciones de un contrato implica un riesgo que 
la parte contratante evita por medio de fianzas siendo estas una erogación por la 
parte contratante debe ser elementos del costo. 
Impuestos: Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas 
tienen que pagar para financiar el estado. 
Catálogo de etapas y sub etapas: Es el documento que sirve para dar orden a la 
presentación de ofertas. Este documento fue elaborado por el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI) en los años 80. A cada una de las etapas se le 
asigna un código numérico en orden ascendente, se separan las etapas 
correspondientes a los costos directos y las correspondientes a los costos 
indirectos. En cada una de estas etapas se muestran las sub etapas o actividades 
necesarias para su ejecución. 
Conceptos de obra: Conjunto de actividades de acuerdo con las especificaciones 
respectivas, que integran cada una de las partes en que se divide 
convencionalmente un presupuesto, con fines de medición y pago. 
Planeación: Es la fase de preparación de una obra en que se ordenan y 
establecen los aspectos cruciales de un proyecto a través del diseño de escenarios 
visualizados en detalle, por medio de los cuales se asegure el logro de los objetivos 
deseados. 
Organización: La división lógica óptima y ordenada de trabajo y responsabilidades 
para alcanzar económicamente los objetivos de la planeación. 
Coordinación: La coordinación es la sincronización de las labores individuales en 
el trabajo eficaz de cada división de una organización hacia los objetivos comunes, 
teniendo en cuenta todas las otras divisiones basados en unidad de esfuerzos. 
Control: El control son todas aquellas acciones que se hacen para asegurar el 
logro de los objetivos, metas, planes, políticas y estándares planeados. Se encarga 
  
 
del establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, causas y 
soluciones. 
Programación: Es el cronograma propuesto para la ejecución de las obras, este 
programa de trabajo deberá mostrar todas las tareas a desarrollar en la ejecución 
del proyecto, indicando las ligaduras temporales que existen entre ellas y la ruta 
crítica; el programa de trabajo mostrara también los recursos de mano de obra, 
equipos y materiales que se utilizaran en las obras. Esta programación  es 
realizada a través de la elaboración de tablas y gráficos en los que se muestran 
los tiempos de duración, de inicio y de término de cada una de las actividades 
(operaciones), que forman el proyecto. Los cuales deben estar en armonía con los 
recursos disponibles. 
Poliestireno Expandido: El Poliestireno Expandido, o de forma abreviada EPS, 
es una espuma plástica, rígida y ligera fabricada a partir de perlas de poliestireno 
que contienen una pequeña cantidad de un agente expandente, el pentano. 
Cuando estas perlas se someten a alta temperatura mediante vapor de agua, el 
pentano se evapora expandiendo las perlas en una primera fase hasta 50 veces 
su volumen inicial. 
  
 
  
 
 
Figura No.1.13. Trazos para delinear línea de anclaje. 
 
 
Figura No.1.14. Líneas de acabado. 
 
 
Figura No.1.15. Puntos de perforación para anclajes. 
 
 
Figura No.1.16. Armado de paredes colocación sucesiva de paneles. 
  
 
 
Figura No.1.17. Armado de paredes muro completo. 
 
Figura No.1.18. Apoyos laterales cara anterior al revoque. 
 
Figura No.1.19. Contracción con fuego del poliestireno para canalización 
 
Figura No.1.20. Ilustración típica unión losas y muros estructurales de paneles 
EMMEDUE 
 
  
 
 
Figura No.1.21. Proceso de revoque de paneles EMMEDUE 
 
 
Figura No.1.22. Proceso de colado de capa superior losas estructurales paneles 
EMMEDUE. 
 
 
Figura No.1.23. Proceso de revoque de capa inferior losas estructurales paneles 
EMMEDUE. 
 
  
 
 
Figura No.1.24. Herramientas, equipos y accesorios 
 
Para el proceso esencial de revoque de paneles se deben utilizar los siguientes 
equipos recomendados para una adecuada práctica constructiva. 
 
 Figura No.1.25. Equipos para proceso de revoque
  
 
  
 
 
1.1 Costos base de mano de obra: 
La valoración del costo de la mano de obra es un problema muy grande en nuestro 
país, partiendo del principio de que el documento rector de los aranceles para cada 
actividad  en la construcción (Convenio Colectivo Salarial negociado entre la 
Cámara Nacional de la Construcción y organismos sindicales) está incompleto (no 
están presentes todas las actividades de la construcción por lo que muchas se 
negocian directamente con el obrero), además, básicamente es utilizado por las 
empresas de la capital. En los lugares más lejanos del país donde se realizan 
trabajos de menor envergadura y los controles del Ministerio del trabajo no se 
realizan, el empleador paga lo que él quiere a los trabajadores y estos deberán 
aceptar lo que este le propone. 
La Cámara Nacional de la Construcción y los organismos sindicales han 
establecido el salario por unidad de tiempo para oficiales y ayudantes de la 
siguiente manera: 
  Oficiales…………….. C$ 39.80 la hora + prestaciones sociales 
  Ayudantes…………… C$ 33.80 la hora + prestaciones sociales 
El sistema de pago de la mano de obra en edificación, según lo establece la 
costumbre, abarca dos métodos: 
Lista de raya: 
Esta considera jornadas de trabajo a un precio acordado anteriormente, nunca 
menor que el salario mínimo. 
Destajo: 
Considera la cantidad de obra realizada por cada trabajador o grupo de 
trabajadores, a un precio unitario acordado anteriormente, de tal forma que, el pago 
por la jornada de trabajo no sea menor que el salario mínimo. 
Costo unitario del trabajo: 
Para realizar el análisis del costo unitario del trabajo como un porcentaje, 
partiremos del Salario por unidad de tiempo de un albañil, y realizaremos el 
siguiente procedimiento: 
  
 
a. Determinación del salario diario (SD) de un albañil: 
Salario por unidad de tiempo (SUT) = C$ 39.80 / hora 
Jornada laboral (JL)= 8 horas 
SD = SUT x JL = C$ 39.80 / hora x 8 horas = C$ 318.40 
b. Determinación del salario semanal (SS): 
SS = SD x 6 días a la semana = C$ 318.40 x 6 = C$ 1,910.40 
c. Determinación del salario por séptimos días: 
Por cada jornada semanal de cuarenta y ocho horas de trabajo, el obrero disfrutará 
de un día de descanso obligatorio que será el día domingo. Este día será 
remunerado en base y en proporción a lo devengado por el trabajador durante la 
semana en jornada ordinaria y extraordinaria. 
Salario por séptimo día (S7D) = SS / 6 = C$ 318.40 
d. Determinación del Salario semanal más séptimos días (SST): 
SST = SS + S7D = C$ 1,910.40 + C$ 318.40 = C$ 2,228.80 
e. Salario Anual (SA): 
Semanas al año = 52 semanas + 1 día 
SA = (SST x 52 semanas) + (SD x 1 día) = C$ 116,216.00 
f. Cálculo de las prestaciones sociales: 
1. Vacaciones: según el Ministerio del trabajo, a cada trabajador le corresponde 1 
mes de vacaciones por cada año de trabajo. En caso de no trabajar todo el año, el 
pago se efectuará proporcional al tiempo laborado. 
Vacaciones = (1mes / 12 meses) x 100 = 8.333 % 
2.  Aguinaldo o treceavo mes: el análisis del aguinaldo es igual al de las 
vacaciones. 
Aguinaldo = 8.333 % 
3.  INSS: el empleador pagará al seguro (Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social) el 15% del total devengado por el obrero, para que este goce de los 
beneficios médicos cuando lo requiera. INSS = 16% 
  
 
4.  INATEC: el empleador pagará al INATEC, el 2% del total devengado por el 
obrero, para capacitación técnica de los trabajadores. INATEC = 2% 
PS = Vacaciones + Aguinaldo + INSS + INATEC = 34.667 % 
g. Salario Anual + Prestaciones Sociales (SAMP): 
SAMP = (SA x PS) + SA = (C$ 116,216.00 x 34.667%) + C$ 116,216.00 
SAMP = C$156,504.21  
h. Determinación del Factor de Herramienta menor: 
Según el convenio colectivo, el empleador pagará el 1.5 % del salario más 
prestaciones sociales a todos aquellos trabajadores que utilicen sus herramientas 
personales. 
FHM = 1.5 % 
i. Determinación del Salario Anual Total (SAT): 
SAT = (SAMP x FHM) + (SAMP) = (C$ 156,504.21x 1.5%) + C$ 156,504.21 = 
SAT = C$ 158,851.78 
j. Días no laborables en un año (DNL): 
Días Feriados (DF)……………………………………. 11 días 
Primero de enero  
Viernes Santo  
Sábado Santo  
Primero de mayo  
Diecinueve de julio  
Primero de agosto (Managua)  
Diez de agosto (Managua)  
Catorce de septiembre  
Quince de septiembre 
Ocho de diciembre 
Veinticinco de diciembre  
Domingos……………………………………………..52 días 
DNL = 52 + 11 = 63 días 
  
 
k. Días laborables en un año (DLT): 
DL = 365 – DNL = 365-63 = 302 días 
Interrupciones de Trabajo Diaria Anuales (ITDA): De los 302 días laborables 
obtenidos anteriormente, se deducirá media hora diaria por interrupciones de 
jornada laboral (15 minutos por hora del fresco, 15 minutos por entrega de 
herramientas).  
 ITDA = (0.5 horas x 302 días laborables) / Jornada diaria 
 ITDA = 18.87 días 
 DLT = 302 – 18.87 = 283.13 días 
 
l. Salario Diario Real (SDR): 
SDR = SAT / DLT = C$ 158,851.78 / 283.13 = C$ 561.07 
 
m. Determinación del Factor de Costo Unitario del trabajo (FCUT): 
FCUT = SDR / SD = (C$ 490.15 / C$ 278.16) = 1.7621 
 
1.2 Rendimientos promedio y Costos Unitarios del trabajo utilizados en la 
construcción: 
Anteriormente se hizo mención de que, en Nicaragua, existía un documento que 
contenía los precios de algunas de las actividades relacionadas con la construcción 
(Convenio Colectivo), lo que facilita la valuación de las mismas. Al no encontrarse 
una actividad cualquiera en el documento, es necesario utilizar las normas de 
rendimiento proporcionadas por el Ministerio del Trabajo, las que deberán ser 
actualizadas por el Ingeniero de Presupuestos en sus constantes visitas al campo. 
A continuación, se orientará mediante un ejemplo, el uso de las tablas de normas 
de rendimiento: 
Descripción:  determina el nombre de la actividad a la que nos estamos refiriendo. 
Pegar Ladrillo de Piso Corriente de 0.15 x 0.15 
U/M: determina la unidad de medida utilizada. (m2) 
  
 
NRD:  Norma de Rendimiento Diario, determina la producción de un grupo de 
trabajo en un período de un día. (6.4 m2 / día). 
NRH: Norma de Rendimiento Horario, es el resultado de dividir la Norma de 
Rendimiento Diario entre el número de horas de la jornada diaria (8 horas). 
Representa la producción por hora de un obrero o grupo de obreros. 
 (6.4 m2 / 1 día) / (8 h / 1 día) = 0.8 m2 / h 
NTH: Norma de Tasa Horaria, determina el número de horas para realizar una 
actividad, es el resultado de dividir la unidad entre la Norma de Rendimiento 
Horario. (1 / (0.8 m2/h)) = 1.25 h / m2 
F DE TRABAJO: se refiere a la cantidad de obreros necesarios para realizar una 
actividad. (1 oficial y ½ ayudante) 
PRECIO: es el resultado de multiplicar el salario por unidad de tiempo por el 
número de trabajadores que realizan la actividad y este a su vez por la Norma de 
Tasa Horaria. 
 
1.3 Costos de Materiales: 
Los precios de los materiales, serán componentes de un costo unitario con valores 
en función del tiempo y del lugar de aplicación. 
Un detalle muy importante que debe considerarse es que los materiales deberán 
incluir en su costo los fletes y alijos necesarios para evitar repetir constantemente 
estos conceptos en cada análisis. 
El análisis del precio de los materiales se presentará más adelante, ya que, para 
calcular el transporte de los materiales, es necesario determinar la renta horaria 
de los vehículos que los transportarán. 
1.4 Costo Base de equipos: 
Este integrante del Costo Directo, es un elemento importantísimo en empresas 
dedicadas a movimientos de tierras y por tanto, su estudio para esta aplicación 
requerirá amplios tratados al respecto. Para el caso de las edificaciones, se tratará 
de simplificar y compendiar los cargos que determinan el Costo horario promedio. 
Hay dos tipos de costos de equipos: costos de posesión y costos de operación. 
  
 
Los costos de posesión son aquellos que se aplican aun cuando el equipo no está 
trabajando, entre estos tenemos: depreciación, intereses, seguros, etc. 
Los costos de operación son aquellos que se aplican directamente cuando el 
equipo está trabajando, entre estos tenemos lubricantes, llantas, combustible, 
gastos de operarios, etc. 
1.4.1 Costos de posesión: 
✓ Cargo por depreciación: es el que resulta por la disminución del valor original 
de la maquinaria como consecuencia de su uso y desgaste durante el tiempo 
de su vida económica. El método que se emplea es lineal en función de las 
horas que se tomen como vida económica. De ello resulta: 
 
  D =  
 
En donde: 
 D = Cargo por depreciación 
 Vo = Valor inicial de la máquina = Va – Valor de llantas del equipo  
 Va = Valor de adquisición del equipo 
 Vr = Valor de rescate = Va x 10%  
 Ve = Vida económica de la máquina en horas de trabajo En los equipos que 
utilizan llantas, deberá deducírsele al Valor de adquisición el precio de las llantas 
(VM). El valor de rescate deberá ser calculado tomando como referencia el valor 
resultante. 
✓ Cargos por inversión: es el cargo que resulta por los intereses del 
 capital invertido en la maquinaria. 
   
  I =                           x i = 
 
 En donde: 
 i = tasa de interés anual = 13 % (Financieras) 
 Ha = Número de horas efectivas trabajadas por el equipo durante un año. 
Ve 
(Vo – Vr) 
2 Ha 
(Vo + Vr) 
  
 
✓ Cargo por seguro: es el cargo que cubre los riesgos a que puede estar 
sometida la maquinaria y se expresa: 
 
                S =                                  x s = 
  
 En donde: 
 S = Cargo anual por seguro 
 s = Prima anual = 3 % (aseguradoras) 
✓ Cargo por almacenamiento: es el que resulta por el cuidado, vigilancia y 
previsión de la maquinaria en los períodos inactivos y durante su vida 
económica, se representa: 
  A = ka x D 
 En donde: 
 A = Cargo por almacenamiento 
 Ka = coeficiente estimado de los costos que resulten y que se relacionen 
con el cargo de depreciación. Ka = 1% 
✓ Cargo por mantenimiento y reparación: es el que se genera de las 
 erogaciones para conservar la maquinaria en buenas condiciones, con el objeto 
de mantener en ellas, durante su vida económica, un rendimiento normal. Se 
distinguen dos tipos: mantenimiento menor y mantenimiento mayor. En ambos 
casos intervienen el valor de las partes o repuestos y el de la mano de obra. Este 
cargo está representado por: 
 
  M =                      x Fr = 
 
 En donde: 
 Fr = Factor de reparación (Cuadro 10). El manual recomienda utilizar el valor 
indicado en la Condición 3.  
 
 
2 Ha 
(Vo + Vr) 
Vo  
Ve 
  
 
1.4.2 Costos de operación: 
✓ Cargo por combustible: es el gasto derivado del consumo necesario de 
gasolina, diesel o electricidad, según el caso, para que las máquinas puedan 
desempeñar su trabajo. Está representada por:  
 F = C x Pc  
 En donde: 
 C = cantidad de combustible consumida por hora efectiva de trabajo en litros 
/ hora (l /h). Cuadro 11 (Condición media). 
 Pc = precio del combustible por litro. 
✓ Cargo por lubricantes: se deriva de las erogaciones por consumo y  
cambios periódicos de aceite realizados en la máquina. Está representado por: 
  L = a x Pl 
 En donde: 
 a = cantidad de litros necesaria por hora efectiva de trabajo, de acuerdo a 
las condiciones medias de operación. En el cuadro 12 se muestran los consumos 
de los diferentes tipos de lubricantes y los costos horarios para cada tipo de 
máquina. 
 Pl = precio de los aceites. 
✓ Cargo por llantas: si para el cálculo de la depreciación se dedujo del valor de 
adquisición el de las llantas; este cargo se calculará como sigue: 
  Ll = Vll / Hv 
 En donde: 
 Ll = cargo horario por llantas, en horas efectivas de trabajo. 
 Vll = valor de adquisición de las llantas. 
 Hv = vida económica de las llantas en horas (Cuadro 13). Según el manual 
seleccionar el valor para una condición media. 
✓ Cargos por operación: este cargo se deriva de los salarios y bonificaciones 
que se pagan al operador de la máquina, a los ayudantes que intervienen 
exclusivamente en la operación de la máquina, y se representa por: 
  
 
  Op = So / H 
 En donde: 
 Op = Cargo horario por operación. 
 So = salario del personal que opera la máquina, e involucra todas las 
prestaciones del salario base. 
 H = horas efectivas de trabajo de la máquina 
 
1.5 Costos Primarios: 
Se le llama Costo Primario, a la suma de materiales, mano de obra y equipo para 
obtener un subproducto que formará parte de otros productos o Costos Finales. 
Cabe aclarar que, en los análisis de Costos Primarios, se refleja la política de la 
empresa, en relación a consumos de materiales base, usos de formaleta, 
desperdicios, etc., por lo cual y debido a su condición de repetitivos, será motivo 
de especial cuidado y actualización constante para cada obra y para cada 
condición de la misma. 
1.5.1 Determinación del Costo del transporte de los materiales: 
El Costo del transporte de los materiales se determinará a como se indica en el 
ejemplo siguiente: 
Cálculo del transporte de madera hacia el proyecto: 
1. Características del material a transportar: 
Peso volumétrico del pino: 626 kg/m3 
Pie tablar:  
 
 
 
 
 
Volumen de un pie tablar = (12pulg x 0.0254 m/pulg)x (12pulg x 0.0254 m/pulg) x 
(1pulg x 0.0254 m/pulg) = 0.00236 m3 
 
12" 
1' 
1" 
  
 
2. Capacidad de carga del equipo: 
 Camión Mercedes Benz de 10 m3 (Usarlo al 90% de capacidad) 
      Cantidades de Pie tablares en el camión = (9/0.00236) = 3,813.98  
      Cantidad de pulgadas cuadradas vara en un camión = 3,813.98 P-T x 4.36 
p2v / P-T 
Total p2v de madera = 16,641.18 p2v 
Chequear el peso: 
Peso = (626 kg/m3 x 9 m3) / 1000 kg/ton = 5.634 toneladas < 8 toneladas de 
capacidad del camión permitido por control de básculas. 
3. Rendimientos de carga y descarga: 
Rendimiento de Carga de un ayudante = 833.33 P-T / h 
Rendimiento de descarga 1 ayudante = 833.33 P-T / h 
4. Tiempo de carga y descarga usando cuatro ayudantes: 
T carga = 3,813.98 P-T / (6x 833.33 P-T / h) = 0.763 h 
T descarga = 3,813.98 P-T / (6x 833.33 P-T / h) = 0.763 h 
5. Tiempo de recorrido primer kilómetro (ida y vuelta):  
 Este tiempo fue determinado directamente en el campo y se aplicará a 
todos los costos de transporte de materiales que se calculen. 
 T ida y vuelta primer kilómetro = 4 minutos = 0.067 h 
6. Tiempo de recorrido kilómetros subsiguientes: 
Distancia a recorrer menos un kilómetro = 6.40 – 1 = 5.40 km 
Velocidad lleno = 40 km/h 
Velocidad vacío = 45 km/h 
 Tiempo de ida = 5.40 km / 40 km/h = 0.135 h  
 Tiempo de regreso = 5.40 km / 45 km/h = 0.12 h 
7. Tiempo de pérdidas: 
Los tiempos por pérdidas son aquellos ocasionados por maniobras, atrasos por 
semáforos, etc. 
T pérdidas = 0.3 h 
 
  
 
8. Cálculo del precio del viaje: 
Tiempo de recorrido c = 0.135 h + 0.12 h = 0.26 h 
Tiempo total transporte = 0.26 h + 0.30 h + 0.067 h + (0.76 h + 0.76 h) /2 = 1.385 
h  
Renta horaria camión = C$ 789.25 
Costo equipo activo = C$ 789.25 / h x 1.385 h = C$ 1093.11 
Costos ayudantes al día = C$ 59.56 / h x 0.763 h x 2 x 6 ayud = C$ 545.33 
 
9. Costo de transporte del material: 
Costo de transporte por p2v = C$ 789.25 / 16,641.18 p2v = 
 
 Costo total transporte = C$ 0.04 / p2v 
 
10. Costo de mano de obra del material: 
Costo de mano de obra del material por p2v = C$ 535.33 / 16,641.18 p2v = 
 
Costo mano de obra transporte = C$ 0.03 / p2v 
 
Se presentan algunos ejemplos del cálculo del transporte de materiales y el 
precio de los materiales utilizados en este documento. (Ver Tablas de costos 
unitarios) 
 
1.6 COSTOS FINALES: 
Se define como Costo Final, a la suma de gastos de material, mano de obra, equipo 
y subproductos para la realización de un producto, es decir, podrá tener como 
integrantes uno o varios costos preliminares. (Andenes, canales, estructuras de 
concreto, etc) 
A continuación, se presentará el análisis de costos unitarios, finales y el resumen 
de los Costos directos del proyecto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TABLA DE RENTA HORARIA DE EQUIPOS 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DEL EQUIPO U/M RENTA DOLARES RENTA CORDOBAS SITIO
Camión doble eje de 10 m³ hr. $25.96 C$ 789.25
Camión doble eje de 12 m³ hr. $33.56 C$ 1,020.30
Cabezal+rastra hr. $53.50 C$ 1,626.53
Mezcladora de 1 saco hr. $5.00 C$ 152.01
Bulldozer CAT D-6 hr. $60.00 C$ 1,824.14
Bulldozer CAT D-8R hr. $80.00 C$ 2,432.19
Cargadora Frontal Komatsu hr. $64.73 C$ 1,967.95
Motoniveladora Komatsu hr. $58.56 C$ 1,780.36
Camión Cisterna 2000 galones con bomba hr. $22.85 C$ 694.69
Cisterna de 5000 galones hr. $25.00 C$ 760.06
Compactadora CAT CS 533 C hr. $49.72 C$ 1,511.61
Excavadora CAT 320 B hr. $70.00 C$ 2,128.17
Cuadrilla de Topografía día $71.23 C$ 2,165.65
Grúa de 14 toneladas hr. $95.00 C$ 2,888.23
Vibrador de Concreto hr. $2.50 C$ 76.01
Vibroplancha VIBRPL-AP3500 dia $23.00 C$ 699.26
Minicargador Case hr. $20.00 C$ 608.05
Bomba de Concreto m³ $9.00 C$ 273.62
Cortadora de Concreto semana $262.50 C$ 7,980.63 NIMAC
Abrillantadora de Piso día $15.00 C$ 456.04
Brinquina hr. $4.38 C$ 133.16
Bulldozer CAT D-5 hr. $45.00 C$ 1,368.11
Regla Vibratoria hr. $2.50 C$ 76.01
Compresor + revocadora hr. $37.95 C$ 1,153.77
Compresor + 2 chicharras semana $457.00 C$ 13,893.90 NIMAC
Camión Cabezal con Góndolas o rastras hr. $35.00 C$ 1,064.08
Welder dia $8.50 C$ 258.42
Equipo Topográfico día $20.00 C$ 608.05
Rotomartillos semana $157.50 C$ 4,788.38 NIMAC
Taladro Manual c/u $60.51 C$ 1,839.65
Equipo de Oxicorte día $15.02 C$ 456.71
Compresor y equipo de Pintura dia $10.00 C$ 304.02
Telescópica o Bomba m³ $10.00 C$ 304.02
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PRELIMINARES 
 
 
 
Trazo y Nivelación terreno
1.412,76                           
m²
1.412,76                   m²
244,12                      p²v
1,59                          lb
282,55                      kg
15,57                        bolsas
4,71                          días
517,91                      
-                            
6,00                          
2,00                          
4,75                          días
9,46                          días
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 244,12        p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 1.484,40 C$ 8,00 C$ 16,52
2 1,59            lb C$ 22,95 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 36,48 C$ 0,05 C$ 0,16
3 244,12        p²v C$ 0,05 C$ 0,00 C$ 12,48 C$ 0,00
4 -               c/u C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
5 6,00            c/u C$ 50,63 C$ 89,17 C$ 0,52 C$ 303,80 C$ 535,04 C$ 3,10
6 517,91        ml C$ 10,30 C$ 0,00 C$ 5.333,73 C$ 0,00
7 75,70          hr C$ 83,87 C$ 0,00 C$ 6.349,23 C$ 0,00
8 151,40        hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 9.017,36 C$ 0,00
9 15,57          c/u C$ 97,29 C$ 0,63 C$ 2,26 C$ 1.514,63 C$ 9,86 C$ 35,24
10 15,57          c/u C$ 1,43 C$ 0,00 C$ 22,22 C$ 0,00
11 9,46            dia C$ 608,05 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 5.753,60
SUMATORIA C$ 3.339,32 C$ 21.287,98 C$ 5.808,61
DESPERDICIO 5% C$ 151,78 C$ 287,68
COSTO TOTAL C$ 3.491,09 C$ 21.287,98 C$ 6.096,29
COSTO UNITARIO C$ 2,47 C$ 15,07 C$ 4,32
x ml C$ 6,74 C$ 41,10 C$ 11,77
Niveletas Dobles=
Carpiteros en trazo=
Días de Trazo y nivelación (54.48 ml  día)=
TOTAL DIAS DE TOPOGRAFIA Y TRAZO=
Trazo de Terreno Plano de :
Area=
Estacas de 0.40 m en madera de 2"x 2"=
Clavos de 2 1/2"= (80 clavos por libra)=
Cal corriente, Rendimiento = 0.2 kg/m2=
Cal corriente en bolsas de 40 lb=
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Niveletas Dobles
Metros lineales a trazar=
Renta de Equipo Topográfico
Acarreo de Madera
Niveletas Sencillas
Alquiler de Instrumento=
COSTOS TOTALES
Madera de Pino tres usos
Clavos corrientes
Niveletas Sencillas=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Trazo y Nivelación con Manguera
Topógrafo
Cadenero
Cal en bolsa de 40 lbs
Acarreo de Cal en Bolsas
  
 
 
 
 
 
 
Cerco Perimetral de Estructuras de Madera y Lámina de Zinc de 10 pies cal 28
135,00                              
ml
H=2.44+0.6= 3,04 ml
# Columnas de 2"x4"= 94,00      
p2v= 2.727,4         p2v
Dos usos= 1.363,7         p2v 312,77              P-T
 diagonales 2.86 ml dos usos= 460,63              p2v 105,6            P-T
Vigas dos usos 1"x3"= 483,18              p2v 110,82          P-T
376,00              clavos total= 736,00               clavos
360,00 clavos
Láminas de zinc= 180,00     láminas Total madera +20% desp= 2768,99
Clavos de zinc= 540,00 clavos L zinc 2 usos+5% desp= 94,50                 
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 94,00          c/u C$ 48,07 C$ 0,00 C$ 4.518,69 C$ 0,00
2 529,24        P-T C$ 7,01 C$ 0,00 C$ 3.711,74 C$ 0,00
3 529,24        P-T C$ 10,02 C$ 0,00 C$ 5.302,49 C$ 0,00
4 2.768,99     p²v C$ 0,06 C$ 0,00 C$ 153,70 C$ 0,00
5 329,40        m² C$ 13,04 C$ 0,00 C$ 4.295,33 C$ 0,00
6 45,00          c/u C$ 310,10 C$ 2,42 C$ 3,25 C$ 13.954,70 C$ 108,88 C$ 146,18
7 7,71            lb C$ 26,15 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 201,70 C$ 0,25 C$ 0,78
8 9,20            lb C$ 22,95 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 211,18 C$ 0,30 C$ 0,93
9 1.070,49     p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 6.509,09 C$ 35,10 C$ 72,43
SUMATORIA C$ 20.876,67 C$ 18.126,48 C$ 220,31
DESPERDICIO 5% C$ 1.043,83
COSTO TOTAL C$ 21.920,50 C$ 18.126,48 C$ 220,31
COSTO UNITARIO C$ 162,37 C$ 134,27 C$ 1,63
Clavos de v igas 2 1/2"=
Clavos de diagonales 2 1/2"=
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Excavación Aislada TN desde 0.25 x 0.25 hasta 0.5 x 0.5 con 0.7 de profundidad
Hacer estructura de madera para partición una cara/ 4 usos
Colocar Estructura para partición
Acarreo de Madera
Madera de Pino/4 usos
Forrar estructura con Zinc
Zinc ondulado cal 28 8' (4 usos)
Clavos de zinc
Clavos corrientes 3"
CUARTONES 2"x4"
CUARTONES 1"x3"
1.50
2.44
DOS LAMINAS DE ZINC
  
 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
Movilización y Desmovilización de Equipo
1,00                                
glb
Equipo a transportar en Cabezal y lowboy: Cantidad  Recorrido en Lowboy+Cabezal
Bulldozer 1 7,00 km
Motoniveladora 1 0,13                h
Cargadora Frontal 1 35,00              km/h
Carmix 0 45,00              km/h
Vibrocompactadora 1 0,61                h
Retroexcavadora 0 0,60                h
Contenedor 1 1,34                h
Equipo autotransportable 5,00                c/u
Camiones doble eje 12 m³ 0 6,71                h
Grúa 1
Cisterna 5000 Galones 1 60,00              km/h
Góndolas 0 0,20                h
Camiones doble eje 10 m³ 3 0,57                h
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,71           hr C$ 1.626,53 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 10.920,98
2 -              hr C$ 1.020,30 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,70           hr C$ 789,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 1.341,72
4 0,57           hr C$ 760,06 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 430,70
5 0,57           hr C$ 2.888,23 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 1.636,66
6 -              hr C$ 1.064,08 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 14.330,06
DESPERDICIO 5% C$ 0,00 C$ 716,50
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 15.046,56
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 15.046,56
Tiempo Total=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Cabezal + Lowboy
Camiones Doble Eje 12 m³
Camiones Doble Eje 10 m³
Camión Cisterna 5000 Galones
Camión Grúa
Góndolas
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Distancia al proyecto =
T recorrido 1er kilómetro ida y vuelta 2 v
Velocidad lleno=
Velocidad vacío =
T  recorrido ida y vuelta dos veces=
Tiempo de pérdidas =
Tiempo total =
Número de v iajes =
Tiempo cabezal lowboy=
Recorrido Equipo rodante
Velocidad Vacío=
T R ida y vuelta =
  
 
 
 
 
 
Descapote de Capa Vegetal con D-6
423,81                            
m³
Rendimiento 55,00                              m³/hr
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,71 hr C$ 1.824,14 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 14.056,19
2 7,71 hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 458,95 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 458,95 C$ 14.056,19
DESPERDICIO 5% C$ 0,00 C$ 702,81
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 458,95 C$ 14.759,00
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 1,08 C$ 34,82
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Bulldozer D-6
Ayudante de Equipo
Corte con Equipo D-6
324,02                            
m³
Rendimiento 45,00                              m³/hr
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,20           hr C$ 1.824,14 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 13.134,65
2 7,20           hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 428,86 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 428,86 C$ 13.134,65
DESPERDICIO 5% C$ 0,00 C$ 656,73
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 428,86 C$ 13.791,38
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 1,32 C$ 42,56
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Bulldozer D-6
Ayudante de Equipo
Obra:
  
 
 
 
Relleno con Equipo Material selecto 
229,60                            
m³c
40 m³/hr
5,74 hr
5,74 hr
5,74 hr
74,56                        m³
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 5,74           hr C$ 1.780,36 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 10.219,29
2 5,74           hr C$ 1.511,61 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 8.676,63
3 5,74           hr C$ 760,06 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 4.362,74
4 11,48         hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 683,75 C$ 0,00
5 74,56         m³ C$ 29,19 C$ 5,89 C$ 46,48 C$ 2.176,23 C$ 439,40 C$ 3.465,57
SUMATORIA C$ 2.176,23 C$ 1.123,16 C$ 26.724,24
DESPERDICIO 5% C$ 108,81 C$ 1.162,93
COSTO TOTAL C$ 2.285,04 C$ 1.123,16 C$ 27.887,17
COSTO UNITARIO C$ 9,95 C$ 4,89 C$ 121,46
CANTIDAD
Agua
UNITARIOS
N/O DESCRIPCION
Agua = 66 galones x metro cúbico
U/M
Compactadora 
Cisterna de 5000 galones
Ayudantes
Obra:
Cantidad:
Unidad:
CALCULO DEL TIEMPO DE COMPACTADO
MOTONIVELADORA KOMATSU
RENDIMIENTO=
Tiempo de uso=
COMPACTADORA CAT CS 533  C
Tiempo de uso=
CISTERNA 5000 GAL=
Tiempo de uso=
COSTOS TOTALES
Motoniveladora Komatsu
  
 
 
 
 
Relleno con Equipo Material de sitio
324,02                              
m³c
40 m³/hr
8,1005 hr
8,1005 hr
8,1005 hr
105,23                      m³
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 421,23        m³ C$ 4,51 C$ 124,08 C$ 0,00 C$ 1.900,39 C$ 52.266,49
2 8,10            hr C$ 1.780,36 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 14.421,84
3 8,10            hr C$ 1.511,61 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 12.244,78
4 8,10            hr C$ 760,06 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 6.156,87
5 16,20          hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 964,94 C$ 0,00
6 105,23        m³ C$ 29,19 C$ 5,89 C$ 46,48 C$ 3.071,17 C$ 620,10 C$ 4.890,74
SUMATORIA C$ 3.071,17 C$ 3.485,43 C$ 89.980,72
DESPERDICIO 5% C$ 153,56 C$ 1.641,17
COSTO TOTAL C$ 3.224,73 C$ 3.485,43 C$ 91.621,90
COSTO UNITARIO C$ 9,95 C$ 10,76 C$ 282,77
Tiempo de uso=
COMPACTADORA CAT CS 533  C
Tiempo de uso=
Tiempo de uso=
Agua = 66 galones x metro cúbico
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
CISTERNA 5000 GAL=
Acarreo interno de Material  de sitio
Motoniveladora Komatsu
Compactadora 
Cisterna de 5000 galones
Ayudantes
Agua
Obra:
Cantidad:
Unidad:
CALCULO DEL TIEMPO DE COMPACTADO
MOTONIVELADORA KOMATSU
RENDIMIENTO=
  
 
 
 
Acarreo de Material Selecto (Comprado)
162,83                              
m³
10 m³
162,83                      m³
5,00                            km 0,067 hr
4 km
30 km/hr
35 km/hr
65 m³/hr 0,25                 hr
2,51                          hr 16,283 viajes
10,01                 hr
70 m³/hr 12,33                hr
2,33                          hr
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 -               hr C$ 1.824,14 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
2 4,83            hr C$ 1.967,95 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 9.507,59
3 12,33          hr C$ 789,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 9.734,55
4 12,33          hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 734,62 C$ 0,00
5 162,83        m³ C$ 162,65 C$ 26.484,76 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 26.484,76 C$ 734,62 C$ 19.242,14
DESPERDICIO 5% C$ 1.324,24 C$ 962,11
COSTO TOTAL C$ 27.809,00 C$ 734,62 C$ 20.204,25
COSTO UNITARIO C$ 170,79 C$ 4,51 C$ 124,08
COSTOS TOTALES
Bulldozer D-6
Cargadora Frontal Komatsu
Camiones doble eje 10 m³
Ayudantes de Equipo
Material Selecto Comprado
Velocidad lleno
TRACTOR D-6 EN EXPLOTACION DE BANCO Velocidad vacío
Rendimiento= T=D*(30+35)/(30*35)=
T de corte= Cantidad de viajes=
CARGADORA FRONTAL KOMATSU W90 Tiempo en viajes+0.3 hr por perdidas=
Rendimiento= Total= tiempo viajes+tiempo carga=
T de carga=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Camión doble eje  capacidad= CICLO DE RECORRIDO
Análisis= Tiempo ida y vuelta
Distancia entre el proyecto y el Banco= Tiempo de rec primer km ida y vuelta=
CALC T DE CARGA Y CORTE CON EQUIPO Distancia restante=
  
 
 
 
 
 
 
 
Botar Tierra Sobrante
550,95                              
m³s
Capacidad= 12,00                                m³
Análisis= 550,95                              m³s
Distancia BM 5,70                                  km 0,067 hr
4,70            km
CARGADORA FRONTAL KOMATSU W90 30 km/hr
40 km/hr
Rendimiento= 70,00                                 m³hr 0,27              hr
T de carga= 7,87                                  hr 47 viajes
16,03         hr
23,91            hr
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 23,91         hr C$ 1.967,95 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 47.044,86
2 23,91         hr C$ 1.020,30 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 24.390,94
3 23,91         hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 1.423,82 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 1.423,82 C$ 71.435,80
DESPERDICIO 5% C$ 0,00 C$ 3.571,79
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 1.423,82 C$ 75.007,59
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 2,58 C$ 136,14
CICLO DE RECORRIDO
Tiempo ida y vuelta
Tiempo de rec primer km ida y vuelta=
Distancia restante=
Velocidad lleno
Velocidad vacío
T=D*(30+40)/(30*40)=
Cantidad de v iajes=
Tiempo en viajes=
Total= tiempo viajes+tiempo carga=
CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION
Cargadora Frontal Komatsu
Camiones doble eje 12 m³
Ayudantes de equipo
  
 
FUNDACIONES 
 
Trazo y Nivelación Edificio
162,03                              
m²
162,03                      m²
32,41                        kg
1,79                          bolsas
0,54                          días
125,97                      
27,00                        
8,00                          
6,00                          
0,39                          días
0,93                          días
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 27,00          c/u C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31 C$ 821,46 C$ 1.205,65 C$ 8,43
2 8,00            c/u C$ 50,63 C$ 89,17 C$ 0,52 C$ 405,07 C$ 713,39 C$ 4,13
3 125,97        ml C$ 10,30 C$ 0,00 C$ 1.297,31 C$ 0,00
4 7,40            hr C$ 83,87 C$ 0,00 C$ 620,99 C$ 0,00
5 14,81          hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 881,94 C$ 0,00
6 1,79            c/u C$ 97,29 C$ 0,63 C$ 2,26 C$ 173,71 C$ 1,13 C$ 4,04
7 1,79            c/u C$ 1,43 C$ 0,00 C$ 2,55 C$ 0,00
8 0,93            dia C$ 608,05 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 562,73
SUMATORIA C$ 1.400,25 C$ 4.722,95 C$ 579,34
DESPERDICIO 5% C$ 8,69 C$ 28,14
COSTO TOTAL C$ 1.408,93 C$ 4.722,95 C$ 607,48
COSTO UNITARIO C$ 8,70 C$ 29,15 C$ 3,75
x ml C$ 11,18 C$ 37,49 C$ 4,82
Carpiteros en trazo=
Días de Trazo y nivelación (54.48 ml  día)=
TOTAL DIAS DE TOPOGRAFIA Y TRAZO=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD
Alquiler de Instrumento=
Metros lineales a trazar=
Niveletas Sencillas
Niveletas Dobles
Trazo y Nivelación con Manguera
Topógrafo
Cadenero
Niveletas Dobles=
Renta de Equipo Topográfico
Cal en bolsa de 40 lbs
Acarreo de Cal en Bolsas
Cal corriente en bolsas de 40 lb=
Niveletas Sencillas=
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Trazo de Terreno Plano de :
Area=
Cal corriente, Rendimiento = 0.2 kg/m2=
U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
Niveletas Sencillas 
1,00                                  
c/u
Madera de pino de 1"x3"x1.1m= (1"x3"x1.1x1.2 vr/ml)= 3,96 p²v
Madera de pino de 2"x2"x1m= 2x(2"x2"x1mx1.2vr/ml)= 9,6 p²v
Subtotal Madera 13,56 p²v
Clavos  2 1/2" 0,05 lb
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 4,52            p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 27,48 C$ 0,15 C$ 0,31
2 4,52            p²v C$ 0,05 C$ 0,00 C$ 0,23 C$ 0,00
3 0,07            lb C$ 22,95 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 1,49 C$ 0,00 C$ 0,01
4 0,37            ml C$ 7,01 C$ 0,00 C$ 2,57 C$ 0,00
5 1,10            ml C$ 37,91 C$ 0,00 C$ 41,70 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 28,98 C$ 44,65 C$ 0,31
DESPERDICIO 5% C$ 1,45
COSTO TOTAL C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31
COSTO UNITARIO C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Hacer Niveletas Rectas/3
Colocar Niveletas Rectas
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Madera de Pino tres usos
Acarreo de Madera 2"x2"
Clavos Corrientes
0.60
0.40
1.10
2"x2"
1"x3"
Nivel del Terreno
  
 
 
 
Niveletas dobles
1,00                                  
c/u
Madera de pino de 1"x3"x1.1m= (2*1"x3"x1.1x1.2 vr/ml)= 7,92 p²v
Madera de pino de 2"x2"x1m= 3x(2"x2"x1mx1.2vr/ml)= 14,4 p²v
Subtotal Madera 22,32 p²v
Clavos  2 1/2" 0,1 lb
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,44            p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 45,24 C$ 0,24 C$ 0,50
2 7,44            p²v C$ 0,05 C$ 0,00 C$ 0,38 C$ 0,00
3 0,13            lb C$ 22,95 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 2,98 C$ 0,00 C$ 0,01
4 0,73            ml C$ 7,01 C$ 0,00 C$ 5,14 C$ 0,00
5 2,20            ml C$ 37,91 C$ 0,00 C$ 83,40 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 48,22 C$ 89,17 C$ 0,52
DESPERDICIO 5% C$ 2,41
COSTO TOTAL C$ 50,63 C$ 89,17 C$ 0,52
COSTO UNITARIO C$ 50,63 C$ 89,17 C$ 0,52
Clavos Corrientes
Hacer Niveletas Rectas/3
Colocar Niveletas Rectas
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Madera de Pino tres usos
Acarreo de Madera 2"x2"
Obra:
Cantidad:
1.10
1.10
  
 
 
 
 
 
Excavacion manual
33,19                              
m³
Ancho Hondo Longitud Cantidad Volumen
ZC-1 0,60 0,53 60,05 18,92
ZC-2 0,40 0,53 23,92 5,02
Zapata 1 1,00 1,13 1,00 2,00              2,25
Zapata 2 1,20 1,13 1,20 2,00              3,24
Zapata 3 1,00 0,53 1,00 4,00              2,10
VA-1 0,25 0,53 6,23 0,82
VA-2 0,25 0,53 6,41 0,84
TOTAL 33,19
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 18,92         m³ C$ 157,99 C$ 0,00 C$ 2.988,41 C$ 0,00
2 5,02           m³ C$ 157,99 C$ 0,00 C$ 793,56 C$ 0,00
3 6,23           m C$ 34,12 C$ 0,00 C$ 212,54 C$ 0,00
4 6,41           m C$ 34,12 C$ 0,00 C$ 218,68 C$ 0,00
5 2,25           m³ C$ 186,13 C$ 0,00 C$ 418,78 C$ 0,00
6 3,24           m³ C$ 186,13 C$ 0,00 C$ 603,05 C$ 0,00
7 2,10           m³ C$ 186,13 C$ 0,00 C$ 390,87 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 5.625,88 C$ 0,00
DESPERDICIO 5%
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 5.625,88 C$ 0,00
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 169,52 C$ 0,00
Excavacion zapata aislada 3
UNITARIOS COSTOS TOTALES
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
Excavacion zapata corrida 1
Excavacion zapata corrida 2
Excavacion vuga asismica 1
Excavacion vuga asismica 2
Excavacion zapata aislada 1
Excavacion zapata aislada 2
Unidad:
Obra:
Cantidad:
  
 
 
 
Acero de Refuerzo #5 Grado 40
78,15                                
kg
6 ml
Peso 1,552 kg/ml
9,31                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 78,15          kg C$ 29,79 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 2.328,44 C$ 5,60 C$ 17,37
2 lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00            c/u C$ 3,72 C$ 0,00 C$ 3,72 C$ 0,00
4 172,29        lb C$ 1,83 C$ 0,00 C$ 315,44 C$ 0,00
5 -               qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 2.328,44 C$ 324,75 C$ 17,37
DESPERDICIO 10% C$ 232,84
COSTO TOTAL C$ 2.561,28 C$ 324,75 C$ 17,37
COSTO UNITARIO C$ 32,77 C$ 4,16 C$ 0,22
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo #5
Alambre de Amarre #18
Acarrear varilla #5
Alistar, armar y colocar acero ˃ #4
Cortar alambre de Amarre
Acero de Refuerzo #4 Grado 40
175,59                              
kg
6 ml
Peso 0,994 kg/ml
5,96                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 175,59        kg C$ 33,14 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 5.818,72 C$ 12,57 C$ 39,03
2 lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00            c/u C$ 2,26 C$ 0,00 C$ 2,26 C$ 0,00
4 387,10        lb C$ 3,20 C$ 0,00 C$ 1.237,37 C$ 0,00
5 -               qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 5.818,72 C$ 1.252,20 C$ 39,03
DESPERDICIO 10% C$ 581,87
COSTO TOTAL C$ 6.400,60 C$ 1.252,20 C$ 39,03
COSTO UNITARIO C$ 36,45 C$ 7,13 C$ 0,22
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo #4
Alambre de Amarre #18
Acarrear varilla #4
Alistar, armar y colocar acero ≤ #4
Cortar alambre de Amarre
  
 
 
 
Acero de Refuerzo #3 Grado 40
28,97                                
kg
6 ml
Peso 0,56 kg/ml
3,36                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 28,97          kg C$ 31,62 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 916,03 C$ 2,07 C$ 6,44
2 -               lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00            c/u C$ 1,50 C$ 0,00 C$ 1,50 C$ 0,00
4 63,87          lb C$ 3,20 C$ 0,00 C$ 204,16 C$ 0,00
5 -               qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 916,03 C$ 207,73 C$ 6,44
DESPERDICIO 10% C$ 91,60
COSTO TOTAL C$ 1.007,63 C$ 207,73 C$ 6,44
COSTO UNITARIO C$ 34,78 C$ 7,17 C$ 0,22
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo #3
Alambre de Amarre #18
Acarrear varilla #3
Alistar, armar y colocar acero ≤ #4
Cortar alambre de Amarre
Acero de Refuerzo #2 Grado 40
34,14                                
kg
6 ml
Peso 0,248 kg/ml
1,49                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 34,14          kg C$ 31,62 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 1.079,53 C$ 2,44 C$ 7,59
2 -               lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00            c/u C$ 0,88 C$ 0,00 C$ 0,88 C$ 0,00
4 75,27          lb C$ 3,20 C$ 0,00 C$ 240,60 C$ 0,00
5 -               qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 1.079,53 C$ 243,93 C$ 7,59
DESPERDICIO 10% C$ 107,95
COSTO TOTAL C$ 1.187,48 C$ 243,93 C$ 7,59
COSTO UNITARIO C$ 34,78 C$ 7,14 C$ 0,22
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo #2
Alambre de Amarre #18
Acarrear varilla #2
Alistar, armar y colocar acero ≤ #4
Cortar alambre de Amarre
  
 
 
 
Acero de Refuerzo ∅ 9.5 mm Grado 75
325,92                              
kg
6 ml
Peso 0,553 kg/ml
3,32                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 325,92        kg C$ 35,79 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 11.664,46 C$ 23,34 C$ 72,45
2 19,22          lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 438,25 C$ 1,38 C$ 1,94
3 1,00            c/u C$ 0,88 C$ 0,00 C$ 0,88 C$ 0,00
4 718,53        lb C$ 3,20 C$ 0,00 C$ 2.296,80 C$ 0,00
5 0,19            qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 30,80 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 12.102,71 C$ 2.353,19 C$ 74,38
DESPERDICIO 10% C$ 1.210,27
COSTO TOTAL C$ 13.312,98 C$ 2.353,19 C$ 74,38
COSTO UNITARIO C$ 40,85 C$ 7,22 C$ 0,23
Acarrear varilla ∅ 9.5 mm
Alistar, armar y colocar acero ≤ #4
Cortar alambre de Amarre
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo ∅ 9.5 mm
Alambre de Amarre #18
Acero de Refuerzo ∅ 7.01 mm Grado 75
109,82                              
kg
6 ml # anclajes 537,00            # amarres 1.074,00          
Peso 0,409 kg/ml Long 0,50                Long 0,30                   
Total  ml 268,50            Total ml 322,20               
2,45                             kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 109,82        kg C$ 26,36 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 2.895,03 C$ 7,86 C$ 24,41
2 1,00            c/u C$ 0,88 C$ 0,00 C$ 0,88 C$ 0,00
3 242,10        lb C$ 3,20 C$ 0,00 C$ 773,88 C$ 0,00
4 10,15          lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 231,42 C$ 0,73 C$ 1,02
5 0,10            qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 16,26 C$ 0,00
6 89,50          kit C$ 574,00 C$ 160,25 C$ 51.372,76 C$ 14.342,30 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 54.499,21 C$ 15.141,92 C$ 25,43
DESPERDICIO 10% C$ 5.449,92
COSTO TOTAL C$ 59.949,13 C$ 15.141,92 C$ 25,43
COSTO UNITARIO C$ 545,90 C$ 137,88 C$ 0,23
Cortar alambre de Amarre
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Longitud de la Varilla
Peso de la Varilla
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Acero de Refuerzo ∅ 7.01 mm
Acarrear varilla ∅ 7.01 mm
Alistar, armar y colocar acero ≤ #4
Sikadur 32 kit 1 kg
Alambre de Amarre #18
  
 
 
 
Formaleta de Pedestales
1,05                                  
m²
Piezas Metros Varas P2V P2V/4Usos
0,35 a) Arrastres 1"x4" 2,00                0,65              0,77                   6,19                    1,55                 
b) Cara de Contacto 1"x14" 2,00                0,65              0,77                   21,67                  7,22                 
b) Cara de Contacto 1"x16" 2,00                0,65              0,77                   24,77                  8,26                 
c) Separadores 2"x4" 4,00                0,50              0,60                   19,05                  4,76                 
c) Separadores 2"x4" 4,00                0,50              0,60                   19,05                  4,76                 
0,35                   d) Yugos 2"x4" 4,00                0,75              0,89                   28,58                  7,15                 
e) Pies Derechos 4"x4" 4,00                0,45              0,54                   34,30                  8,57                 
Total madera 42,28               
Piezas Cl x Pieza # de Clavos Medida Peso (Lb)
Separadores 2"x4" 8,00                4,00              32,00                 3" 0,53                 
Pies Derechos (Lanceros) 4,00                2,00              8,00                   3" 0,13                 
En Yugos C/0.15 4,00                7,00              28,00                 3" 0,47                 
1,13                 
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 42,28          p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 257,06 C$ 1,39 C$ 2,86
2 1,47            lb C$ 22,95 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 33,82 C$ 0,05 C$ 0,15
3 0,03            gal C$ 449,35 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 15,58 C$ 0,01 C$ 0,02
4 0,35            m² C$ 125,64 C$ 0,00 C$ 43,97 C$ 0,00
5 1,05            m² C$ 107,72 C$ 0,00 C$ 113,11 C$ 0,00
6 1,05            m² C$ 46,66 C$ 0,00 C$ 48,99 C$ 0,00
7 1,05            m² C$ 3,79 C$ 0,00 C$ 3,98 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 306,46 C$ 211,49 C$ 3,03
DESPERDICIO 5% C$ 15,32
COSTO TOTAL C$ 321,79 C$ 211,49 C$ 3,03
COSTO UNITARIO C$ 306,46 C$ 201,42 C$ 2,89
N/O DESCRIPCION
Madera de Pino
Clavos Corrientes
Desmoldante Separol de Sika de Sika 30.28 m² x galón
ELEMENTO
Hacer molde en Pedestales
ELEMENTO
CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Desencofrar molde
Limpieza y aplicación de Desmoldante
Colocar molde
Obra:
Cantidad:
Unidad:
MADERA
Total 
CLAVOS
0.025 0.325 0.50. 0.325
0.025
0.65
0.75
a
b
c
d
e
  
 
 
 
Concreto de 3000 PSI in situ para Fundaciones
15,97                              
m³
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 c/u C$ 54,43 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
2 2,91           m³ C$ 497,17 C$ 0,00 C$ 1.445,77 C$ 0,00
3 ml C$ 24,58 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
4 20,64         ml C$ 41,22 C$ 0,00 C$ 850,71 C$ 0,00
5 11,70         m³ C$ 458,00 C$ 0,00 C$ 5.358,58 C$ 0,00
8 0,34           m³ C$ 620,63 C$ 0,00 C$ 211,01 C$ 0,00
9 3,99           hr C$ 76,01 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 303,45
10 15,97         hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 951,18 C$ 0,00
11 307,00      c/u C$ 4,52 C$ 0,66 C$ 0,20 C$ 1.388,81 C$ 203,70 C$ 60,06
12 4,15           m³ C$ 29,19 C$ 121,12 C$ 0,00 C$ 0,00
13 15,97         m³ C$ 3.439,73 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 54.932,51 C$ 2.905,21 C$ 5.720,25
SUMATORIA C$ 56.442,44 C$ 11.926,16 C$ 6.083,76
DESPERDICIO 5% C$ 6,06 C$ 15,17
COSTO TOTAL C$ 56.448,50 C$ 11.926,16 C$ 6.098,94
COSTO UNITARIO C$ 3.534,66 C$ 746,79 C$ 381,90
Fundir Zapata menor 0.10 m³
Fundir Zapata mayor 0.10 m³
Fundir Zapata Corrida o Viga Asísmica hasta 0.20 x 0.20
Fundir Zapata Corrida o Viga Asísmica hasta 0.30 x 0.30
Fundir Zapata Corrida o Viga Asísmica mayor 0.30 x 0.30
Fundir Pedestales mayor 0.30 x 0.30
Vibrador de Concreto
Ayudantes en Curado
Tacos Separadores
Agua para Curados
Concreto de 3000 PSI
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION
COSTOS TOTALES
CANTIDAD U/M
UNITARIOS
  
 
 
 
Concreto de 3000 PSI con mezcladora de un saco
1,00                                
m³
Descripción Proporción (a) Pvolum (b) u/m a x b Desperd Subtotal © Total (c/d)
1 Cemento 1,00 1.440,00 kg/m³ 1.440,00   1,03 1483,2 353,14          
2 Arena 2,00 1,00 m³ 2,00           1,30 2,6 0,62               
3 Piedrín 3,00 1,00 m³ 3,00           1,15 3,45 0,82               
100% 6,00
(d) 70% 4,20
Bolsa 42,5 Kg 8,31
Bolsa 50 Kg 7,06
FORMULA DE ABRAHAMS:  CALCULO DEL N° DE LITROS DE AGUAx BOLSA CEM 50 KG
f 'c= 3.000                                   psi 210,92        kg/cm²
26,19          Lt/Bolsa
m³ de agua por mezcla = 0,18             m³
HORAS DE MEZCLADORA 
Capa del tambor= 0,17                                     m³
Bat x día (6.5 horas efec)= 112,00                                 m³/hora= 2,14         
m³ por día (90% cap) = 17,13                                 m³/día
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 8,31             bolsas C$ 317,10 C$ 1,19 C$ 9,02 C$ 2.634,84 C$ 9,90 C$ 74,92
2 0,62             m³ C$ 462,12 C$ 10,46 C$ 142,74 C$ 286,07 C$ 6,47 C$ 88,36
3 0,82             m³ C$ 425,63 C$ 10,73 C$ 146,50 C$ 349,63 C$ 8,82 C$ 120,34
4 0,18             m³ C$ 29,19 C$ 5,40 C$ 0,00 C$ 0,00
5 8,31             bolsas C$ 3,95 C$ 0,00 C$ 32,80 C$ 0,00
6 0,62             m³ C$ 59,03 C$ 0,00 C$ 36,54 C$ 0,00
7 0,82             m³ C$ 72,51 C$ 0,00 C$ 59,56 C$ 0,00
8 0,47             hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 27,82 C$ 0,00
9 0,47             hr C$ 152,01 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 71,01
SUMATORIA C$ 3.275,93 C$ 181,92 C$ 354,64
DESPERDICIO 5% C$ 163,80 C$ 3,55
COSTO TOTAL C$ 3.439,73 C$ 181,92 C$ 358,19
COSTO UNITARIO C$ 3.439,73 C$ 181,92 C$ 358,19
Piedrín AGRENIC
Agua ENACAL
Acarreo de Cemento en Bolsas
Acarreo de Arena
Acarreo de Piedrín
Ayudante de Mezcladora
Mezcladora de un saco
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Obra:
Cantidad:
Unidad:
L=(8640/(f 'c +119)=
Cemento Canal
Arena Motastepe
  
 
 
 
 
 
Suelo Cemento 1:12
1,00                                
m³
Descripción Proporción (a) Pvolum (b) u/m a x b Desperdicio Subtotal © Total (c/d)
1 Cemento 1,00 1.440,00 kg/m³ 1.440,00     1,03 1483,2 126,77            
2 Tierra 12,00 1,00 m³ 12,00          1,30 15,6 1,33                
100% 13,00
(d) 90% 11,70
Cemento  42,5 Kg 2,98 bolsas
m³ de agua por mezcla = 0,12             m³
HORAS DE MEZCLADORA 
Cap tambor= 0,17                                     m³
Batidas 112,00                                 m³/hora= 2,14         
m³xdía (90% cap) = 17,13                                 m³/día
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 2,98           bolsas C$ 317,10 C$ 1,19 C$ 9,02 C$ 945,84 C$ 3,55 C$ 26,89
2 1,33           m³ C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
3 0,12           m³ C$ 29,19 C$ 3,43 C$ 0,00 C$ 0,00
4 2,98           bolsas C$ 3,95 C$ 0,00 C$ 11,77 C$ 0,00
5 1,33           m³ C$ 59,08 C$ 0,00 C$ 78,78 C$ 0,00
6 1,33           m³ C$ 43,35 C$ 0,00 C$ 57,80 C$ 0,00
7 1,00           m³ C$ 296,20 C$ 0,00 C$ 296,20 C$ 0,00
8 0,47           hr C$ 152,01 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 71,01
SUMATORIA C$ 949,27 C$ 448,10 C$ 97,90
DESPERDICIO 5% C$ 47,46 C$ 3,55
COSTO TOTAL C$ 996,73 C$ 448,10 C$ 101,45
COSTO UNITARIO C$ 996,73 C$ 448,10 C$ 101,45
Obra:
Cantidad:
Unidad:
8 Galones x Bolsa de Cemento
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Colar Tierra en Malla Ciclón
Hacer y Colocar Suelo Cemento
Mezcladora de un saco
Cemento Canal
Tierra
Agua ENACAL
Acarreo de Cemento en Bolsas
Acarreo de Tierra
  
 
 
ESTRUCTURA 
 
 
Columnas Metálicas
343,79                              
kg
4" x 6" x 1/8" CM-1 7,44 2,33 pie
2
Soldadura 69,6 plg
6" x 6" x 1/8" CM-2 6,58 2,72 pie
2
Soldadura 67,87 plg
4" x 4" x 1/8" CM-3 11,6 2,78 pie
2
Soldadura 109,33 plg
0,33 pie
2
Soldadura 40 plg
0,44 pie
2
Soldadura 64 plg
0,50 pie
2
Soldadura 48 plg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 3,87             c/u C$ 1.006,93 C$ 2,48 C$ 7,71 C$ 3.893,45 C$ 9,61 C$ 29,82
2 2,19             c/u C$ 1.251,90 C$ 3,59 C$ 11,14 C$ 2.745,83 C$ 7,87 C$ 24,44
3 2,48             c/u C$ 1.230,84 C$ 3,04 C$ 9,43 C$ 3.052,49 C$ 7,53 C$ 23,38
4 7,83 pie
2
C$ 335,95 C$ 0,83 C$ 2,57 C$ 2.631,58 C$ 6,49 C$ 20,15
5 0,94 pie
2
C$ 134,38 C$ 0,33 C$ 1,03 C$ 126,91 C$ 0,31 C$ 0,97
6 0,33 pie
2
C$ 67,19 C$ 0,17 C$ 0,51 C$ 22,40 C$ 0,06 C$ 0,17
7 2,95             hora C$ 32,30 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 95,42
8 2,95             hora C$ 85,56 C$ 0,00 C$ 252,76 C$ 0,00
9 3,91             lb C$ 50,16 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 196,13 C$ 0,13 C$ 0,39
10 343,79        kg C$ 8,96 C$ 0,00 C$ 3.080,26 C$ 0,00
11 0,33             gal C$ 256,60 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 84,72 C$ 0,05 C$ 0,23
12 1,65             gal C$ 657,60 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 1.085,55 C$ 0,24 C$ 1,17
SUMATORIA C$ 13.839,06 C$ 3.365,30 C$ 196,15
DESPERDICIO 10% C$ 525,99 C$ 9,54
COSTO TOTAL C$ 14.365,05 C$ 3.365,30 C$ 205,69
COSTO UNITARIO C$ 41,78 C$ 9,79 C$ 0,60
 x lb C$ 18,96 C$ 4,44 C$ 0,27
Perlines de 2" x 6" x 1/8"
Plat ina 5/8"
Soldador
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Perlines de 2" x 4" x 1/8"
Welder
Electrodos ESAB 6011 1/8 x 14"
Perlines de 3" x 6" x 1/8"
Diluyente para pintura de aceite
Pintura Anticorrosiva Modelo Industrial 9021 AZUL
Colocar Estructura Metálica liviana
2 Platina 12" x 14" x 5/8"
2 Platina 14" x 14" x 5/8"
4 Platina 10" x 10" x 5/8"
Plat ina 1/4"
Plat ina 1/8"
 2 Platina 4" x 6" x 1/8"
4 Platina 4" x 4" x 1/4"
 2 Platina 6" x 6" x 1/4"
  
 
 
 
Formaleta de Vigas Corona
10.55                                
m²
Piezas Metros Varas P2V P2V/Usos
2.00                4.20              5.00                   80.03                  26.68               
8.00                0.50              0.60                   9.53                    2.38                 
16.00              0.33              0.39                   24.77                  6.19                 
14.00              0.25              0.30                   8.34                    2.08                 
37.33               
Piezas Cl x Pieza # de Clavos Medida Peso (Lb)
16.00              2.00              32.00                 2 1/2" 0.40                 
8.00                4.00              32.00                 2 1/2" 0.40                 
14.00              2.00              28.00                 2 1/2" 0.35                 
1.15                 
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 37.33         p²v C$ 6.08 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 227.01 C$ 1.22 C$ 2.53
2 1.50           lb C$ 22.95 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 34.32 C$ 0.05 C$ 0.15
3 0.04           gal C$ 449.35 C$ 0.14 C$ 0.71 C$ 18.70 C$ 0.01 C$ 0.03
4 3.52           m² C$ 60.14 C$ 0.00 C$ 211.50 C$ 0.00
5 10.55         m² C$ 76.34 C$ 0.00 C$ 805.34 C$ 0.00
6 10.55         m² C$ 27.33 C$ 0.00 C$ 288.34 C$ 0.00
7 10.55         m² C$ 3.79 C$ 0.00 C$ 39.99 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 280.03 C$ 1,346.45 C$ 2.71
DESPERDICIO 5% C$ 14.00
COSTO TOTAL C$ 294.03 C$ 1,346.45 C$ 2.71
COSTO UNITARIO C$ 27.87 C$ 127.63 C$ 0.26
Total Madera
CLAVOS
ELEMENTO
En Yugos y Duelas  Contacto
En separadores y yugos
Madera en Fajas
Total Clavos
 c)  Yugos 2"x2" c/0.6 
 d) Fajas 1"x2" 
Obra:
Cantidad:
Unidad:
MADERA
ELEMENTO
 a) Caras de Contacto 
 b) Separador 1"x2" 
DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Madera de Pino
Clavos Corrientes
Desmoldante Separol de Sika de Sika 30.28 m² x galón
Hacer Molde en Vigas de amarre
Colocar molde
Desencofrar molde
Limpieza y aplicación de Desmoldante
N/O
a
b
c
  
 
 
 
 
Microconcreto de 2000 PSI con mezcladora de un saco
1,00                                
m³
Descripción Proporción (a) Pvolum (b) u/m a x b Desperd Subtotal © Total (c/d)
1 Cemento 1,00 1.440,00 kg/m³ 1.440,00   1,03 1483,2 371,73          
2 Arena seca 2,20 1,00 m³ 2,20           1,30 2,86 0,72               
3 Material cero 2,50 1,00 m³ 2,50           1,03 2,575 0,65               
100% 5,70
(d) 70% 3,99
Bolsa 42,5 Kg 8,75
Bolsa 50 Kg 7,43
FORMULA DE ABRAHAMS:  CALCULO DEL N° DE LITROS DE AGUAx BOLSA CEM 50 KG
f 'c= 2.000                                   psi 140,61        kg/cm²
33,28          Lt/Bolsa
m³ de agua por mezcla = 0,25             m³
HORAS DE MEZCLADORA 
Capa del tambor= 0,17                                     m³
Bat x día (6.5 horas efec)= 112,00                                 m³/hora= 2,14                
m³ por día (90% cap) = 17,13                                 m³/día
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 8,75             bolsas C$ 317,10 C$ 1,19 C$ 9,02 C$ 2.773,51 C$ 10,42 C$ 78,86
2 0,72             m³ C$ 462,12 C$ 10,46 C$ 142,74 C$ 331,24 C$ 7,50 C$ 102,32
3 0,65             m³ C$ 364,83 C$ 10,73 C$ 146,50 C$ 235,45 C$ 6,93 C$ 94,55
4 1,50             lb C$ 459,08 C$ 688,61 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,25             m³ C$ 29,19 C$ 7,22 C$ 0,00 C$ 0,00
6 8,75             bolsas C$ 3,95 C$ 0,00 C$ 34,52 C$ 0,00
7 0,72             m³ C$ 59,03 C$ 0,00 C$ 42,31 C$ 0,00
8 0,65             m³ C$ 59,03 C$ 0,00 C$ 38,10 C$ 0,00
9 0,47             hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 27,82 C$ 0,00
10 0,47             hr C$ 152,01 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 71,01
SUMATORIA C$ 4.036,04 C$ 167,60 C$ 346,74
DESPERDICIO 5% C$ 201,80 C$ 3,55
COSTO TOTAL C$ 4.237,84 C$ 167,60 C$ 350,29
COSTO UNITARIO C$ 4.237,84 C$ 167,60 C$ 350,29
Acarreo de Cemento en Bolsas
Acarreo de Arena
Acarreo de Material cero
Ayudante de Mezcladora
Mezcladora de un saco
Sikafiber  AD
Cemento Canal
Arena Motastepe
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Agua ENACAL
Material cero
Obra:
Cantidad:
Unidad:
L=(8640/(f 'c +119)=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
  
 
PAREDES Y CERRAMIENTOS 
 
 
Paredes EMMEDUE PSM 60
91.81                              
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 91.81         m
2
C$ 345.37 C$ 1.33 C$ 9.58 C$ 31,708.54 C$ 122.46 C$ 879.12
2 70.00         c/u C$ 66.78 C$ 4,674.52 C$ 0.00 C$ 0.00
3 27.00         c/u C$ 52.90 C$ 1,428.30 C$ 0.00 C$ 0.00
4 27.00         c/u C$ 60.80 C$ 1,641.73 C$ 0.00 C$ 0.00
5 14.00         c/u C$ 39.83 C$ 557.58 C$ 0.00 C$ 0.00
6 1.00           c/u C$ 47.43 C$ 47.43 C$ 0.00 C$ 0.00
7 111.22      p²v C$ 6.08 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 676.26 C$ 3.65 C$ 7.53
8 10.00         dias C$ 36.48 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 364.83
9 6.43           m³ C$ 4,159.84 C$ 419.43 C$ 311.20 C$ 26,734.07 C$ 2,695.58 C$ 1,999.99
10 15.42         m³ C$ 29.19 C$ 450.17 C$ 0.00 C$ 0.00
11 34.00         lb C$ 76.61 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 2,604.88 C$ 1.10 C$ 3.43
12 18.53         lb C$ 22.95 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 425.33 C$ 0.60 C$ 1.87
13 123.66      p²v C$ 12.46 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 1,541.42 C$ 4.05 C$ 8.37
14 91.81         m² C$ 10.09 C$ 0.00 C$ 926.69 C$ 0.00
15 m² C$ 100.94 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
16 2.10           caja C$ 256.28 C$ 0.06 C$ 539.21 C$ 0.13 C$ 0.00
17 91.81         m² C$ 6.06 C$ 0.00 C$ 556.01 C$ 0.00
18 183.62      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 7,620.59 C$ 0.00
19 183.62      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 7,620.59 C$ 0.00
20 183.62      m² C$ 28.84 C$ 0.00 C$ 5,296.39
21 183.62      m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 624.94 C$ 0.00
22 110.07      ml C$ 20.72 C$ 0.00 C$ 2,281.04 C$ 0.00
23 110.07      ml C$ 7.16 C$ 0.00 C$ 787.71 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 73,029.44 C$ 23,245.15 C$ 8,561.51
DESPERDICIO 7% C$ 3,048.98 C$ 25.54
COSTO TOTAL C$ 76,078.42 C$ 23,245.15 C$ 8,587.05
COSTO UNITARIO C$ 828.65 C$ 253.19 C$ 93.53
Curados Vert icales
Malla plana MRP 02
Madera de Pino para alinear panel emmedue
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Paneles EMMEDUE PSM 60
Malla Tipo "U" MRU-P60
Malla Esquinera 15 x 15 
Malla Esquinera 20 x 20
Alquiler andamios
Microconcreto 2000 psi
Malla plana MRP 01
Agua para curados
Clavos de Acero de 2 1/2"
Clavos corrientes de 2 1/2"
Madera Cedro Macho
Cortar y colocar paredes EMMEDUE
Elaboración de Boquetes
Aplomar y alinear Paredes EMMEDUE
Repello de Primera mano de EMMEDUE
Repello de Segunda mano de EMMEDUE
Repello en jambas menores de 0.4 ayudantes
Repello en jambas menores de 0.4 oficiales
Grapa acero galvanizado
Compresor + revocadora
  
 
 
 
 
 
 
Paredes EMMEDUE PSM 80
165.53                            
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 165.53      m
2
C$ 372.43 C$ 1.33 C$ 9.58 C$ 61,648.24 C$ 220.80 C$ 1,585.02
2 143.00      c/u C$ 69.58 C$ 9,949.35 C$ 0.00 C$ 0.00
3 52.00         c/u C$ 52.90 C$ 2,750.81 C$ 0.00 C$ 0.00
4 14.00         c/u C$ 60.80 C$ 851.27 C$ 0.00 C$ 0.00
5 54.00         c/u C$ 39.83 C$ 2,150.67 C$ 0.00 C$ 0.00
6 5.00           c/u C$ 47.43 C$ 237.14 C$ 0.00 C$ 0.00
7 111.22      p²v C$ 6.08 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 676.26 C$ 3.65 C$ 7.53
8 10.00         dias C$ 36.48 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 364.83
9 11.59         m³ C$ 3,816.76 C$ 167.60 C$ 350.29 C$ 44,225.16 C$ 1,942.00 C$ 4,058.82
10 27.81         m³ C$ 29.19 C$ 811.64 C$ 0.00 C$ 0.00
11 34.00         lb C$ 76.61 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 2,604.88 C$ 1.10 C$ 3.43
12 18.53         lb C$ 22.95 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 425.33 C$ 0.60 C$ 1.87
13 123.66      p²v C$ 12.46 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 1,541.42 C$ 4.05 C$ 8.37
14 165.53      m² C$ 10.09 C$ 0.00 C$ 1,670.78 C$ 0.00
15 10.16         m² C$ 100.94 C$ 0.00 C$ 1,025.50 C$ 0.00
16 4.57           caja C$ 256.28 C$ 0.06 C$ 1,171.95 C$ 0.27 C$ 0.00
17 165.53      m² C$ 6.06 C$ 0.00 C$ 1,002.47 C$ 0.00
18 331.06      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 13,739.64 C$ 0.00
19 331.06      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 13,739.64 C$ 0.00
20 331.06      m² C$ 28.84 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 9,549.19
21 331.06      m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 1,126.75 C$ 0.00
22 110.07      ml C$ 20.72 C$ 0.00 C$ 2,281.04 C$ 0.00
23 110.07      ml C$ 7.16 C$ 0.00 C$ 787.71 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 129,044.12 C$ 37,546.01 C$ 15,579.05
DESPERDICIO 7% C$ 5,779.10 C$ 25.54
COSTO TOTAL C$ 134,823.22 C$ 37,546.01 C$ 15,604.58
COSTO UNITARIO C$ 814.49 C$ 226.82 C$ 94.27
Repello de Primera mano de EMMEDUE
Obra:
Cantidad:
Unidad:
U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Paneles EMMEDUE PSM 80
Malla Tipo "U" MRU-P80
Malla Esquinera 15 x 15 
Malla plana MRP 01
Malla Esquinera 20 x 20
Cortar y colocar paredes EMMEDUE
Elaboración de Boquetes
Agua para curados
Clavos de Acero de 2 1/2"
Clavos corrientes de 2 1/2"
Repello en jambas menores de 0.4 ayudantes
CANTIDAD
Aplomar y alinear Paredes EMMEDUE
N/O DESCRIPCION
Repello de Segunda mano de EMMEDUE
Curados Vert icales
Repello en jambas menores de 0.4 oficiales
Alquiler andamios
Microconcreto 2000 psi
Madera Cedro Macho
Malla plana MRP 02
Compresor + revocadora
Grapa acero galvanizado
Madera de Pino para alinear panel emmedue
  
 
TECHOS Y FASCIAS 
 
 
Vigas Metalicas
492.52                              
kg
VM-1 20.04 0.89 pie2 Soldadura 261.6 plg
VM-2 9.68 0.56 pie2 Soldadura 136.53 plg
VM-3 9.53 Angulares 2” x 2”x 1/8” x 3” 1.05 m Soldadura 151.53 plg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6.68              c/u C$ 1,006.93 C$ 2.48 C$ 7.71 C$ 6,726.28 C$ 16.60 C$ 51.52
2 3.23              c/u C$ 1,118.96 C$ 2.76 C$ 8.57 C$ 3,610.51 C$ 8.91 C$ 27.65
3 3.18 c/u C$ 1,230.84 C$ 3.04 C$ 9.43 C$ 3,909.97 C$ 9.65 C$ 29.95
4 1.444            pie2 C$ 67.19 C$ 0.17 C$ 0.51 C$ 97.05 C$ 0.24 C$ 0.74
6 0.18              c/u C$ 392.19 C$ 1.04 C$ 3.21 C$ 68.63 C$ 0.18 C$ 0.56
7 4.07              hora C$ 32.30 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 131.52
8 4.07              hora C$ 85.56
9 5.39              lb C$ 36.48 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 196.60 C$ 0.18 C$ 0.54
10 492.52          kg C$ 8.96 C$ 0.00 C$ 4,412.92 C$ 0.00
11 0.591            gal C$ 246.26 C$ 0.14 C$ 0.71 C$ 145.60 C$ 0.09 C$ 0.42
12 2.36              gal C$ 367.26 C$ 0.14 C$ 0.71 C$ 868.56 C$ 0.34 C$ 1.67
SUMATORIA C$ 15,623.21 C$ 4,449.09 C$ 244.58
DESPERDICIO 10% C$ 793.70 C$ 13.15
COSTO TOTAL C$ 16,416.91 C$ 4,449.09 C$ 257.74
COSTO UNITARIO C$ 33.33 C$ 9.03 C$ 0.52
 x lb C$ 15.12 C$ 4.10 C$ 0.24
8 Platina 4" x 4" x1/8"
4 Platina 4" x 5" x1/8"
COSTOS TOTALES
Perlines de 2" x 4" x 1/8"
Perlines de 2" x 5" x 1/8"
Perlines de 2" x 6" x 1/8"
Platina 1/8"
Angulares 2" x 2" x 1/8"
DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Colocar Estructura Metálica liv iana
Diluyente para pintura de aceite
Electrodos ESAB 6011 1/8 x 14"
Soldador
Pintura Anticorrosiva Modelo Industrial 9021 AZUL
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O
Welder
  
 
 
Cubierta de Zinc Arquiteja Calibre 26
26.76                                
m²
Largo= 7.16                                   ml Desarrollo de lámina en pies 12.26      pies 5.00                 
Ancho= 3.70                                   ml 8.00                 
Factor de pendiente= 1.01                                   Total Pies 98.06            pies 17.00               
Area= 26.76                                m² 85 unidades
Ancho útil lámina= 1.04                                   8 Láminas de 12.26 pies
# de láminas a lo largo= 8.00                                   
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 98.06          pies C$ 74.73 C$ 0.24 C$ 0.35 C$ 7,327.94 C$ 23.73 C$ 33.94
2 85.00          c/u C$ 2.43 C$ 206.74 C$ 0.00 C$ 0.00
3 26.76          m² C$ 13.04 C$ 0.00 C$ 348.91 C$ 0.00
4 0.03            c/u C$ 1,839.65 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 49.22
SUMATORIA C$ 7,534.68 C$ 372.63 C$ 83.16
DESPERDICIO 10% C$ 753.47 C$ 4.92
COSTO TOTAL C$ 8,288.14 C$ 372.63 C$ 88.08
COSTO UNITARIO C$ 309.76 C$ 13.93 C$ 3.29
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Número de Clavadores
# de Laminas
Golosos en una fila=
Total golosos
COSTOS TOTALESUNITARIOS
Lámina de Zinc Arquiteja Calibre 26
Pernos Golosos con Cabeza de Neopreno
Colocar Láminas de Zinc
Taladro Manual (Depreciarlo en 1000 m²)
  
 
 
 
Cubierta de Zinc Arquiteja Calibre 26
68.07                                
m²
Largo= 11.52                                 ml Desarrollo de lámina en pies 19.38      pies 7.00                 
Ancho= 5.85                                   ml 12.00               
Factor de pendiente= 1.01                                   Total Pies 232.56          pies 25.00               
Area= 68.07                                m² 175 unidades
Ancho útil lámina= 1.04                                   12 Láminas de 19.38  pies
# de láminas a lo largo= 12.00                                 
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 232.56        pies C$ 74.73 C$ 0.24 C$ 0.35 C$ 17,379.10 C$ 56.27 C$ 80.48
2 175.00        c/u C$ 2.43 C$ 425.63 C$ 0.00 C$ 0.00
3 68.07          m² C$ 13.04 C$ 0.00 C$ 887.57 C$ 0.00
4 0.07            c/u C$ 1,839.65 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 125.22
SUMATORIA C$ 17,804.73 C$ 943.84 C$ 205.70
DESPERDICIO 10% C$ 1,780.47 C$ 12.52
COSTO TOTAL C$ 19,585.21 C$ 943.84 C$ 218.22
COSTO UNITARIO C$ 287.74 C$ 13.87 C$ 3.21
Unidad:
Número de Clavadores
# de Laminas
Golosos en una fila=
Total golosos
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Lámina de Zinc Arquiteja Calibre 26
Pernos Golosos con Cabeza de Neopreno
Colocar Láminas de Zinc
Cantidad:
Taladro Manual (Depreciarlo en 1000 m²)
Obra:
  
 
 
 
Paneles EMMEDUE PSM 100 en losa
64.18                              
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 64.18         m
2
C$ 451.48 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 28,975.71 C$ 0.00 C$ 0.00
2 143.00      c/u C$ 52.90 C$ 7,564.73 C$ 0.00 C$ 0.00
3 143.00      c/u C$ 1,006.93 C$ 143,990.63 C$ 0.00 C$ 0.00
4 80.00         c/u C$ 47.43 C$ 3,794.22 C$ 0.00 C$ 0.00
5 10.00         dias C$ 36.48 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 364.83
6 2.34           kg C$ 34.78 C$ 7.17 C$ 0.22 C$ 81.37 C$ 16.77 C$ 0.52
7 13.71         kg C$ 26.36 C$ 7.17 C$ 0.22 C$ 361.54 C$ 98.34 C$ 3.05
8 1.81           lb C$ 22.80 C$ 0.07 C$ 0.10 C$ 41.37 C$ 0.13 C$ 0.18
9 1.93           m³ C$ 3,816.76 C$ 167.60 C$ 350.29 C$ 7,348.79 C$ 322.70 C$ 674.44
10 3.21           m³ C$ 4,555.14 C$ 183.61 C$ 369.76 C$ 14,617.45 C$ 589.22 C$ 1,186.55
11 10.78         m³ C$ 29.19 C$ 314.69 C$ 0.00 C$ 0.00
12 64.18         m³ C$ 12.83 C$ 15.09 C$ 143.95 C$ 823.60 C$ 968.57 C$ 9,238.95
13 64.18         m² C$ 10.09 C$ 0.00 C$ 647.80 C$ 0.00
14 10.16         m² C$ 100.94 C$ 0.00 C$ 1,025.50 C$ 0.00
15 5.22           caja C$ 256.28 C$ 0.06 C$ 1,336.74 C$ 0.31 C$ 0.00
16 0.02           qq C$ 160.25 C$ 0.00 C$ 2.91 C$ 0.00
17 64.18         m² C$ 6.06 C$ 0.00 C$ 388.68 C$ 0.00
18 128.36      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 5,327.19 C$ 0.00
19 128.36      m² C$ 41.50 C$ 0.00 C$ 5,327.19 C$ 0.00
20 128.36      m² C$ 32.96 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 4,231.37
21 128.36      m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 436.87 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 209,250.83 C$ 15,152.18 C$ 15,699.90
DESPERDICIO 7% C$ 2,637.51 C$ 25.54
COSTO TOTAL C$ 211,888.34 C$ 15,152.18 C$ 15,725.44
COSTO UNITARIO C$ 3,301.47 C$ 236.09 C$ 245.02
U/M
Alambre recocido #18
UNITARIOS
Malla Esquinera 20 x 20
Malla plana MRP 02
CANTIDAD
Cortar alambre de amarre #18
Obra:
DESCRIPCION
Grapa acero galvanizado
Curados Microconcreto
Acero de Refuerzo 7.01 mm grado 75
Alquiler andamios
Acero de Refuerzo #3
Microconcreto 2000 psi
Elaboración de Boquetes
N/O
Cantidad:
Unidad:
Concreto 3000 psi Tipo I I
Compresor + revocadora
Repello de Primera mano de EMMEDUE
COSTOS TOTALES
Aplomar y alinear Paredes EMMEDUE
Agua para curados
Madrinas y puntales en losa
Cortar y colocar paneles EMMEDUE
Paneles EMMEDUE PSM 100
Malla Esquinera 15 x  15
Repello de Segunda mano de EMMEDUE
  
 
 
 
Gárgolas de Concreto
1.00                                  
glb
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0.03            m³ C$ 3,238.45 C$ 826.62 C$ 379.36 C$ 87.44 C$ 22.32 C$ 10.24
2 0.45            m² C$ 236.74 C$ 128.54 C$ 2.18 C$ 106.53 C$ 57.84 C$ 0.98
3 2.70            kg C$ 34.78 C$ 7.17 C$ 0.22 C$ 93.91 C$ 19.36 C$ 0.60
4 2.40            ml C$ 0.65 C$ 11.54 C$ 0.00 C$ 1.57 C$ 27.70 C$ 0.00
5 2.40            ml C$ 30.06 C$ 29.21 C$ 0.67 C$ 72.14 C$ 70.10 C$ 1.60
6 0.50            ml C$ 9.43 C$ 0.00 C$ 4.71 C$ 0.00
7 0.50            ml C$ 3.51 C$ 0.00 C$ 1.75 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 361.59 C$ 203.78 C$ 13.42
DESPERDICIO 5%
COSTO TOTAL C$ 361.59 C$ 203.78 C$ 13.42
COSTO UNITARIO C$ 361.59 C$ 203.78 C$ 13.42
Concreto de 3000 PSI  en Vigas y Columnas
Formaleta de Vigas
Acero de Refuerzo
Piqueteo
Repello en Jambas
Hacer Sisas p/cortagotas
Hacer sisas p/cortagotas ayudantes
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Impermeabilización de Techo con Fastyl
1,063.20                           
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 265.80        gal C$ 660.64 C$ 0.14 C$ 0.71 C$ 175,599.22 C$ 38.38 C$ 187.70
2 4.00            c/u C$ 133.47 C$ 533.87 C$ 0.00 C$ 0.00
3 1,063.20     m² C$ 6.38 C$ 6,788.00 C$ 0.00 C$ 0.00
4 1,063.20     m² C$ 64.85 C$ 0.00 C$ 68,945.13 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 182,921.09 C$ 68,983.51 C$ 187.70
DESPERDICIO 5% C$ 9,146.05
COSTO TOTAL C$ 192,067.14 C$ 68,983.51 C$ 187.70
COSTO UNITARIO C$ 180.65 C$ 64.88 C$ 0.18
Impermeabilizante Fastyl
Cepillo para aplicar producto
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Membrana de 1m x 1m de ancho para usar con impermeabilizante
Impermeabilización de techo
  
 
 
Flashings de zinc liso calibre 26 desarrollo 18" acuñados con Fastyll
5.95                                  
ml
18.00                  pulgadas
36.00                  pulgadas
2.00                    unidades
1.00                    Lámina
0.15                    
5.95                    
31.00                  
3.00                    
2.00                    
6.00                    unidades
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1.00            c/u C$ 430.80 C$ 2.42 C$ 3.44 C$ 430.80 C$ 2.42 C$ 3.44
2 107.10        pul/ml C$ 19.52 C$ 0.00 C$ 2,090.66 C$ 0.00
3 5.95            ml C$ 17.97 C$ 0.00 C$ 106.94 C$ 0.00
4 0.13            lb C$ 76.61 C$ 0.03 C$ 0.10 C$ 9.69 C$ 0.00 C$ 0.01
5 6.00            c/u C$ 1.22 C$ 7.30 C$ 0.00 C$ 0.00
6 5.95            ml C$ 9.35 C$ 0.00 C$ 55.64 C$ 0.00
7 5.95            ml C$ 33.08 C$ 0.00 C$ 196.83 C$ 0.00
8 0.12            Gal C$ 660.64 C$ 0.14 C$ 0.71 C$ 79.28 C$ 0.02 C$ 0.08
9 0.30            c/u C$ 62.32 C$ 18.54 C$ 0.00 C$ 0.00
10 1.00            c/u C$ 2.42 C$ 3.44 C$ 0.00 C$ 2.42 C$ 3.44
11 0.01            c/u C$ 1,839.65 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 10.95
SUMATORIA C$ 545.61 C$ 2,454.94 C$ 17.93
DESPERDICIO 10% C$ 54.56 C$ 1.09
COSTO TOTAL C$ 600.17 C$ 2,454.94 C$ 19.02
COSTO UNITARIO C$ 100.87 C$ 412.59 C$ 3.20
Lámina de Zinc Liso Calibre 26 3'x10'
Hacer flashings/canales/cumbreras
Colocar flashings/canales/cumbreras
Clavos de Acero de 2 1/2"
Golosos para Metal 14 x  2
Romper Pared con Cortadora
Acuñar Pared con Fastyll
Fastyll Sur
Disco para concreto de 7 x 1/8 x 7/8
Transporte de Lámina a Dobladora (Dos Veces)
Taladro Rotacional Black and Decker
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Desarrollo=
Se utilizará lámina de zinc liso de 3'x10'
Ancho lámina =
Número de Flashings obtenidos por ancho de lámina
Usar
Longitud de Traslapes=
Longitud de Flashings x Lámina de 10 pies
Clavos de acero 2" c/0.2m=
Golosos  a lo largo del desar del flashing c/0.10=
Traslapes=
Total Golosos=
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascia de Durock 0.35 m con estructura de canal sombrero y riel j
1.00                                  
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0.14            c/u C$ 691.05 C$ 1.43 C$ 4.11 C$ 94.40 C$ 0.20 C$ 0.56
2 10.25          c/u C$ 0.20 C$ 2.09 C$ 0.00 C$ 0.00
3 5.12            c/u C$ 0.20 C$ 1.04 C$ 0.00 C$ 0.00
4 0.04            bolsas C$ 225.28 C$ 0.63 C$ 3.11 C$ 8.76 C$ 0.02 C$ 0.12
5 0.00            c/u C$ 247.48 C$ 0.69 C$ 0.00 C$ 0.00
6 0.88            c/u C$ 20.67 C$ 1.03 C$ 18.09 C$ 0.00 C$ 0.90
7 0.28            c/u C$ 49.25 C$ 2.46 C$ 13.68 C$ 0.00 C$ 0.68
8 0.67            c/u C$ 49.56 C$ 2.48 C$ 33.04 C$ 0.00 C$ 1.65
9 0.50            dia C$ 36.48 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 18.24
10 0.00            c/u C$ 1,839.65 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 1.84
11 1.00            ml C$ 99.91 C$ 0.00 C$ 99.91 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 171.80 C$ 100.13 C$ 24.00
DESPERDICIO 10% C$ 17.18 C$ 2.33
COSTO TOTAL C$ 188.97 C$ 100.13 C$ 26.34
COSTO UNITARIO C$ 188.97 C$ 100.13 C$ 26.34
Cinta Malla Fibra de Vidrio 4" x 150 pies
Angular 1" x 1" x 10´
COSTOS TOTALES
Thinset Jamo bolsa 20 kg
Lámina de Durock USG 4x8x1/2"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
CANTIDAD
Canal Sombrero 12 pies
Perfil J plástico 1/" x 10 pies
Alquiler de andamios con pasarelas y rodos
Taladro Rotacional Black and Decker
Hacer Fascias de Durock y/o Denglass
Tornillo para yeso Punta Fina de 1 1/4"
Tornillo para estructura Punta Fina o broca 7/16"
U/M
UNITARIOS
N/O DESCRIPCION
  
 
ACABADOS 
 
 
Fino asentado con Repemax Blanco 
1.00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0.13            bolsas C$ 243.22 C$ 1.19 C$ 9.02 C$ 30.40 C$ 0.15 C$ 1.13
2 0.33            m³ C$ 29.19 C$ 9.75 C$ 0.00 C$ 0.00
3 0.13            bolsas C$ 3.95 C$ 0.00 C$ 0.49 C$ 0.00
4 0.01            m³ C$ 151.81 C$ 0.00 C$ 0.91 C$ 0.00
5 1.00            m² C$ 44.00 C$ 0.00 C$ 44.00 C$ 0.00
6 1.00            m² C$ 16.60 C$ 0.00 C$ 16.60 C$ 0.00
7 1.00            m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 3.40 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 40.15 C$ 65.56 C$ 1.13
DESPERDICIO 5% C$ 2.01
COSTO TOTAL C$ 42.16 C$ 65.56 C$ 1.13
COSTO UNITARIO C$ 42.16 C$ 65.56 C$ 1.13
Hacer mortero cemento arena
Fino asentado Oficiales 
Fino asentado ayudantes
Curados Verticales
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Repemax Blanco Repello fino
Agua potable
Acarreo de cemento en bolsas
  
 
 
 
 
Repello corriente en jambas  Mortero 1:3 15 cm
1.00                                  
ml
Ancho= 0.15 m
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0.00            m³ C$ 4,159.84 C$ 419.43 C$ 311.20 C$ 9.36 C$ 0.94 C$ 0.70
2 0.01            m³ C$ 29.19 C$ 0.37 C$ 0.00 C$ 0.00
3 0.02            p²v C$ 23.41 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 0.41 C$ 0.00 C$ 0.00
4 0.00            ml C$ 18.08 C$ 0.00 C$ 0.04 C$ 0.00
5 0.86            p²v C$ 23.41 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 20.23 C$ 0.03 C$ 0.06
6 1.00            ml C$ 20.72 C$ 0.00 C$ 20.72 C$ 0.00
7 1.00            ml C$ 7.16 C$ 0.00 C$ 7.16 C$ 0.00
8 0.15            m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 0.51 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 30.36 C$ 29.41 C$ 0.76
DESPERDICIO 5% C$ 1.05
COSTO TOTAL C$ 31.42 C$ 29.41 C$ 0.76
COSTO UNITARIO C$ 31.42 C$ 29.41 C$ 0.76
U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Mortero 1:3
Agua para mojar muro y curar pared
Depreciar Codal de 1.5"x4"x2.44 ml / 150 m²
Hacer codal de Madera/150 m²
Madera Roja 10 usos
Repello corriente en jambas oficial menor o igual a 0.40
Repello corriente en jambas ayudante menor o igual a 0.40
Curados
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD
Repello corriente en jambas primer nivel Mortero 1:3 13 cm
1.00                                  
ml
Ancho= 0.13 m
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0.00            m³ C$ 4,159.84 C$ 419.43 C$ 311.20 C$ 8.11 C$ 0.82 C$ 0.61
2 0.01            m³ C$ 29.19 C$ 0.32 C$ 0.00 C$ 0.00
3 0.02            p²v C$ 23.41 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 0.36 C$ 0.00 C$ 0.00
4 0.00            ml C$ 18.08 C$ 0.00 C$ 0.04 C$ 0.00
5 0.86            p²v C$ 23.41 C$ 0.03 C$ 0.07 C$ 20.23 C$ 0.03 C$ 0.06
6 1.00            ml C$ 20.72 C$ 0.00 C$ 20.72 C$ 0.00
7 1.00            ml C$ 7.16 C$ 0.00 C$ 7.16 C$ 0.00
8 0.13            m² C$ 3.40 C$ 0.00 C$ 0.44 C$ 0.00
SUMATORIA C$ 29.01 C$ 29.21 C$ 0.67
DESPERDICIO 5% C$ 1.05
COSTO TOTAL C$ 30.06 C$ 29.21 C$ 0.67
COSTO UNITARIO C$ 30.06 C$ 29.21 C$ 0.67
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Mortero 1:3
Obra:
Agua para mojar muro y curar pared
Depreciar Codal de 1.5"x4"x2.44 ml / 150 m²
Hacer codal de Madera/150 m²
Madera Roja 10 usos
Repello corriente en jambas oficial menor o igual a 0.40
Repello corriente en jambas ayudante menor o igual a 0.40
Curados
  
 
CIELOS FALSOS/RASOS 
 
 
Cielo de Gypsum regular suspendido sobre estructura de canales sombreros y postes de 1 5/8"
1,00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,36            c/u C$ 214,34 C$ 1,43 C$ 4,11 C$ 77,94 C$ 0,52 C$ 1,49
2 24,77          c/u C$ 0,20 C$ 5,05 C$ 0,00 C$ 0,00
3 6,19            c/u C$ 0,20 C$ 1,26 C$ 0,00 C$ 0,00
4 0,50            c/u C$ 20,67 C$ 1,03 C$ 10,34 C$ 0,00 C$ 0,52
5 0,58            c/u C$ 49,25 C$ 2,46 C$ 28,36 C$ 0,00 C$ 1,42
6 0,36            c/u C$ 42,26 C$ 2,11 C$ 15,37 C$ 0,00 C$ 0,77
7 1,74            c/u C$ 1,52 C$ 2,65 C$ 0,00 C$ 0,00
8 1,74            c/u C$ 1,52 C$ 2,65 C$ 0,00 C$ 0,00
9 0,05            c/u C$ 435,36 C$ 0,72 C$ 3,53 C$ 21,77 C$ 0,04 C$ 0,18
10 0,04            c/u C$ 95,46 C$ 3,69 C$ 0,00 C$ 0,00
11 0,11            c/u C$ 16,72 C$ 1,80 C$ 0,00 C$ 0,00
12 1,00            m² C$ 79,93 C$ 0,00 C$ 79,93 C$ 0,00
13 0,10            días C$ 36,48 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 3,65
14 0,00            c/u C$ 1.839,65 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 3,68
SUMATORIA C$ 170,86 C$ 80,49 C$ 11,70
DESPERDICIO 15% C$ 25,63 C$ 1,50
COSTO TOTAL C$ 196,49 C$ 80,49 C$ 13,21
COSTO UNITARIO C$ 196,49 C$ 80,49 C$ 13,21
Clavos de acero de 3/4"
Fulminantes
Baldes de Pasta Gypsum
Cinta Papel de 500 pies
Lija 100 de agua
Colocar Cielo de Gypsum
Andamios
Taladro Rotacional Black and Decker
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Lámina de Gypsum Regular de 1/2"
Tornillos para yeso Pta Fina 1 1/4"
Angular de 1" x 1" x 10 pies
Canal sombrero de 12 pies
Poste de 1 5/8" x 10 pies
Tornillos para estructura Pta de broca 7/16"
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partición de Durock de 1/2" forro a una cara h= 3 m
15,52                              
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,00           c/u C$ 691,05 C$ 1,43 C$ 4,11 C$ 4.146,28 C$ 8,58 C$ 24,64
2 400,00      c/u C$ 0,20 C$ 81,48 C$ 0,00 C$ 0,00
3 112,00      c/u C$ 0,20 C$ 22,81 C$ 0,00 C$ 0,00
4 6,00           c/u C$ 56,24 C$ 2,81 C$ 337,47 C$ 0,00 C$ 16,87
5 24,00         c/u C$ 64,15 C$ 3,21 C$ 1.539,58 C$ 0,00 C$ 76,98
6 48,00         c/u C$ 1,52 C$ 72,97 C$ 0,00 C$ 0,00
7 48,00         c/u C$ 1,52 C$ 72,97 C$ 0,00 C$ 0,00
8 1,80           bolsas C$ 225,28 C$ 0,63 C$ 3,11 C$ 405,51 C$ 1,14 C$ 5,59
9 0,64           c/u C$ 247,48 C$ 157,58 C$ 0,00 C$ 0,00
10 15,52         m² C$ 83,22 C$ 0,00 C$ 1.291,52 C$ 0,00
11 1,61           dia C$ 36,48 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 58,92
12 0,03           c/u C$ 1.839,65 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 57,10
SUMATORIA C$ 6.836,64 C$ 1.301,23 C$ 240,10
DESPERDICIO 10% C$ 683,66 C$ 20,99
COSTO TOTAL C$ 7.520,30 C$ 1.301,23 C$ 261,09
COSTO UNITARIO C$ 484,56 C$ 83,84 C$ 16,82
Obra:
Cinta Malla 150 pies
Tornillo Punta de Broca de 7/16"
Rieles 3 5/8" de 10 pies
CANTIDAD
Tornillos Punta Fina de 1 1/4"
Fulminantes
Jamo Thinset
Parales 3 5/8" de 10 pies
Clavos de acero de 3/4"
Hacer Part iciones de Durock 1 cara
Andamios
Taladro rotacional Black and Decker
U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Lámina de Durock 4 x 8 x 1/2"
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION
  
 
PISOS 
 
 
 
Conformación de Terreno con Material del sitio
1,00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,20              m³ C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
2 0,06              m³ C$ 29,19 C$ 1,85 C$ 0,00 C$ 0,00
3 0,20              m³ C$ 59,08 C$ 0,00 C$ 11,52 C$ 0,00
4 1,00              m² C$ 9,50 C$ 0,00 C$ 9,50 C$ 0,00
5 0,00              c/u C$ 483,70 C$ 0,97 C$ 0,00 C$ 0,00
6 1,00              m² C$ 2,50 C$ 0,00 C$ 2,50 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 2,82 C$ 23,52 C$ 0,00
DESPERDICIO 5% C$ 0,14
COSTO TOTAL C$ 2,96 C$ 23,52 C$ 0,00
COSTO UNITARIO C$ 2,96 C$ 23,52 C$ 0,00
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Material del sitio
Agua
Acarreo de tierra interno
Conformación del terreno
Pizones Truper
Conformación del terreno ayudantes
Embaldosado de Concreto de 2500 PSI acabado arenillado
145,32                              
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,85            m³ C$ 2.721,43 C$ 179,44 C$ 352,05 C$ 21.355,83 C$ 1.408,12 C$ 2.762,66
2 145,32        m² C$ 55,97 C$ 0,00 C$ 8.132,92 C$ 0,00
3 145,32        m² C$ 45,91 C$ 4,19 C$ 3,22 C$ 6.671,08 C$ 609,52 C$ 467,65
4 1,55            ml C$ 9,35 C$ 0,00 C$ 14,49 C$ 0,00
5 4,65            ml C$ 9,53 C$ 0,00 C$ 44,31 C$ 0,00
6 145,32        m² C$ 1,59 C$ 0,00 C$ 230,81 C$ 0,00
7 3,63            m³ C$ 29,19 C$ 106,03 C$ 0,00 C$ 0,00
8 4,46            p²v C$ 6,08 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 27,12 C$ 0,15 C$ 0,30
9 145,32        m² C$ 20,98 C$ 0,00 C$ 3.048,45 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 28.160,06 C$ 13.488,77 C$ 3.230,61
DESPERDICIO 5% C$ 6,66
COSTO TOTAL C$ 28.166,72 C$ 13.488,77 C$ 3.230,61
COSTO UNITARIO C$ 193,83 C$ 92,82 C$ 22,23
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Concreto de 2500 PSI
Fundir Losas de piso acabado arenillado
Material de Arenillado
Hacer guías de madera
Colocar Guías de madera
Curados
Agua para curados
Madera de Pino 1" x 2" tres usos
Fundir Losas de piso ayudantes acabado arenillado
  
 
 
 
 
Piso con Cerámica de US $ 12/m²
1,00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            m² C$ 364,83 C$ 1,10 C$ 3,09 C$ 364,83 C$ 1,10 C$ 3,09
2 0,33            bolsas C$ 158,09 C$ 0,63 C$ 3,11 C$ 52,70 C$ 0,21 C$ 1,04
3 0,01            cubetas C$ 2.067,36 C$ 0,72 C$ 3,53 C$ 10,34 C$ 0,00 C$ 0,02
4 1,00            lb C$ 11,25 C$ 0,02 C$ 0,06 C$ 11,25 C$ 0,02 C$ 0,06
5 1,00            m² C$ 45,91 C$ 4,19 C$ 3,22 C$ 45,91 C$ 4,19 C$ 3,22
6 1,00            m² C$ 165,62 C$ 0,00 C$ 165,62 C$ 0,00
7 0,02            bolsas C$ 50,16 C$ 1,00 C$ 0,00 C$ 0,00
8 1,00            m² C$ 62,23 C$ 0,00 C$ 62,23 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 486,02 C$ 233,38 C$ 7,42
DESPERDICIO 5% C$ 22,01
COSTO TOTAL C$ 508,03 C$ 233,38 C$ 7,42
COSTO UNITARIO C$ 508,03 C$ 233,38 C$ 7,42
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Cerámica 0.40 x 0.40 US 12/m²
Bondex Plus 3 m²/bolsa
Sikalatex  (200 m² x cubeta)
Grout para Cerámica 1 lb x m²
Material de Arenillado
Pegar Cerámica ayudantes
Separadores de azulejos
Pegar Cerámica Oficiales
Piso de Ladrillo Terrazo Moderno Fondo amarillo, rosado y beige antideslizante 0.25 x 0.25
1,00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            m² C$ 393,10 C$ 4,29 C$ 10,68 C$ 393,10 C$ 4,29 C$ 10,68
2 1,00            lb C$ 12,16 C$ 0,02 C$ 0,06 C$ 12,16 C$ 0,02 C$ 0,06
3 0,03            m³ C$ 4.159,84 C$ 419,43 C$ 311,20 C$ 104,00 C$ 10,49 C$ 7,78
4 1,00            m² C$ 104,67 C$ 0,00 C$ 104,67 C$ 0,00
5 1,00            m² C$ 39,29 C$ 0,00 C$ 39,29 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 509,26 C$ 158,75 C$ 18,52
DESPERDICIO 5% C$ 20,26
COSTO TOTAL C$ 529,52 C$ 158,75 C$ 18,52
COSTO UNITARIO C$ 529,52 C$ 158,75 C$ 18,52
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Ladrillo Terrazo Moderno fondo amarillo, rosado y beige antideslizante
Caliche para terrazo
Mortero de Pega 1:3
Pegar Ladrillo Terrazo Oficiales
Pegar Ladrillo Terrazo Ayudantes
  
 
 
PUERTAS 
 
Rodapie Cerámico h= 0.15 (US $ 16.00/m²)
1,00                                  
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,20            m² C$ 364,83 C$ 1,10 C$ 3,09 C$ 72,97 C$ 0,22 C$ 0,62
2 0,05            bolsas C$ 158,09 C$ 0,63 C$ 3,11 C$ 7,90 C$ 0,03 C$ 0,16
3 0,00            cubetas C$ 2.067,36 C$ 0,72 C$ 3,53 C$ 1,55 C$ 0,00 C$ 0,00
4 0,15            lb C$ 11,25 C$ 0,02 C$ 0,06 C$ 1,69 C$ 0,00 C$ 0,01
5 0,15            m² C$ 45,91 C$ 4,19 C$ 3,22 C$ 6,89 C$ 0,63 C$ 0,48
6 0,50            m² C$ 165,62 C$ 0,00 C$ 82,81 C$ 0,00
7 0,00            bolsas C$ 50,16 C$ 0,15 C$ 0,00 C$ 0,00
8 0,50            m² C$ 62,23 C$ 0,00 C$ 31,12 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 91,14 C$ 114,81 C$ 1,27
DESPERDICIO 5% C$ 4,21 C$ 0,06
COSTO TOTAL C$ 95,36 C$ 114,81 C$ 1,33
COSTO UNITARIO C$ 95,36 C$ 114,81 C$ 1,33
Sikalatex  (200 m² x cubeta)
Grout para Cerámica 1 lb x m²
Material de Arenillado
Pegar Cerámica ayudantes
Separadores de azulejos
Pegar Cerámica Oficiales
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Cerámica 0.40 x 0.40 US 16/m²
Bondex Plus 3 m²/bolsa
Puertas Sencillas de Fibran 0.97 m ancho 
2,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 2,00            c/u C$ 1.070,47 C$ 2.140,94 C$ 0,00 C$ 0,00
2 2,00            jgo C$ 1.368,11 C$ 2.736,22 C$ 0,00 C$ 0,00
3 2,00            c/u C$ 107,72 C$ 0,00 C$ 215,44 C$ 0,00
4 2,00            c/u C$ 122,52 C$ 0,00 C$ 245,04 C$ 0,00
5 194,00        p²v C$ 0,00 C$ 0,03 C$ 0,07 C$ 0,00 C$ 6,36 C$ 13,13
SUMATORIA C$ 4.877,15 C$ 466,84 C$ 13,13
DESPERDICIO 5% C$ 121,93
COSTO TOTAL C$ 4.999,08 C$ 466,84 C$ 13,13
COSTO UNITARIO C$ 2.499,54 C$ 233,42 C$ 6,56
Transporte de puertas
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Puertas Sencillas de Fibrán 
Marco de Madera roja
Instalación de Marco de puerta
Instalación de Puertas
  
 
OBRAS SANITARIAS 
Tuberías y accesorios de aguas negras 
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 6" SDR 17
33,00                              
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,00           c/u C$ 3.800,30 C$ 4,29 C$ 7,66 C$ 22.801,80 C$ 25,73 C$ 45,95
2 0,27           gal C$ 705,03 C$ 190,74 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00           c/u C$ 31,31 C$ 31,31 C$ 0,00 C$ 0,00
4 33,00         ml C$ 12,91 C$ 0,00 C$ 426,08 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 23.023,85 C$ 451,81 C$ 45,95
DESPERDICIO 5% C$ 1.151,19
COSTO TOTAL C$ 24.175,05 C$ 451,81 C$ 45,95
COSTO UNITARIO C$ 732,58 C$ 13,69 C$ 1,39
U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubos de 6" SDR 17
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 6"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" SDR 32.5 AN
22,03                                
ml
Pegamento Sierras
Codos 2"x90° 4,00               0,054 0,22             0,042 0,17              
Codos 2"x45° 1,00               0,054 0,05             0,042 0,04              
Tee 2" 7,00               0,081 0,57             0,063 0,44              
Yee 2" 2,00               0,04 0,08             0,035 0,07              
Reductor de 2" a 1 1/2" 4,00               0,01434 0,06             0,01388 0,06              
Total 0,97       lt 0,78        c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 4,00           c/u C$ 260,55 C$ 2,14 C$ 2,83 C$ 1.042,19 C$ 8,58 C$ 11,32
2 4,00           c/u C$ 13,07 C$ 52,29 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00           c/u C$ 17,33 C$ 17,33 C$ 0,00 C$ 0,00
4 7,00           c/u C$ 23,41 C$ 163,87 C$ 0,00 C$ 0,00
5 2,00           c/u C$ 38,61 C$ 77,22 C$ 0,00 C$ 0,00
6 4,00           c/u C$ 14,59 C$ 58,37 C$ 0,00 C$ 0,00
7 0,26           gal C$ 705,03 C$ 181,49 C$ 0,00 C$ 0,00
8 0,78           c/u C$ 31,31 C$ 24,32 C$ 0,00 C$ 0,00
9 22,03         ml C$ 37,35 C$ 0,00 C$ 822,79 C$ 0,00
10 5,00           c/u C$ 38,90 C$ 0,00 C$ 194,52 C$ 0,00
11 7,00           c/u C$ 82,08 C$ 0,00 C$ 574,56 C$ 0,00
12 2,00           c/u C$ 82,08 C$ 0,00 C$ 164,16 C$ 0,00
13 4,00           c/u C$ 35,69 C$ 0,00 C$ 142,77 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 1.617,09 C$ 1.907,38 C$ 11,32
DESPERDICIO 5% C$ 80,85
COSTO TOTAL C$ 1.697,94 C$ 1.907,38 C$ 11,32
COSTO UNITARIO C$ 77,07 C$ 86,58 C$ 0,51
Tubos de 2" SDR 32.5
Codo PVC de 2" x 90°
Codo PVC de 2" x 45°
Tee PVC lisa de 2"
Yee 2" PVC
Reductor de 2" a 1 1/2"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 2"
Colocar Codo PVC de 2"
Colocar Tee PVC de 2"
Colocar Yee PVC de 2"
Colocar Reductor PVC de 2" a 1 1/2"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
Aguas pluviales 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 4" SDR 41 
34,63                              
ml
Pegamento Sierras
Codos 4"x90° 3,00               0,1711 0,51             0,11845 0,36              
Codos 4"x45° 1,00               0,1711 0,17             0,11845 0,12              
Tee 4" 1,00               0,1981 0,20             0,13945 0,14              
Yee 4" 9,00               0,1981 1,78             0,13945 1,26              
Reductor de 4" a 2" 6,00               0,143724 0,86             0,099498 0,60              
Total 3,53       lt 2,47        c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,00           c/u C$ 738,17 C$ 2,86 C$ 4,45 C$ 4.429,02 C$ 17,15 C$ 26,71
2 3,00           c/u C$ 62,32 C$ 186,97 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00           c/u C$ 51,68 C$ 51,68 C$ 0,00 C$ 0,00
4 1,00           c/u C$ 79,05 C$ 79,05 C$ 0,00 C$ 0,00
5 9,00           c/u C$ 124,35 C$ 1.119,11 C$ 0,00 C$ 0,00
6 6,00           c/u C$ 40,44 C$ 242,61 C$ 0,00 C$ 0,00
7 0,93           gal C$ 705,03 C$ 657,11 C$ 0,00 C$ 0,00
8 2,47           c/u C$ 31,31 C$ 77,20 C$ 0,00 C$ 0,00
9 34,63         ml C$ 62,58 C$ 0,00 C$ 2.167,09 C$ 0,00
10 4,00           c/u C$ 69,92 C$ 0,00 C$ 279,68 C$ 0,00
11 1,00           c/u C$ 150,59 C$ 0,00 C$ 150,59 C$ 0,00
12 9,00           c/u C$ 150,59 C$ 0,00 C$ 1.355,31 C$ 0,00
13 6,00           c/u C$ 63,50 C$ 0,00 C$ 380,99 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 6.842,76 C$ 4.350,81 C$ 26,71
DESPERDICIO 5% C$ 342,14
COSTO TOTAL C$ 7.184,90 C$ 4.350,81 C$ 26,71
COSTO UNITARIO C$ 207,48 C$ 125,64 C$ 0,77
Tubos de 4" SDR 41
Codo PVC de 4" x 90°
Codo PVC de 4" x 45°
Tee PVC lisa de 4"
Yee 4" PVC
Reductor de 4" a 2"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 4"
Colocar Codo PVC de 4"
Colocar Tee PVC de 4"
Colocar Yee PVC de 4"
Colocar Reductor PVC de 4" 
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
 
 
Bajantes Pluviales con Tubos de 4" SDR-41
18,68                                
ml
Radio 0,0508 ml
Platinas c/0.60 31,13                                   unidades Peso de Platina 1" x 1/8"x6 m 3,86 kg Codos 3" x 45° 3
Longitud 0,26                                    ml
Total 8,08                                      ml Peso en pl de fijación= 5,20                   kg
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 3,11           c/u C$ 738,17 C$ 2,86 C$ 4,45 C$ 2.298,17 C$ 8,90 C$ 13,86
2 3,00           c/u C$ 51,68 C$ 155,05 C$ 0,00 C$ 0,00
3 5,20           kg C$ 36,61 C$ 9,03 C$ 22,17 C$ 190,37 C$ 46,97 C$ 115,26
4 0,04           gln C$ 705,03 C$ 30,18 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,14           c/u C$ 31,31 C$ 4,51 C$ 0,00 C$ 0,00
6 18,68         ml C$ 62,58 C$ 0,00 C$ 1.168,96 C$ 0,00
7 3,00           c/u C$ 69,92 C$ 0,00 C$ 209,76 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 2.678,28 C$ 1.434,60 C$ 129,12
DESPERDICIO 5% C$ 124,40
COSTO TOTAL C$ 2.802,67 C$ 1.434,60 C$ 129,12
COSTO UNITARIO C$ 150,04 C$ 76,80 C$ 6,91
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubo PVC de 4" SDR 41
Codos de 4" x 45°
Plat inas de Fijacion de 1" x 1/8"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 4" en bajantes
Colocar codos de 4" x 45°
Obra:
Canal PVC tipo colonial
18,68
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,00            c/u C$ 346,28 C$ 17,31 C$ 2.423,98 C$ 0,00 C$ 121,20
2 7,00            c/u C$ 24,93 C$ 174,51 C$ 0,00 C$ 0,00
3 24,00          par C$ 27,67 C$ 663,99 C$ 0,00 C$ 0,00
4 108,00        c/u C$ 10,94 C$ 1.182,05 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,42            gal C$ 705,03 C$ 296,11 C$ 0,00 C$ 0,00
6 38,00          c/u C$ 89,99 C$ 3.419,66 C$ 0,00 C$ 0,00
7 18,68          ml C$ 35,81 C$ 0,00 C$ 668,87 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 8.160,30 C$ 668,87 C$ 121,20
DESPERDICIO 5% C$ 408,02
COSTO TOTAL C$ 8.568,32 C$ 668,87 C$ 121,20
COSTO UNITARIO C$ 458,69 C$ 35,81 C$ 6,49
Boquilla para bajante de 3" o 4"
Tapaderas para canal tipo colonial
Soporte interno de canal colonial
Pegamento PVC
Colocar canales PVC siguiendo las instrucciones del fabricante
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Canal PVC Tipo colonial de 3 m
Unión para canal Tipo colonial
  
 
AGUA POTABLE 
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 1" SDR 17 AP
41,14                                
ml
Pegamento Sierras
Codos 1" 7,00               0,01023 0,07             0,0099 0,07              
Tee 1" 8,00               0,01534 0,12             0,01485 0,12              
Reductor de 1" a 3/4" 2,00               0,00899 0,02             0,0087 0,02              
Reductor de 1" a 1/2" 7,00               0,00775 0,05             0,0075 0,05              
Total 0,27       lt 0,26        c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 7,00           c/u C$ 130,73 C$ 1,43 C$ 1,76 C$ 915,11 C$ 10,01 C$ 12,31
2 7,00           c/u C$ 12,16 C$ 85,13 C$ 0,00 C$ 0,00
3 8,00           c/u C$ 14,29 C$ 114,31 C$ 0,00 C$ 0,00
4 2,00           c/u C$ 3,65 C$ 7,30 C$ 0,00 C$ 0,00
5 7,00           c/u C$ 5,47 C$ 38,31 C$ 0,00 C$ 0,00
6 0,07           gal C$ 705,03 C$ 49,65 C$ 0,00 C$ 0,00
7 0,26           c/u C$ 31,31 C$ 8,08 C$ 0,00 C$ 0,00
8 41,14         ml C$ 23,86 C$ 0,00 C$ 981,71 C$ 0,00
9 7,00           c/u C$ 49,69 C$ 0,00 C$ 347,84 C$ 0,00
10 8,00           c/u C$ 54,07 C$ 0,00 C$ 432,54 C$ 0,00
11 2,00           c/u C$ 49,69 C$ 0,00 C$ 99,38 C$ 0,00
12 7,00           c/u C$ 49,69 C$ 0,00 C$ 347,84 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 1.217,89 C$ 2.219,31 C$ 12,31
DESPERDICIO 5% C$ 60,89
COSTO TOTAL C$ 1.278,78 C$ 2.219,31 C$ 12,31
COSTO UNITARIO C$ 31,08 C$ 53,95 C$ 0,30
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubos de 1" SDR 17
Codo PVC de 1" 
Tee PVC lisa de 1"
Reductor de 1" a 3/4"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 1"
Colocar Codo PVC de 1"
Colocar Tee PVC de 1"
Colocar Reductor PVC de 1" a 1/2"
Reductor de 1" a 1/2"
Colocar Reductor PVC de 1" a 3/4"
  
 
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 3/4" SDR 17 AP
27,27                                
ml
Pegamento Sierras
Codos 3/4" 1,00               0,00775 0,01             0,0075 0,01              
Tee 3/4" -                0,01162 -              0,01125 -                
Reductor de 3/4" a 1/2" 1,00               0,00651 0,01             0,0063 0,01              
Total 0,01       lt 0,01        c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 5,00            c/u C$ 97,59 C$ 1,43 C$ 1,76 C$ 487,96 C$ 7,15 C$ 8,79
2 1,00            c/u C$ 7,30 C$ 7,30 C$ 0,00 C$ 0,00
3 -               c/u C$ 8,82 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
4 1,00            c/u C$ 2,13 C$ 2,13 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,00            gal C$ 705,03 C$ 2,66 C$ 0,00 C$ 0,00
6 0,01            c/u C$ 31,31 C$ 0,43 C$ 0,00 C$ 0,00
7 27,27          ml C$ 20,44 C$ 0,00 C$ 557,41 C$ 0,00
8 1,00            c/u C$ 41,70 C$ 0,00 C$ 41,70 C$ 0,00
9 -               c/u C$ 45,03 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,00
10 1,00            c/u C$ 41,70 C$ 0,00 C$ 41,70 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 500,47 C$ 647,96 C$ 8,79
DESPERDICIO 5% C$ 25,02
COSTO TOTAL C$ 525,50 C$ 647,96 C$ 8,79
COSTO UNITARIO C$ 19,27 C$ 23,76 C$ 0,32
Reductor de 3/4" a 1/2"
Colocar Tee PVC de 3/4"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubos de 3/4" SDR 17
Codo PVC de 3/4" 
Tee PVC lisa de 3/4"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 3/4"
Colocar Codo PVC de 3/4"
Colocar Reductor PVC de 3/4" a 1/2"
  
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" SDR 13.5 AP
35,32                                
ml
Pegamento Sierras
Codos 1/2" 4,00               0,00527 0,02             0,0051 0,02              
Tee 1/2" 5,00               0,00795 0,04             0,00765 0,04              
Total 0,06       lt 0,06        c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,00           c/u C$ 67,49 C$ 1,43 C$ 1,76 C$ 404,96 C$ 8,58 C$ 10,55
2 4,00           c/u C$ 4,56 C$ 18,24 C$ 0,00 C$ 0,00
3 5,00           c/u C$ 5,78 C$ 28,88 C$ 0,00 C$ 0,00
4 0,02           gal C$ 705,03 C$ 11,33 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,06           c/u C$ 31,31 C$ 1,84 C$ 0,00 C$ 0,00
6 35,32         ml C$ 16,71 C$ 0,00 C$ 590,02 C$ 0,00
7 4,00           c/u C$ 33,40 C$ 0,00 C$ 133,62 C$ 0,00
8 5,00           c/u C$ 35,69 C$ 0,00 C$ 178,46 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 465,25 C$ 910,67 C$ 10,55
DESPERDICIO 5% C$ 23,26
COSTO TOTAL C$ 488,51 C$ 910,67 C$ 10,55
COSTO UNITARIO C$ 13,83 C$ 25,78 C$ 0,30
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubos de 1/2" SDR 13.5
Codo PVC de 1/2" 
Tee PVC lisa de 1/2"
Pegamento PVC
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 1/2"
Colocar Codo PVC de 1/2"
Colocar Tee PVC de 1/2"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
  
 
 
Tragante pluvial de 0.8 x 0.6 x 0.9 m
1,00                                  
c/u
Ancho= 0,8 ml
Ancho2= 0,6 ml 0,43                 
Alto= 0,9 ml 0,56                 
0,10                 
0,02                 
0,01                 
0,13                 
1,96                 
0,06                 
0,30                 
0,10                 
0,02                 
79,00               
0,00                 
0,05                 
0,58                 
3,10                 
5,21                 
17,00               
0,35                 
1,48                 
1,50                 
0,006               
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 79,00          c/u C$ 3,65 C$ 0,38 C$ 0,92 C$ 288,21 C$ 29,64 C$ 72,74
2 1,50            m² C$ 67,85 C$ 94,15 C$ 4,68 C$ 101,78 C$ 141,23 C$ 7,01
3 3,00            ml C$ 49,57 C$ 0,00 C$ 148,71 C$ 0,00
4 0,58            m² C$ 236,74 C$ 128,54 C$ 2,18 C$ 137,31 C$ 74,55 C$ 1,27
5 5,21            kg C$ 34,78 C$ 7,17 C$ 0,22 C$ 181,14 C$ 37,34 C$ 1,16
6 1,48            kg C$ 34,78 C$ 7,14 C$ 0,22 C$ 51,32 C$ 10,54 C$ 0,33
7 1,13            m² C$ 35,54 C$ 0,00 C$ 40,16 C$ 0,00
8 0,05            m³ C$ 4.159,84 C$ 419,43 C$ 311,20 C$ 224,38 C$ 22,62 C$ 16,79
9 1,00            c/u C$ 49,90 C$ 0,00 C$ 49,90 C$ 0,00
10 1,00            c/u C$ 163,63 C$ 0,00 C$ 163,63 C$ 0,00
11 1,00            c/u C$ 258,88 C$ 0,00 C$ 258,88 C$ 0,00
12 1,00            c/u C$ 107,32 C$ 0,00 C$ 107,32 C$ 0,00
13 1,96            m² C$ 141,92 C$ 0,00 C$ 278,17 C$ 0,00
14 1,96            m² C$ 53,30 C$ 0,00 C$ 104,46 C$ 0,00
15 0,13            m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 386,07 C$ 23,01 C$ 45,31
16 0,04            dia C$ 684,50 C$ 258,42 C$ 0,00 C$ 27,73 C$ 10,47
17 0,43            lb C$ 36,48 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 15,65 C$ 0,01 C$ 0,04
19 0,40            c/u C$ 252,01 C$ 0,62 C$ 1,93 C$ 100,80 C$ 0,25 C$ 0,77
20 1,50            c/u C$ 111,98 C$ 0,86 C$ 167,97 C$ 0,00 C$ 1,29
21 0,04            gln C$ 246,26 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 9,85 C$ 0,01 C$ 0,03
22 0,16            gln C$ 367,26 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 58,77 C$ 0,02 C$ 0,11
23 0,42            m² C$ 126,61 C$ 0,00 C$ 53,18 C$ 0,00
24 0,56            m³ C$ 0,00 C$ 2,58 C$ 136,14 C$ 0,00 C$ 1,45 C$ 76,46
SUMATORIA C$ 1.723,25 C$ 1.572,82 C$ 233,77
DESPERDICIO 5% C$ 14,41
COSTO TOTAL C$ 1.737,67 C$ 1.572,82 C$ 233,77
COSTO UNITARIO C$ 1.737,67 C$ 1.572,82 C$ 233,77
Area de repello (m²)=
m3/pieza= zc*(b+z+a)=
COSTOS TOTALES
Ladrillos de Barro de 2.5"x4"x12"
Repello Corriente
Welder
Electrodos  ESAB E- 6011 1/8" x 14"
Angulares 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8” 
Acero de Refuerzo #3
#3 (kg)=
Pintura Anticorrosiva Modelo Industrial 9021 AZUL
Diluyente CEQSA
Botar tierra sobrante
Limpiar y pintar rejilla
Perforar paredes de ladrillo cuarterón
Excavación de 0.90 m de ancho hasta 1.0 m
Hacer Mediacaña Oficiales
Hacer Mediacaña Ayudantes
Pegar ladrillo de barro
#2 (kg)=
Acero en v igas
Longitud (m)=
Mortero 1:3 (m³)=
Formaleta de Vigas=
Número de Ladrillos=
Número de Estribos=
Le=
CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Platina 1" x 1/8"
Fundir Concreto en Vigas de remate
Formaleta en Vigas
Mortero en Fondo (m³)
N/O DESCRIPCION
Fundir Concreto en losas
Mortero 1:3
Obra:
Cantidad:
Excavación (m³)=
Botar tierra=
Concreto en losa (m³)=
Concreto 1 en Viga de remate (m³)=
Concreto 2 en Viga de remate (m³)=
Total Concreto (m³)=
Paredes de Ladrillo Cuarterón 2.5"x6"x12"=
Area (m²)=
a=
b=
c=
z=
Pegar ladrillo de barro ayudante
Unidad:
Concreto de 3000 PSI
Acero de Refuerzo #2
0.05 Ambas Cotas
0.80
Repello 
Mediacaña
Viga 0.15x0.1 Ref 3 
#3, Est #2 cada 0.15
Base de Concreto de 
0.9
0.7
0.20
Rejilla
TUBO  4 
  
 
Aparatos Sanitarios y drenajes 
 
 
 
Suministro e Instalación de Inodoro ECOLINE
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            c/u C$ 1.457,49 C$ 29,15 C$ 1.457,49 C$ 0,00 C$ 29,15
2 1,00            c/u C$ 117,96 C$ 117,96 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00            c/u C$ 111,27 C$ 111,27 C$ 0,00 C$ 0,00
4 1,00            c/u C$ 79,05 C$ 79,05 C$ 0,00 C$ 0,00
5 1,00            c/u C$ 149,28 C$ 149,28 C$ 0,00 C$ 0,00
6 1,00            c/u C$ 515,37 C$ 0,00 C$ 515,37 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 1.915,05 C$ 515,37 C$ 29,15
DESPERDICIO 5% C$ 95,75 C$ 1,46
COSTO TOTAL C$ 2.010,80 C$ 515,37 C$ 30,61
COSTO UNITARIO C$ 2.010,80 C$ 515,37 C$ 30,61
Bridas plásticas con sus tornillos
Instalación de Inodoro o Bidet con sus accesorios
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Inodoro Ecoline Completo
Llave de ángulo sencilla marca Moen
Manguera de abasto inodoros
Empaque de cera
Suministro e instalación de lavamanos IS Modelo ECOLINE
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            c/u C$ 1.194,21 C$ 23,88 C$ 1.194,21 C$ 0,00 C$ 23,88
2 1,00            c/u C$ 370,91 C$ 370,91 C$ 0,00 C$ 0,00
3 2,00            c/u C$ 124,95 C$ 249,91 C$ 0,00 C$ 0,00
4 1,00            c/u C$ 83,61 C$ 83,61 C$ 0,00 C$ 0,00
5 1,00            c/u C$ 648,47 C$ 0,00 C$ 648,47 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 1.898,63 C$ 648,47 C$ 23,88
DESPERDICIO 5% C$ 94,93 C$ 1,19
COSTO TOTAL C$ 1.993,56 C$ 648,47 C$ 25,08
COSTO UNITARIO C$ 1.993,56 C$ 648,47 C$ 25,08
Lavamanos Incesa Standard Modelo ECOLINE completo
Llave de ángulo doble
Mangueras de Abasto para lavamanos
Platinas para Lavamanos
Mano de Obra Instalación y Drenaje
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
Suministro e instalación de Drenaje de Piso de Cabecera 2"
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00           c/u C$ 647,57 C$ 647,57 C$ 0,00 C$ 0,00
2 1,00           c/u C$ 24,93 C$ 24,93 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00           c/u C$ 79,65 C$ 79,65 C$ 0,00 C$ 0,00
4 0,01           gal C$ 705,03 C$ 10,06 C$ 0,00 C$ 0,00
5 0,10           c/u C$ 260,55 C$ 2,14 C$ 2,83 C$ 26,05 C$ 0,21 C$ 0,28
6 1,00           c/u C$ 83,00 C$ 0,00 C$ 83,00 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 788,27 C$ 83,22 C$ 0,28
DESPERDICIO 5% C$ 39,41
COSTO TOTAL C$ 827,68 C$ 83,22 C$ 0,28
COSTO UNITARIO C$ 827,68 C$ 83,22 C$ 0,28
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Coladera HELVEX  Ø2" Cromo
Adaptador hembra pvc de 2"
Trampa PVC de 2" para baño
Pegamento PVC Galón
Tubo PVC 2" SDR 32.5
Instalar Coladeras y drenajes de piso
  
 
 
Suministro e instalación de Boca de Limpieza de 4" PVC
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            c/u C$ 58,30 C$ 0,00 C$ 58,30 C$ 0,00
2 0,26            m³ C$ 0,00 C$ 2,58 C$ 136,14 C$ 0,00 C$ 0,67 C$ 35,40
3 0,05            m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 138,10 C$ 8,23 C$ 16,21
4 0,13            m² C$ 35,54 C$ 0,00 C$ 4,62 C$ 0,00
5 0,04            m³ C$ 620,63 C$ 0,00 C$ 24,05 C$ 0,00
6 0,37            kg C$ 34,78 C$ 7,14 C$ 0,22 C$ 12,94 C$ 2,66 C$ 0,08
7 0,70            m² C$ 310,53 C$ 106,90 C$ 2,98 C$ 217,37 C$ 74,83 C$ 2,09
8 1,00            c/u C$ 69,32 C$ 69,32 C$ 0,00 C$ 0,00
9 1,00            c/u C$ 24,93 C$ 24,93 C$ 0,00 C$ 0,00
10 2,00            c/u C$ 51,68 C$ 103,37 C$ 0,00 C$ 0,00
11 0,10            c/u C$ 738,17 C$ 2,86 C$ 4,45 C$ 73,82 C$ 0,29 C$ 0,45
12 0,09            gal C$ 705,03 C$ 63,74 C$ 0,00 C$ 0,00
13 1,00            c/u C$ 389,08 C$ 0,00 C$ 389,08 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 703,58 C$ 562,73 C$ 54,22
DESPERDICIO 5% C$ 16,76
COSTO TOTAL C$ 720,34 C$ 562,73 C$ 54,22
COSTO UNITARIO C$ 720,34 C$ 562,73 C$ 54,22
Excavación Aislada TN desde 0.25 x 0.25 hasta 0.5 x 0.5 con 0.8 de profundidad
Botar tierra sobrante producto de excavaciones
Pegamento PVC Galón
Concreto de 3000 PSI  con Mezcladora de un saco
Fundir Concreto en losas de hasta 10 cm de espesor
Fundir Concreto en Vigas y Columnas mayores de 0.30 x 0.30
Acero de Refuerzo #2 Grado 40
Formaleta de Muros (Madera)
Tapón de Limpieza pvc de 4"
Adaptador de Limpieza pvc de 4"
Codo Liso 4" x 45° sanitario
Tubo PVC 4" SDR 41
Hacer Boca de Limpiezas de 4" y 2"
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
 
Suministro e instalación de Llaves de Chorro de 1/2"
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,02            m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 71,11 C$ 4,24 C$ 8,35
2 0,55            ml C$ 80,04 C$ 0,00 C$ 44,02 C$ 0,00
3 0,39            m² C$ 306,46 C$ 201,42 C$ 2,89 C$ 117,99 C$ 77,55 C$ 1,11
4 0,10            c/u C$ 278,18 C$ 27,82 C$ 0,00 C$ 0,00
5 2,00            c/u C$ 13,68 C$ 27,36 C$ 0,00 C$ 0,00
6 1,00            c/u C$ 82,39 C$ 82,39 C$ 0,00 C$ 0,00
7 1,00            c/u C$ 74,11 C$ 0,00 C$ 74,11 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 326,67 C$ 199,92 C$ 9,46
DESPERDICIO 5% C$ 6,88
COSTO TOTAL C$ 333,55 C$ 199,92 C$ 9,46
COSTO UNITARIO C$ 333,55 C$ 199,92 C$ 9,46
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
Codo Galvanizado de 1/2" x 90°
Llave de chorro de Bronce Marca Truper
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Concreto de 3000 PSI  con Mezcladora de un saco
Fundir columnas o v igas hasta 30 x 30
Formaleta de Pedestales
Instalar llaves de pase y/o chorro
Tubo Galvanizado de 1/2" x 6 mts
  
 
 
 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION  TUBERIAS PLUVIALES
23,29                                
m3
Ancho Profundidad Longitud
TUBERíA  6"= 0,65                          m 1,20             m 9,08 m Apluvial
TUBERIA  4"= 0,60                          m 0,60             m 44,7 m Apluvial
Excavación de zanjas= 23,29 m3
Volumen de tubería = 15,16 m3
Volumen R y compactación= 8,13 m3
Tierra a botar y tender= 19,71 m3
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 23,29         m3 C$ 101,39 C$ 0,00 C$ 2.361,10 C$ 0,00
2 2,03           hr C$ 38,46 C$ 0,00 C$ 78,15 C$ 0,00
3 8,13           m3 C$ 9,95 C$ 117,59 C$ 90,21 C$ 80,89 C$ 955,75 C$ 733,25
4 19,71         m3 C$ 0,29 C$ 0,45 C$ 0,00 C$ 5,63 C$ 8,77
5 53,78         ml C$ 25,05 C$ 0,00 C$ 1.347,06 C$ 0,00
6 12,00         c/u C$ 50,63 C$ 89,17 C$ 0,52 C$ 607,61 C$ 1.070,08 C$ 6,20
SUMATORIA C$ 688,50 C$ 5.817,77 C$ 748,23
DESPERDICIO 5% C$ 34,42
COSTO TOTAL C$ 722,92 C$ 5.817,77 C$ 748,23
COSTO UNITARIO C$ 31,04 C$ 249,83 C$ 32,13
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Exc. 0.00 a las 1.00 m. de profundidad ( zanjas 0.50 @ 1.00 * h = 1.00 )
Ayudante en relleno
Relleno a máquina (brinquina) con Material de Sit io
Botar t ierra
Traazo y nivelacion
Niveletas sencillas
  
 
 
 
 
 
 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION PARA TUBERIAS
40,30                                
m3
Ancho Profundidad Longitud
TUBERíA  6"= 0,65                          m 0,65             m 33,00 m AN
TUBERIA 4"= 0,60                          m 0,60             m 7,52 m AN
TUBERIA 3"= 0,58                          m 0,58             m 0 m AN
TUBERIA 2"= 0,55                          m 0,55             m 12,35 m AN
TUBERIA 1 1/2"= 0,44                          m 0,54             m 0 m AP
TUBERIA 1 1/4"= 0,43                          m 0,53             m 0 m AP
TUBERIA 1 "= 0,43                          m 0,53             m 41,14 m AP
TUBERIA 3/4"= 0,42                          m 0,52             m 27,27 m AP
TUBERIA 1/2"= 0,41                           m 0,51             m 22 m AP
Excavación de zanjas= 40,30 m3
Volumen de tubería = 5,07 m3
Volumen R y compactación= 35,22 m3
Tierra a botar y tender= 6,59 m3
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 40,30         m3 C$ 101,39 C$ 0,00 C$ 4.085,71 C$ 0,00
2 8,81           hr C$ 38,46 C$ 0,00 C$ 338,65 C$ 0,00
3 35,22         m3 C$ 9,95 C$ 117,59 C$ 90,21 C$ 350,55 C$ 4.141,75 C$ 3.177,57
4 6,59           m3 C$ 2,58 C$ 136,14 C$ 0,00 C$ 17,04 C$ 897,72
5 143,28      ml C$ 10,30 C$ 0,00 C$ 1.475,58 C$ 0,00
6 4,00           c/u C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31 C$ 121,70 C$ 178,61 C$ 1,25
SUMATORIA C$ 472,25 C$ 10.237,34 C$ 4.076,54
DESPERDICIO 5% C$ 23,61
COSTO TOTAL C$ 495,86 C$ 10.237,34 C$ 4.076,54
COSTO UNITARIO C$ 12,31 C$ 254,06 C$ 101,17
Botar t ierra
Traazo y nivelacion
Niveletas sencillas
Exc. 0.00 a las 1.00 m. de profundidad ( zanjas 0.50 @ 1.00 * h = 1.00 )
Ayudante en relleno
Relleno a máquina (brinquina) con Material de Sit io
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
OBRAS EXTERIORES 
 
 
 
Bordillos de Concreto de 3000 PSI 0.15 x 0.30
1,00                                  
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,05            m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 146,49 C$ 8,73 C$ 17,19
2 1,00            ml C$ 120,60 C$ 0,00 C$ 120,60 C$ 0,00
3 1,00            ml C$ 95,44 C$ 0,42 C$ 0,88 C$ 95,44 C$ 0,42 C$ 0,88
4 1,00            ml C$ 45,35 C$ 0,00 C$ 45,35 C$ 0,00
5 0,00            m³ C$ 4.159,84 C$ 419,43 C$ 311,20 C$ 19,34 C$ 1,95 C$ 1,45
6 1,00            ml C$ 35,54 C$ 0,00 C$ 35,54 C$ 0,00
7 0,55            m² C$ 1,59 C$ 0,00 C$ 0,87 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 261,28 C$ 213,46 C$ 19,52
DESPERDICIO 5%
COSTO TOTAL C$ 261,28 C$ 213,46 C$ 19,52
COSTO UNITARIO C$ 261,28 C$ 213,46 C$ 19,52
COSTOS TOTALES
Concreto de 3000 PSI  con Mezcladora de un saco
Cuneta completa,arenillado,formaleta
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Recorte de Cunetas
Curado
Formaleta de cunetas
Cuneta completa,arenillado,formaleta ayudantes
Mortero 1:3
  
 
 
 
Adoquinado Ladrillo C-5 Gris 0.1m x 0.20m x 0.06m 
1,00                                  
m²
Adoquines x m² 50 unidades
Espesor de Junta 0,005 ml
Perimetro del Adoquín 0,60              ml
Alto adoquín 0,06000 ml
Arena en juntas= 0,01              m³
Arena en cama de 5 cms= 0,07              m³
Total Arena 0,07670       m³
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00            m² C$ 410,43 C$ 2,50 C$ 36,07 C$ 410,43 C$ 2,50 C$ 36,07
2 21,00          c/u C$ 1,02 C$ 0,00 C$ 21,46 C$ 0,00
3 1,00            m² C$ 2,80 C$ 0,00 C$ 2,80 C$ 0,00
4 1,00            m² C$ 41,41 C$ 0,00 C$ 41,41 C$ 0,00
5 1,00            m² C$ 15,62 C$ 0,00 C$ 15,62 C$ 0,00
6 0,08            m³ C$ 273,62 C$ 10,46 C$ 142,74 C$ 20,99 C$ 0,80 C$ 10,95
7 0,08            m³ C$ 76,67 C$ 0,00 C$ 5,88 C$ 0,00
8 0,08            m³ C$ 59,03 C$ 0,00 C$ 4,53 C$ 0,00
9 0,0020        hr C$ 87,41 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 0,17
SUMATORIA C$ 431,42 C$ 95,01 C$ 47,19
DESPERDICIO 5% C$ 21,57 C$ 0,01
COSTO TOTAL C$ 452,99 C$ 95,01 C$ 47,20
COSTO UNITARIO C$ 452,99 C$ 95,01 C$ 47,20
Acarreo de Arena Motastepe
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Adoquín decorativo C-5 10 x 20 x 0.06  San Pablo Gris
Acarreo de Adoquines
Hacer Cama de Arena t=.05
Colocar Adoquines completo
Colocar Adoquines completo ayudantes
Arena Motastepe
Colar Arena 8 mallas
Vibroplancha VIBRPL-AP3500
  
 
 
 
Bordillos de Concreto de 3000 PSI 0.15 x 0.40
1,00                                  
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,06            m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 195,33 C$ 11,64 C$ 22,92
2 1,00            ml C$ 120,60 C$ 0,00 C$ 120,60 C$ 0,00
3 1,00            ml C$ 95,44 C$ 0,42 C$ 0,88 C$ 95,44 C$ 0,42 C$ 0,88
4 1,00            ml C$ 45,35 C$ 0,00 C$ 45,35 C$ 0,00
5 0,00            m³ C$ 4.159,84 C$ 419,43 C$ 311,20 C$ 19,34 C$ 1,95 C$ 1,45
6 1,00            ml C$ 35,54 C$ 0,00 C$ 35,54 C$ 0,00
7 0,55            m² C$ 1,59 C$ 0,00 C$ 0,87 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 310,11 C$ 216,38 C$ 25,25
DESPERDICIO 5%
COSTO TOTAL C$ 310,11 C$ 216,38 C$ 25,25
COSTO UNITARIO C$ 310,11 C$ 216,38 C$ 25,25
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Concreto de 3000 PSI  con Mezcladora de un saco
Cuneta completa,arenillado,formaleta
Formaleta de cunetas
Cuneta completa,arenillado,formaleta ayudantes
Mortero 1:3
Recorte de Cunetas
Curado
  
 
 
 
Adoquinado de áreas adoquín 3500 PSI
1,00                                  
m²
0,04 m²
0,00875 m²
0,04875 m²
Adoquines x m² 21 unidades
0,005 ml
0,89              ml
0,1 ml
0,01              m³
0,07              m³
0,08             m³
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 21,00          c/u C$ 10,94 C$ 0,12 C$ 1,72 C$ 229,84 C$ 2,50 C$ 36,07
2 21,00          c/u C$ 1,02 C$ 0,00 C$ 21,46 C$ 0,00
3 0,08            m³ C$ 59,03 C$ 0,00 C$ 4,56 C$ 0,00
4 1,00            m² C$ 3,95 C$ 0,00 C$ 3,95 C$ 0,00
5 1,00            m² C$ 41,41 C$ 0,00 C$ 41,41 C$ 0,00
6 1,00            m² C$ 15,62 C$ 0,00 C$ 15,62 C$ 0,00
7 0,08            m³ C$ 273,62 C$ 10,46 C$ 142,74 C$ 21,12 C$ 0,81 C$ 11,02
8 0,08            m³ C$ 76,67 C$ 0,00 C$ 5,92 C$ 0,00
9 0,00            hr C$ 1.511,61 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 3,02
SUMATORIA C$ 250,96 C$ 96,22 C$ 50,11
DESPERDICIO 5% C$ 12,55 C$ 0,15
COSTO TOTAL C$ 263,51 C$ 96,22 C$ 50,26
COSTO UNITARIO C$ 263,51 C$ 96,22 C$ 50,26
CANTIDAD U/M
UNITARIOS
Cantidad:
Unidad:
Area rectangular del adoquín=
Area trapezoidal=4*(0.05+0.075)*0.035/2=
Area total=
Espesor de Junta
Perimetro del Adoquín
Alto adoquín
Arena en juntas=
Arena en cama de 5 cms=
Total Arena 
Obra:
COSTOS TOTALES
Adoquín de 3500 PSI
Acarreo de Adoquines
Hacer Cama de Arena t=.05
Colocar Adoquines completo
Colocar Adoquines completo ayudantes
Arena Motastepe
Colar Arena 8 mallas
Vibrocompactadora CAT CS 533-C
Acarreo de Arena
N/O DESCRIPCION
0.25
0.23
0.16
0.15
0.10
0.035
0.075
0.05
F
  
 
 
 
Trampa de grasa 1.52 m x 2.63 m x 1.5 m
1,00                                  
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 6,00            m³ C$ 186,13 C$ 0,00 C$ 1.116,76 C$ 0,00
2 2,29            m³ C$ 3.401,55 C$ 185,13 C$ 362,00 C$ 7.799,75 C$ 424,50 C$ 830,06
3 225,81        kg C$ 33,14 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 7.482,90 C$ 16,17 C$ 50,19
4 4,29            kg C$ 31,62 C$ 0,07 C$ 0,22 C$ 135,64 C$ 0,31 C$ 0,95
5 24,89          lb C$ 22,80 C$ 0,07 C$ 0,10 C$ 567,55 C$ 1,78 C$ 2,51
6 0,25            qq C$ 160,25 C$ 0,00 C$ 39,89 C$ 0,00
7 12,40          m2 C$ 206,91 C$ 106,41 C$ 1,93 C$ 2.565,71 C$ 1.319,49 C$ 23,92
8 34,56          pie2 C$ 203,30 C$ 7.026,08 C$ 0,00 C$ 0,00
9 1,20            c/u C$ 661,14 C$ 0,74 C$ 2,30 C$ 793,37 C$ 0,89 C$ 2,75
10 6,48            c/u C$ 391,94 C$ 2,14 C$ 2.537,80 C$ 0,00 C$ 13,88
11 1,42            dia C$ 684,50 C$ 258,42 C$ 0,00 C$ 969,71 C$ 366,10
12 15,00          lb C$ 36,48 C$ 0,03 C$ 0,10 C$ 547,24 C$ 0,49 C$ 1,51
13 1,00            c/u C$ 738,17 C$ 2,86 C$ 4,45 C$ 738,17 C$ 2,86 C$ 4,45
14 6,00            c/u C$ 79,05 C$ 474,28 C$ 0,00 C$ 0,00
15 5,00            ml C$ 8,56 C$ 0,00 C$ 42,79 C$ 0,00
16 0,54            Gln C$ 705,03 C$ 382,00 C$ 0,00 C$ 0,00
17 2,00            c/u C$ 31,31 C$ 94,37 C$ 62,63 C$ 188,73 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 31.113,13 C$ 4.124,36 C$ 1.296,33
DESPERDICIO 5% C$ 518,27
COSTO TOTAL C$ 31.631,40 C$ 4.124,36 C$ 1.296,33
COSTO UNITARIO C$ 31.631,40 C$ 4.124,36 C$ 1.296,33
DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Excavación de 0 a 1 mt de profundidad
Concreto 3500 psi
Acero de Refuerzo #4
Acero de Refuerzo #2
Formaleta
Lamina antiderrapante H.F. 1/4"
Tee Sanitaria de 4"
Cortar alambre de amarre #18
N/O
Obra:
Cantidad:
Unidad:
Platina perimetral de 1/4" x 1 3/4"
Alambre de amarre #18
Angular 2" x 2" x 3/16"
Tubo PVC 4" SDR 41
Welder
Electrodo ESAB E-6011 1/8" x 14"
Pegamento PVC galón
Pegar tubo de 4"
Sierra Atkins
  
 
 
  
 
 
  
 
 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION PARA TUBERIAS
40,30                                
m3
Ancho Profundidad Longitud
TUBERíA  6"= 0,65                          m 0,65             m 33,00 m AN
TUBERIA 4"= 0,60                          m 0,60             m 7,52 m AN
TUBERIA 3"= 0,58                          m 0,58             m 0 m AN
TUBERIA 2"= 0,55                          m 0,55             m 12,35 m AN
TUBERIA 1 1/2"= 0,44                          m 0,54             m 0 m AP
TUBERIA 1 1/4"= 0,43                          m 0,53             m 0 m AP
TUBERIA 1 "= 0,43                          m 0,53             m 41,14 m AP
TUBERIA 3/4"= 0,42                          m 0,52             m 27,27 m AP
TUBERIA 1/2"= 0,41                           m 0,51             m 22 m AP
Excavación de zanjas= 40,30 m3
Volumen de tubería = 5,07 m3
Volumen R y compactación= 35,22 m3
Tierra a botar y tender= 6,59 m3
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 40,30         m3 C$ 101,39 C$ 0,00 C$ 4.085,71 C$ 0,00
2 8,81           hr C$ 38,46 C$ 0,00 C$ 338,65 C$ 0,00
3 35,22         m3 C$ 9,95 C$ 117,59 C$ 90,21 C$ 350,55 C$ 4.141,75 C$ 3.177,57
4 6,59           m3 C$ 2,58 C$ 136,14 C$ 0,00 C$ 17,04 C$ 897,72
5 143,28      ml C$ 10,30 C$ 0,00 C$ 1.475,58 C$ 0,00
6 4,00           c/u C$ 30,42 C$ 44,65 C$ 0,31 C$ 121,70 C$ 178,61 C$ 1,25
SUMATORIA C$ 472,25 C$ 10.237,34 C$ 4.076,54
DESPERDICIO 5% C$ 23,61
COSTO TOTAL C$ 495,86 C$ 10.237,34 C$ 4.076,54
COSTO UNITARIO C$ 12,31 C$ 254,06 C$ 101,17
Botar t ierra
Traazo y nivelacion
Niveletas sencillas
Exc. 0.00 a las 1.00 m. de profundidad ( zanjas 0.50 @ 1.00 * h = 1.00 )
Ayudante en relleno
Relleno a máquina (brinquina) con Material de Sit io
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
  
 
 
 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 6" SDR 41 
9,08                                
ml
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 2,00           c/u C$ 1.662,10 C$ 4,29 C$ 7,66 C$ 3.324,20 C$ 8,58 C$ 15,32
2 0,07           gal C$ 705,03 C$ 47,69 C$ 0,00 C$ 0,00
3 1,00           c/u C$ 31,31 C$ 31,31 C$ 0,00 C$ 0,00
4 9,08           ml C$ 12,91 C$ 0,00 C$ 117,24 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 3.403,20 C$ 125,81 C$ 15,32
DESPERDICIO 5% C$ 170,16
COSTO TOTAL C$ 3.573,36 C$ 125,81 C$ 15,32
COSTO UNITARIO C$ 393,54 C$ 13,86 C$ 1,69
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Tubos de 6" SDR 41
Sierra Atkins
Colocar Tubería de 6"
Obra:
Cantidad:
Pegamento PVC
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suministro e instalación de cisterna de 5000 lts con sistema hidroneumático
1,00                                
c/u
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 1,00           c/u C$ 36.026,84 C$ 3.602,68 C$ 36.026,84 C$ 0,00 C$ 3.602,68
2 5,31           m³ C$ 133,76 C$ 0,00 C$ 710,26 C$ 0,00
3 5,31           m³ C$ 159,73 C$ 0,00 C$ 848,18 C$ 0,00
4 1,17           m³ C$ 192,34 C$ 0,00 C$ 225,04 C$ 0,00
5 0,80           m³ C$ 1.065,42 C$ 448,82 C$ 106,34 C$ 852,34 C$ 359,06 C$ 85,08
6 18,13         m² C$ 64,71 C$ 29,03 C$ 0,25 C$ 1.173,28 C$ 526,34 C$ 4,61
7 0,46           m³ C$ 4.159,84 C$ 419,43 C$ 311,20 C$ 1.913,53 C$ 192,94 C$ 143,15
8 32,26         m² C$ 10,40 C$ 0,00 C$ 335,40 C$ 0,00
9 32,26         m² C$ 3,91 C$ 0,00 C$ 125,99 C$ 0,00
10 2,72           m³ C$ 231,97 C$ 164,23 C$ 161,31 C$ 630,97 C$ 446,70 C$ 438,75
11 0,25           m³ C$ 3.051,96 C$ 181,92 C$ 358,19 C$ 762,99 C$ 45,48 C$ 89,55
12 14,29         m³ C$ 0,00 C$ 2,58 C$ 136,14 C$ 0,00 C$ 36,93 C$ 1.945,47
13 15,01         kg C$ 34,78 C$ 7,14 C$ 0,22 C$ 522,09 C$ 107,25 C$ 3,34
14 1,70           m² C$ 236,74 C$ 128,54 C$ 2,18 C$ 402,45 C$ 218,51 C$ 3,71
15 10,08         kg C$ 34,78 C$ 7,17 C$ 0,22 C$ 350,59 C$ 72,28 C$ 2,24
SUMATORIA C$ 42.635,07 C$ 4.250,35 C$ 6.318,58
DESPERDICIO 5% C$ 1.801,34 C$ 180,13
COSTO TOTAL C$ 44.436,41 C$ 4.250,35 C$ 6.498,71
COSTO UNITARIO C$ 44.436,41 C$ 4.250,35 C$ 6.498,71
Obra:
Cantidad:
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
cisterna de 5000 lts  + Sistema hidroneum habitacional 1.77 x 2.20 mts 
Excavación de Pozos de Absorción de 0 a 1 m
Excavación de Pozos de Absorción de 1.01 a 2 m
Excavación de Pozos de Absorción de 2.01 a 3 m
Suelo Cemento 1:10
Relleno Manual con Material Selecto comprado
Acero de Refuerzo #3
Malla electrosoldada 8/8 en paredes
Mortero Cemento arena 1:3
Revoque en paredes de 1 cm de espesor oficiales
Revoque en paredes de 1 cm de espesor ayudantes
Concreto de 3000 PSI con Mezcladora de un saco
Botar t ierra sobrante
Acero de Refuerzo #2
Formaleta de Vigas de Amarre
  
 
PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 
 
 
 
Pintura de paredes con  High Standard Activa aceite
1,00                                  
m²
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 0,06             gal C$ 1.104,22 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 64,95 C$ 0,01 C$ 0,04
2 0,03             gal C$ 475,49 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 13,99 C$ 0,00 C$ 0,02
3 0,01             gal C$ 221,33 C$ 0,14 C$ 0,71 C$ 1,63 C$ 0,00 C$ 0,01
4 1,00             m² C$ 22,20 C$ 0,00 C$ 22,20 C$ 0,00
SUMATORIA C$ 80,57 C$ 22,22 C$ 0,07
DESPERDICIO 10% C$ 8,06
COSTO TOTAL C$ 88,62 C$ 22,22 C$ 0,07
COSTO UNITARIO C$ 88,62 C$ 22,22 C$ 0,07
Unidad:
N/O DESCRIPCION CANTIDAD U/M
UNITARIOS COSTOS TOTALES
Pintura High Standard Activa Protecto Aceite
Sellador para concreto Sellatec
Aplicar pintura tres manos
Thinner
Obra:
Cantidad:
8,00                                  
s-h
3
0,067 hr
4,70                 km
30 km/hr
Distancia al Botadero Municipal 5,70            km 40 km/hr
0,27                 hr
0,34                 hr
0,5 hr por v iaje
MATERIALES M DE OBRA EQUIPO MATERIALES M DE OBRA EQUIPO
1 10,73          hr C$ 789,25 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 8.468,09
2 576,00        hr C$ 59,56 C$ 0,00 C$ 34.306,78 C$ 0,00
3 10,73          hr C$ 608,05 C$ 0,00 C$ 0,00 C$ 6.523,95
SUMATORIA C$ 0,00 C$ 34.306,78 C$ 14.992,04
DESPERDICIO 5% C$ 0,00 C$ 749,60
COSTO TOTAL C$ 0,00 C$ 34.306,78 C$ 15.741,64
COSTO UNITARIO C$ 0,00 C$ 4.288,35 C$ 1.967,70
Cantidad:
Unidad:
Considerar
Camiones doble eje 10 m³
Ayudantes de equipo
Minicargador CASE
Tiempo de carga =
N/O
1 viaje de escombros  semanal
Ayudantes en labores de limpieza
Recorrido1er kilómetro ida y vuelta=
COSTOS TOTALES
T=D*(30+40)/(30*40)=
Tiempo de recorrido  viaje=
CANTIDAD U/M
UNITARIOS
DESCRIPCION
Distancia restante=
Velocidad lleno
Velocidad vacío
Limpieza regular 9 Semanas
Movimiento de Tierras
Limpieza Final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
 
TABLAS DE COSTOS UNITARIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 16641
U/M: p²v
Capacidad de Camión 10 m³= 3,817.00      P-T
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 833.33          P-T/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 0.76              horas
Rendimiento de descarga= 833.33          P-T/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 0.76              horas
Distancia al Proyecto= 6.40              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.26              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.39              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 9.16             C$ 59.56 C$ 545.62
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.3851        C$ 789.25 C$ 1,093.187
Materiales Mano de Obra Equipo
545.62C$           1,093.19C$       
3% -C$         32.80C$             
-C$         545.62C$           1,125.98C$       
-C$         0.03C$                0.07C$               
Transporte de Madera
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Obra:
Cantidad: 20000
U/M: kg
Capacidad de Rastra= 20,000.00    kg
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 36.67            qq/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 2.00              horas
Rendimiento de descarga= 36.67            qq/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 2.00              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 2.65              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 24.04           C$ 59.56 C$ 1,431.98
EQ Renta Horaria de Cabezal + Rastra hora 2.65             C$ 1,626.53 C$ 4,316.12
Materiales Mano de Obra Equipo
1,431.98C$        4,316.12C$       
3% -C$         129.48C$           
-C$         1,431.98C$        4,445.60C$       
-C$         0.07C$                0.22C$               
Total
Unitario
Transporte de Acero de Refuerzo
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
  
 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 9
U/M: m³
Capacidad de Camión 10 m³= 10.00            m³
Cantidad de Ayudantes= 1.00              
Rendimiento de Carga con equipo= 80.00            m³/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 0.13              horas
Rendimiento de descarga=
Facturación= 0.30              
Distancia al Proyecto= 17.70            km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.79              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.58              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 1.58             C$ 59.56 C$ 94.12
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.58             C$ 789.25 C$ 1,247.25
Materiales Mano de Obra Equipo
94.12C$             1,247.25C$       
3% -C$         37.42C$             
-C$         94.12C$             1,284.67C$       
-C$         10.46C$              142.74C$           
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Transporte de Arena
Obra:
Cantidad: 9
U/M: m³
Capacidad de Camión 10 m³= 10.00            m³
Cantidad de Ayudantes= 1.00              
Rendimiento de Carga con equipo= 60.00            m³/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 0.17              horas
Rendimiento de descarga=
Facturación= 0.30              
Distancia al Proyecto= 17.70            km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.79              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.62              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 1.62             C$ 59.56 C$ 96.61
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.62             C$ 789.25 C$ 1,280.14
Materiales Mano de Obra Equipo
96.61C$             1,280.14C$       
3% -C$         38.40C$             
-C$         96.61C$             1,318.54C$       
-C$         10.73C$              146.50C$           
Desperdicio
Total
Unitario
Transporte de Piedrín AGRENIC O PROINCO
RESUMEN
Sub-total 1
  
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 500
U/M: Bolsas
Capacidad de Rastra= 500.00          bolsas
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 33.33            bolsas/hr
Tiempo de Carga ayudantes= 2.50              horas
Rendimiento de descarga= 50.00            bolsas/hr
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.67              horas
Distancia al Proyecto= 6.10              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.24              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 2.69              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 10.00           C$ 59.56 C$ 595.60
EQ Renta Horaria de Cabezal + Rastra hora 2.69             C$ 1,626.53 C$ 4,376.97
Materiales Mano de Obra Equipo
595.60C$           4,376.97C$       
3% -C$         131.31C$           
-C$         595.60C$           4,508.28C$       
-C$         1.19C$                9.02C$               
Transporte de Bolsas de Cemento
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Obra:
Cantidad: 400
U/M: bolsa
Capacidad de Camión 12 m³= 400.00          bolsas
Cantidad de Ayudantes= 4.00              
Rendimiento de Carga= 188.00          bolsa/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 0.53              horas
Rendimiento de descarga= 188.00          bolsa/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 0.53              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.18              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 4.26             C$ 59.56 C$ 253.45
EQ Renta Horaria de Camión de 12 m³ hora 1.18             C$ 1,020.30 C$ 1,205.95
Materiales Mano de Obra Equipo
253.45C$           1,205.95C$       
3% -C$         36.18C$             
-C$         253.45C$           1,242.13C$       
-C$         0.63C$                3.11C$               
Transporte de cualquier producto bolsa de 20 kg
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
  
 
 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 2736
U/M: c/u
Capacidad de Camión 10 m³= 2,736.00      c/u
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 278.00          lad/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.64              horas
Rendimiento de descarga= 370.00          lad/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.23              horas
Distancia al Proyecto= 55.00            km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 2.55              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 4.35              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 17.24           C$ 59.56 C$ 1,026.60
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 4.35             C$ 789.25 C$ 3,435.64
Materiales Mano de Obra Equipo
1,026.60C$        3,435.64C$       
3% -C$         103.07C$           
-C$         1,026.60C$        3,538.71C$       
-C$         0.38C$                1.29C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Transporte de Ladrillo Cuarterón PV-4
Unitario
  
 
 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 2519
U/M: c/u
Capacidad de Camión 10 m³= 2,519.00      c/u
Cantidad de Ayudantes= 4.00              
Rendimiento de Carga= 444.00          lad/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.42              horas
Rendimiento de descarga= 444.00          lad/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.42              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 2.07              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 11.35           C$ 59.56 C$ 675.82
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 2.07             C$ 789.25 C$ 1,632.47
Materiales Mano de Obra Equipo
675.82C$           1,632.47C$       
3% -C$         48.97C$             
-C$         675.82C$           1,681.44C$       
-C$         0.27C$                0.67C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Transporte de Ladrillo de Piso 0.25 x 0.25 cualquier tipo
Unitario
Obra:
Cantidad: 433.53
U/M: m²
Capacidad de Camión 10 m³= 4,817.00      piezas
Cantidad de Ayudantes= 4.00              
Rendimiento de Carga= 1,205.00      piezas/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.00              horas
Rendimiento de descarga= 1,205.00      piezas/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.00              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.65              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 8.00             C$ 59.56 C$ 476.19
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.65             C$ 789.25 C$ 1,301.79
Materiales Mano de Obra Equipo
476.19C$           1,301.79C$       
3% -C$         39.05C$             
-C$         476.19C$           1,340.85C$       
-C$         1.10C$                3.09C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Transporte de Cerámica 30 x 30  cualquier tipo
Unitario
  
 
 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 19
U/M: m³
Capacidad de Rastra= 5,000.00      galones
Cantidad de Ayudantes= 1.00              
Rendimiento de Carga= 3,325.00      gal/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.50              horas
Rendimiento de descarga=
Tiempo de descarga  ayudantes=
Distancia al Proyecto= 1.20              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.01              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.13              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 1.88             C$ 59.56 C$ 111.97
EQ Renta Horaria Cisterna 5000 galones hora 1.13             C$ 760.06 C$ 857.37
Materiales Mano de Obra Equipo
111.97C$           857.37C$           
3% -C$         25.72C$             
-C$         111.97C$           883.09C$           
-C$         5.89C$                46.48C$             
Transporte de agua en cisterna de 5000 galones
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Obra:
Cantidad: 595.36
U/M: m2
Capacidad de Rastra= 595.36          m2
Cantidad de Ayudantes= 4.00              
Rendimiento de Carga= 89.30            m2/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.67              horas
Rendimiento de descarga= 89.30            m2/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.67              horas
Distancia al Proyecto= 30.00            km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 1.37              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 3.40              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 13.33           C$ 59.56 C$ 794.14
EQ Renta Horaria de Cabezal + Rastra hora 3.40             C$ 1,626.53 C$ 5,534.77
Materiales Mano de Obra Equipo
794.14C$           5,534.77C$       
3% -C$         166.04C$           
-C$         794.14C$           5,700.81C$       
-C$         1.33C$                9.58C$               
Transporte de Paneles EMMEDUE
RESUMEN
Sub-total 1
Unitario
Desperdicio
Total
  
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 190
U/M: c/u
Capacidad de camión 10 m³= 190.00          unidades
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 27.78            unid/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.14              horas
Rendimiento de descarga= 27.78            unid/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.14              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.79              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 13.68           C$ 59.56 C$ 814.72
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.79             C$ 789.25 C$ 1,412.71
Materiales Mano de Obra Equipo
814.72C$           1,412.71C$       
3% -C$         42.38C$             
-C$         814.72C$           1,455.09C$       
-C$         4.29C$                7.66C$               
Desperdicio
Total
Unitario
RESUMEN
Sub-total 1
Transporte de Tubería PVC de 6"
Obra:
Cantidad: 440
U/M: c/u
Capacidad de camión 10 m³= 440.00          unidades
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 41.67            unid/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 1.76              horas
Rendimiento de descarga= 41.67            unid/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 1.76              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 2.41              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 21.12           C$ 59.56 C$ 1,257.81
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 2.41             C$ 789.25 C$ 1,902.00
Materiales Mano de Obra Equipo
1,257.81C$        1,902.00C$       
3% -C$         57.06C$             
-C$         1,257.81C$        1,959.06C$       
-C$         2.86C$                4.45C$               
Total
Unitario
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Transporte de Tubería PVC de 4"
  
 
 
 
 
 
  
Obra:
Cantidad: 1350
U/M: c/u
Capacidad de camión 10 m³= 1,350.00      unidades
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 55.55            unid/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 4.05              horas
Rendimiento de descarga= 55.55            unid/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 4.05              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 4.70              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 48.60           C$ 59.56 C$ 2,894.92
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 4.70             C$ 789.25 C$ 3,709.80
Materiales Mano de Obra Equipo
2,894.92C$        3,709.80C$       
3% -C$         111.29C$           
-C$         2,894.92C$        3,821.10C$       
-C$         2.14C$                2.83C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Transporte de Tubería PVC de 2"
Desperdicio
Total
Unitario
Obra:
Cantidad: 4000
U/M: c/u
Capacidad de camión 10 m³= 4,000.00      unidades
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 83.33            unid/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 8.00              horas
Rendimiento de descarga= 83.33            unid/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 8.00              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 8.65              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 96.00           C$ 59.56 C$ 5,718.03
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 8.65             C$ 789.25 C$ 6,827.26
Materiales Mano de Obra Equipo
5,718.03C$        6,827.26C$       
3% -C$         204.82C$           
-C$         5,718.03C$        7,032.08C$       
-C$         1.43C$                1.76C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Transporte de Tubería PVC de 1", 3/4" 1/2"
  
 
 
 
 
 
 
 
Obra:
Cantidad: 7672
U/M: pies
Capacidad de Camión 10 m³= 959.00          láminas 8 pies
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 57.14            lam/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 2.80              horas
Rendimiento de descarga= 66.67            lam/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 2.40              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 3.25              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 31.17           C$ 59.56 C$ 1,856.36
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 3.25             C$ 789.25 C$ 2,562.95
Materiales Mano de Obra Equipo
1,856.36C$        2,562.95C$       
3% -C$         76.89C$             
-C$         1,856.36C$        2,639.84C$       
-C$         0.24C$                0.34C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Unitario
Transporte de Zinc liso calibre 26 de 3 pies de ancho
Obra:
Cantidad: 213
U/M: c/u
Capacidad de Camión 10 m³= 213.00          láminas 
Cantidad de Ayudantes= 6.00              
Rendimiento de Carga= 62.50            lam/hora
Tiempo de Carga ayudantes= 0.57              horas
Rendimiento de descarga= 125.00          lam/hora
Tiempo de descarga  ayudantes= 0.28              horas
Distancia al Proyecto= 7.00              km
Recorr Primer kilómetro= 0.067            hr
Velocidad lleno= 40.00            km/hr
Velocidad vacío= 45.00            km/hr
Tiempo de Recorrido= 0.28              hr
Tiempo de Pérdidas= 0.30              hr
Total Transporte= 1.08              hr
Recurso Descripción Unidad Cantidad Unitario Total
MO Ayudantes al día hora 5.11             C$ 59.56 C$ 304.47
EQ Renta Horaria de Camión de 10 m³ hora 1.08             C$ 789.25 C$ 849.26
Materiales Mano de Obra Equipo
304.47C$           849.26C$           
3% -C$         25.48C$             
-C$         304.47C$           874.73C$           
-C$         1.43C$                4.11C$               
RESUMEN
Sub-total 1
Desperdicio
Total
Transporte de láminas de plycem de 11 mm 8 x 4
Unitario
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